



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO 2022
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA**

**Boa Vista/RR
2022**

Objetivo Estratégico: Ampliar a oferta de vagas nos cursos na modalidade a distância e sua inserção nos cursos presenciais.

Macroprocesso 1: Promoção da Oferta de Educação a Distância

Meta 1: Ampliar a oferta de vagas em cursos de extensão em 159% na modalidade de Educação a Distância.

Indicador: Índice de ampliação de vagas em cursos de extensão em EAD

Fórmula de Cálculo: (no de vagas ofertadas/no de vagas em 2018)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	1.1	Apoiar os campi para a execução das Propostas Pedagógicas de Cursos e apresentar a órgãos de fomento com vistas a captação de recursos.	Cursos FIC ofertados em EAD alinhado ao perfil de execução de cada campus e/ou em rede visando fortalecer o orçamento de cada unidade.	1º	3	2	2	12	DIPEAD	R\$60.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Aprovação de um PPC de Curso FIC de vendedor.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período:

Devido a pactuação de vagas por meio de fomento externo, somente os campi Novo Paraíso e CBVZO irão realizar cursos FIC com esforço próprio no 2º semestre.

ANEXO N° 2924515/2021/CGFS/DAF/SETEC/SETEC; PROCESSO N° 23000.026646/2021-55

ANEXO 1 - MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA: Encaminhamento de proposta institucional para adesão à Linha de Fomento da Bolsa-Formação - 2021 - Qualifica Mais Emprega Mais (Mapa de Demandas) pactuação de 333 vagas distribuídas em 3 unidades da rede.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	1.1	Executar cursos de curta duração e FIC, a partir de 160h, na modalidade EaD.	Oferta de 05 cursos Livres e 05 cursos de Formação Inicial e Continuada na modalidade EaD.	1º e 2º	5	4	4	80	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Previsão de execução para o segundo semestre.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	1.1	Ofertar Cursos de Extensão na modalidade EAD	Ampliação do número de vagas para cursos FIC	2° e 3°	5	5	4	100	CODEX/NEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1° Período:</u> Foi executado o curso de Formação Inicial e Continuada FIC “Boas Práticas de Fabricação em Serviços de Alimentação e em Meios de Hospedagem” com carga horária de 40h. Foram ofertadas 100 vagas para a primeira turma. Objetivo: Capacitar empreendedores, chefs, cozinheiros, padeiros, açougueiros, ajudantes de cozinha e nutricionistas em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos durante e após a pandemia de COVID-19, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento servido e a manutenção da saúde dos colaboradores e clientes.</p> <p><u>2° Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1° Período:</u> Como problemas tivemos a instabilidade da internet do estado e problemas relacionados a falta de energia no <i>Campus</i> Boa Vista, impossibilitando o acesso ao Moodle/AVA. Outro problema enfrentado foi uma falha no aplicativo Moodle que não possibilita saber se o estudante acessou ou não a sala AVA caso ele use somente o aplicativo.</p> <p><u>2° Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1° Período:</u> Conversa com a TI do CAM e equipe de EaD do IFRR para solucionar as falhas relatadas. Aumento do prazo para entrega de atividades dos cursos FIC. Permanência dos estudantes na sala mesmo passado 5 dias úteis para acesso ao ambiente virtual conforme Edital dos cursos FIC.</p> <p><u>2° Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	dead				Setor Responsável	Recurso Previsto
					Prioridade da Ação					
CBV	1.1	Ofertar Curso de Extensão na Formação de Professores para atuar na Educação a Distância	Curso de Extensão ofertado, no total de 100 vagas.	1º e 2º	4	3	4	48	DEAD	R\$14.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Será executado no segundo semestre o Curso Formação Inicial e Continuada-FIC de Professor Formador e Professor Mediador/Tutores para atuação em cursos na modalidade a distância										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	1.1	Ofertar ao menos dois Cursos de Extensão na modalidade EAD	Ampliação do número de vagas para cursos FIC	1º e 2º	5	3	3	45	GAB/Extensão/EaD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Serão executados no segundo semestre os Cursos Formação Inicial e Continuada-FIC, no eixo de produção cultural e design e gestão e negócios.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	1.1	Aumentar o quantitativo de alunos e ofertar capacitação à população.	cursos ofertados a comunidade de acordo com as pesquisas de demandas no total de 800 vagas.	1º e 2º	5	4	3	60	NEAD - DEN	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Será executado no segundo semestre o curso FIC de Vendedor - 250 vagas.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Meta 2: Ampliar as matrículas em cursos técnicos em 20% na modalidade de Educação a Distância.

Indicador: Índice de ampliação de vagas em cursos técnicos em EAD

Fórmula de Cálculo: (no de matrículas do ano/no de matrículas do ano de 2018) *100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	2.1	Apoiar os campi para a execução das Propostas Pedagógicas de Curso com esforço próprio ou por meio de captação de recursos.	Cursos Técnicos Subsequentes ofertados em EAD alinhado ao perfil de execução de cada campus, visando fortalecer o orçamento de cada unidade.	1º	4	3	2	24	DIPEAD	R\$25.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Apoio na elaboração de proposta de parceria, visando a oferta de 5 turmas do Curso Técnico em Agropecuária Subsequente em EaD em convênio com a Prefeitura de Mucajaí.

2º Período:

Recurso Executado: R\$56.636,48

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	2.1	Ofertar vagas para o curso técnico em Agronegócio na modalidade a distância.	Oferta de vagas para ingresso em cursos técnicos na modalidade EAD.	1º	5	4	4	80	Coord. de curso/DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Previsão de oferta para o segundo semestre.										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Dificuldade na conclusão dos trabalhos da comissão responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico de Curso.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Constituição de nova comissão para a conclusão dos trabalhos.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	2.2	Elaborar proposta pedagógica dos cursos técnicos em Administração, Guia de turismo, Comércio Exterior e Agricultura na modalidade EAD.	Ampliar a oferta de vagas para ingresso em cursos técnicos na modalidade EAD.	1º e 2º	5	4	4	80	Coord. de curso/DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> O Projeto Pedagógico do Curso - PPC técnicos em Guia de turismo foi concluído aguardando a aprovação. O PPC de Administração está em fase de conclusão. O PPC de Comércio Exterior e Agricultura será elaborado no segundo semestre de 2022. Além dos cursos previstos, também foi constituída comissão para a elaboração do PPC de Agropecuária na modalidade à distância.</p>										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Atraso no prazo para entrega dos trabalhos da comissão responsável pela elaboração do PPC do curso técnico em administração EAD.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão. Constituição de nova comissão para a conclusão dos trabalhos.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	2.1	Ofertar o Curso Subsequente Técnico em Agropecuária na modalidade EAD	Ofertar 150 matrículas para cursos Técnicos Subsequente	3º	5	5	5	125	DEN/NEAD/ CPPS/CORES	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> No primeiro semestre, via edital, foi realizada a seleção dos estudantes, professores formadores e professores mediadores para atuarem no curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio em EaD. No edital de seleção dos estudantes foram ofertadas 150 vagas. O curso teve sua aula inaugural no dia 05/03/2022 e tem duração de um ano e meio. Atualmente o curso está em andamento.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
<p>Recurso Executado: R\$0,00</p>										
<p>Problemas Enfrentados:</p>										
<p><u>1º Período:</u> Atraso na assinatura do convênio com a prefeitura de Mucajaí/FAEPI/IFRR. Não entrega do Prédio do Centro de Educação de Mucajaí na data estipulada.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
<p>Ações Corretivas:</p>										
<p><u>1º Período:</u> Realização inicial do curso com recursos próprios do IFRR - DIPEAD. Realização das aulas teóricas no Teatro Municipal de Mucajaí.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	2.1	Definir e ofertar um curso técnico na modalidade EaD a ser ofertado pela unidade.	Ampliação da oferta e número de matrículas em curso em EaD.	2º	4	3	3	36	GAB/DEN/Extensão/EaD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Ainda não foi definido o curso a ser ofertado.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	2.1	Ofertar uma turma do curso subsequente em Alimentos na modalidade EaD.	Curso ofertado à comunidade, com alcance a alunos que residem em outros municípios da região sul do estado.	2º	5	2	2	20	DEN	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Não informado pela unidade.										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Meta 3: Ampliar as matrículas em cursos graduação em 40% na modalidade de Educação a Distância.

Indicador: Índice de ampliação de vagas em cursos de graduação em EAD

Fórmula de Cálculo: (no de matrículas ofertadas/no de matrículas do ano de 2018)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	3.1	Apoiar os campi para a execução das Propostas Pedagógicas de Curso com esforço próprio ou por meio de captação de recursos.	Cursos de Graduação em EAD ofertados, alinhado ao perfil de execução de cada campus, visando fortalecer o orçamento de cada unidade.	2º	4	3	2	24	DIPEAD	R\$25.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: As ofertas serão realizadas por meio de fomento da CAPES, aprovados 3 cursos de graduação no Edital 09-2022, as vagas serão ofertadas no 2º semestre a ser realizado pelo Campus Boa Vista.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	3.1	Ofertar Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas	Vagas ofertadas para cinco municípios do Estado no total de 150 vagas.	1º e 2º	4	3	3	36	DEAD	R\$16.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Ação prevista para segundo semestre, serão ofertadas exatamente 168 vagas em cinco municípios (Caracaraí, Amajari, São Luiz, Boa Vista e Iracema).										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	3.2	Ofertar Curso de Licenciatura em Letras com habilitação Português-Espanhol	Vagas ofertadas para cinco municípios do Estado no total de 150 vagas.	1º e 2º	4	3	3	36	DEAD	R\$16.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Ação prevista para segundo semestre, serão ofertadas exatamente 168 vagas em cinco municípios (Pacaraima, Rorainópolis, São Luiz, Boa Vista e Mucajaí).										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	3.1	Contribuir no PPC do curso de licenciatura na modalidade EaD, sob responsabilidade do DEN.	Oferta de Curso de Licenciatura planejada para execução em 2023.	2º	3	1	2	6	NEAD- DEN	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Não informado pela unidade.										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Meta 4: Ampliar as matrículas em cursos de pós-graduação em 40% na modalidade de Educação a Distância com recursos de fomento da UAB e esforço próprio.

Indicador: Índice de ampliação de vagas em cursos de pós-graduação em EAD

Fórmula de Cálculo: (no de vagas ofertadas/no de vagas em 2018) *100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	4.1	Ofertar Curso de Pós-Graduação em Métodos e Técnicas de Ensino	Vagas ofertadas para cinco municípios do Estado no total de 150 vagas.	2º	4	3	3	36	DEAD	R\$15.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: A ação será executada no segundo semestre com a oferta do Curso de Pós-graduação Docência para a Educação Profissional e Tecnológica. Serão 100 vagas em cinco municípios (Caracaráí, São Luiz, Mucajaí, Boa Vista, Rorainópolis)

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	4.1	Ofertar Curso de Pós-Graduação em Métodos e Técnicas de Ensino	Vagas ofertadas para cinco municípios do Estado no total de 150 vagas.	2º	4	3	3	36	DEAD	R\$15.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: A ação será executada no segundo semestre com a oferta do Curso de Pós-graduação Docência para a Educação Profissional e Tecnológica. Serão 100 vagas em cinco municípios (Caracaraí, São Luiz, Mucajaí, Boa Vista, Rorainópolis)										
2º Período:										
Recurso Executado: Não houve execução. O valor foi remanejado para a ação 8.1. o montante de R\$ 4.500,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	4.2	Ofertar Curso de Pós-Graduação em Educação Física Escolar	Vagas ofertadas para cinco municípios do Estado no total de 150 vagas.	2°	4	3	3	36	DEAD	R\$15.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1° Período: Ação prevista para segundo semestre, serão ofertadas exatamente 166 vagas em seis municípios (Caracaráí, Iracema, São Luiz, Boa Vista, Pacaraima e Mucajaí).										
2° Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1° Período: Não se aplica.										
2° Período:										
Ações Corretivas:										
1° Período: Não se aplica.										
2° Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	4.1	Ofertar pós-graduação em Empreendedorismo	Oferta de vagas em pós-graduação em EaD	2º	4	3	4	48	GAB/Pesquisa/EaD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foram ofertadas 200 vagas no Curso de Pós-Graduação em Educação Empreendedora em parceria com a Prefeitura de Mucajaí e Fundação Faepi. Início do curso previsto para iniciar no mês de julho.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
<p>Recurso Executado: R\$0,00</p>										
<p>Problemas Enfrentados:</p>										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
<p>Ações Corretivas:</p>										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	4.1	Ofertar uma turma do curso de pós-graduação em Agroecologia - Educação do campo na modalidade EaD.	Curso de pós-graduação lato sensu ofertado com alcance na área agroecológica da região.	1º	5	3	3	45	DEN	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Comissão em trabalho para lançamento dos editais e início da oferta em agosto de 2022.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Meta 5: Ofertar carga horária em EAD, conforme a Resolução nº 3, de 21/11/2018, e a Portaria nº 1.428, de 28/12/2018, em 15% do total dos cursos presenciais.

Indicador: Índice de ampliação de carga horária em EAD

Fórmula de Cálculo: (no de cursos com carga-horária em EAD/no total de cursos em 2018)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	5.1	Promover a reestruturação dos PPC's dos cursos presenciais para a oferta de percentual de carga horária em EAD.	Otimização das aplicações de recursos humanos e tecnológicos da instituição.	2º	2	2	2	8	DIPEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: planejada para o 2º semestre.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	5.1	Contemplar nos projetos de cursos técnicos concomitantes, carga horária específica para a EaD.	Diversificação das metodologias pedagógicas dos cursos presenciais.	1º	4	4	4	64	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Os Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos concomitantes estão em fase de aprovação e contemplam componente optativo de LIBRAS (40h) com carga horária EAD.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	5.1	Fomentar e apoiar o uso do AVA - Moodle nos cursos presenciais	Utilizar o Ambiente virtual de aprendizagem AVA - Moodle no ensino híbrido	2° e 3°	3	3	2	18	DEN/CCTEC/NEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foi estimulado a criação de Salas AVA para os componentes que estavam em ensino híbrido, concomitantemente no primeiro semestre foi realizado projeto de ensino para ambientar os estudantes do CAM a sala AVA/Moodle do IFRR. Foram atendidos os cursos Superior de Tecnologia em Aquicultura (Turma 137 - 20211.5.Staq.1 - Número de estudantes: 16 estudantes) e Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio (Turma 135 - 20211.5.TAP.1 I -Número de estudantes: 19 estudantes). O objetivo do projeto foi capacitar os estudantes do <i>Campus</i> Amajari a manusear as ferramentas computacionais no âmbito da educação a distância AVA Moodle. O Projeto encontra-se em andamento e pretende-se expandir para o curso Técnico em Aquicultura Integrado ao Ensino Médio caso haja demanda.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Capacitação do corpo docente para elaboração das salas AVA segundo o modelo do IFRR/CAM</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Escrita e registro de projeto para capacitação dos professores de acordo com o modelo das salas do IFRR/CAM para o próximo semestre.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	5.2	Fomentar e apoiar a elaboração de projetos de Ensino com AVA - Moodle	Orientar para elaboração de projetos de ensino utilizando AVA Moodle	contínuo	2	2	2	8	DEN/CCTEC/NEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> No primeiro semestre foi realizado projeto de ensino para ambientar os estudantes do CAM a sala AVA/Moodle do IFRR. Foram atendidos os cursos Superior de Tecnologia em Aquicultura (Turma 137 - 20211.5.Staq.1 - Número de estudantes: 16 estudantes) e Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio (Turma 135 - 20211.5.TAP.1 I -Número de estudantes: 19 estudantes). O objetivo do projeto foi capacitar os estudantes do <i>Campus Amajari</i> a manusear as ferramentas computacionais no âmbito da educação a distância AVA Moodle. O Projeto encontra-se em andamento e pretende-se expandir para o curso Técnico em Aquicultura Integrado ao Ensino Médio caso haja demanda.</p>										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	5.1	Ofertar Cursos de Capacitação Docente para uso de 20% da carga horária em EaD na oferta de cursos presenciais	Docentes atendidos para atuar nos componentes curriculares em EAD dos cursos presenciais, no total de 100 vagas.	1º e 2º	4	3	4	48	DEAD	R\$5.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Ação prevista para o segundo semestre.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	5.1	Acompanhar e orientar os trabalhos das comissões de elaboração de PPCs de cursos (técnicos e superior) e de revisão dos PPCs atuais da unidade (previsão do 20% da carga horária de EaD).	Estabelecer a previsão nos PPCs dos cursos presenciais dos 20% em EaD	1º e 2º	5	3	3	45	GAB/DEN/EaD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Os PPC's em andamento estão contemplando os 20% de Carga horária EaD.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	5.1	Contribuir na reformulação dos PPCs dos cursos técnicos e de graduação visando que 20% da carga dos cursos presenciais sejam ofertados na modalidade EaD.	PPCs atualizados para atender à legislação atual EaD e a situação de emergência devido ao impacto da pandemia de COVID-19.	1º e 2º	3	4	3	36	NEAD - DEN	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não informado pela unidade.										
2º Período:										
Recurso Executado: Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										

Macroprocesso 2: Ensino-Aprendizagem na EAD**Meta 6: Atingir 15% do número de servidores e colaboradores externos capacitados para atuar em EAD.**

Indicador: Índice de servidores e colaboradores externos capacitados em EAD

Fórmula de Cálculo: (no de servidores e colaboradores externos capacitados/no total de servidores e colaboradores externos)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
REITORIA	6.1	Viabilizar a participação da equipe EAD das unidades e da DIPEAD em Eventos da EAD e visitas técnicas.	Equipes qualificadas para melhor atendimento das ações.	1º e 2º	3	3	2	18	DIPEAD	R\$20.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Visita técnica ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Diretora da DIPEAD e Pró-reitora de Extensão representando a Reitora). E participação em Reunião do Programa Bolsa Formação com o objetivo de realizar adesão do novo programa de formação concomitante.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$15.414,19										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	6.2	Implementar Programa de Capacitação Permanente em EAD em formato MOOC.	Servidores e colaboradores bolsistas capacitados para atuação nos cursos EAD.	2º	2	2	2	8	DIPEAD	R\$10.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: programada para o 2º semestre.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	6.1	Realizar cursos, oficinas em parcerias com os campi para a oferta de capacitação do moodle e outras ferramentas digitais, conforme demanda levantada.	Capacitação de servidores e colaboradores para a utilização da plataforma moodle e outras ferramentas digitais.	2º	4	4	3	48	Coord.de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Previsão de execução para o segundo semestre.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	6.1	Realizar oficinas de capacitação para utilização do moodle e outras Ferramentas Digitais.	Capacitação de no mínimo 20% dos servidores para atuação na EaD	1° e 2°	4	4	3	48	DEN/CCTEC/ CODEX/NEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1° Período:</u> Foi elaborado projeto de capacitação e realizado encontros para capacitação de professores atuantes no curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio em EaD. Para ampliação do atendimento, pretende-se registrar o projeto na Gestão de Pessoas do CAM para realização de capacitação no próximo semestre.</p>										
<p><u>2° Período:</u></p>										
<p>Recurso Executado: R\$0,00</p>										
<p>Problemas Enfrentados:</p>										
<p><u>1° Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2° Período:</u></p>										
<p>Ações Corretivas:</p>										
<p><u>1° Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2° Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	6.1	Ofertar Curso de Extensão na Formação de Professores para atuar na Educação a Distância	Profissionais internos e externos a rede capacitados para atuar nos cursos da modalidade EAD, no total de 100 vagas.	1º e 2º	4	3	4	48	DEAD	R\$4.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> A ação será atendida com a execução, no segundo semestre, do Curso Formação Inicial e Continuada-FIC de Professor Formador e Professor Mediador/Tutor para atuação em cursos na modalidade a distância que atenderá o público interno (servidores do IFRR) e público externo.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
<p>Recurso Executado: Não houve execução, o valor de R\$4.000,00 foi remanejado para a ação 8.1.</p>										
<p>Problemas Enfrentados:</p>										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
<p>Ações Corretivas:</p>										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	6.1	Articular juntamente com a DIPEAD formação aos servidores para atuação na modalidade EaD.	Servidores e colaboradores externos capacitados para atuar na EAD.	1º e 2º	2	3	3	18	NEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Treinamentos internos sobre o MOODLE.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Meta 7: Disponibilizar materiais didáticos em 90% dos componentes curriculares para os cursos técnicos subsequentes e os cursos superiores ofertados na modalidade EAD.

Indicador: Índice de disponibilidade de material didático

Fórmula de Cálculo: (no de materiais didáticos disponibilizados/no de componentes curriculares do curso)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	7.1	Disponibilizar o acesso da Biblioteca Virtual a partir do AVA e elaborar tutorial para melhor uso pelos estudantes.	Acervo da Biblioteca Virtual acessível aos estudantes da EAD por meio do AVA.	1º	2	2	2	8	DIPEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Ação realizada.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	7.1	Disponibilizar materiais em formatos digitais, impressos ou por indicação de acesso virtual.	Acesso de materiais diversificados pelos estudantes.	1º e 2º	4	4	4	64	Coord.de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Foram disponibilizados aos estudantes vários materiais como: vídeos, apostilas, material em power point, links dentre outros durante o desenvolvimento dos Componentes curriculares dos Cursos técnicos em Agricultura, Administração e Guia de turismo concomitante.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	7.1	Viabilizar a disponibilização de material didático impresso	Disponibilização de material didático impresso a 50% dos estudantes matriculados em Cursos EAD	3°	4	3	4	48	DAP/DEN/NEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1° Período:</u> A ação não solicitada para o primeiro semestre. Caso a equipe do curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio em EaD julgue necessária a impressão de material didático para os próximos módulos, a ação será articulada para execução no próximo semestre.</p> <p><u>2° Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1° Período:</u> Não se aplica.										
<u>2° Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1° Período:</u> Não se aplica.										
<u>2° Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	7.1	Orientar os docentes dos cursos técnicos subsequentes na elaboração de material didático.	Material didático elaborado pelo docente, próprio para EAD.	1º	5	3	2	30	DEN	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Não informado pela unidade.										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Meta 8: Reduzir o índice de evasão para 30%.

Indicador: Índice de estudantes evadidos no período

Fórmula de Cálculo: $(n^\circ \text{ de estudantes evadidos} / n^\circ \text{ de estudantes matriculados no período}) * 100$

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
REITORIA	8.1	Elaborar do Plano de contingência da Evasão	Estudo mapeado das principais causas de evasão com a finalidade de intervenção e fortalecimento da permanência e o êxito.	1º	3	3	3	27	DIPEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: não realizada.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: indisponibilidade tempo da gestão da EaD na reitoria e pessoal para elaborar as pesquisas junto às unidades conforme os relatórios de elaboração dos cursos.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: reprogramada para o segundo semestre.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
CAB	8.1	Mapear os cenários de evasão nos cursos EaD e adotar medidas para saná-la (Executar o Plano de Permanência e Êxito do CAB s).	Identificação dos motivos e os índices de evasão.	1º e 2º	4	4	4	64	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Ação será executada no segundo semestre a partir da execução dos cursos técnicos em EAD.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	8.1	Viabilizar bolsas monitoria em EAD	Reduzir os índices de evasão	2° e 3°	5	5	4	100	DAP/DEN/NEAD	R\$20.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1° Período: Ação reprogramada para o próximo semestre.										
2° Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1° Período: Normativas do IFRR não atendem as especificidades para pagamento de bolsas a estudantes que não tenham cursado o componente anteriormente.										
2° Período:										
Ações Corretivas:										
1° Período: Alteração e/ou criação de regulamento para a oferta.										
2° Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	8.2	Realizar monitoramento pedagógico sistemático (CAES e COPED)	Garantir de eficiência de no mínimo 70% para os cursos ofertados	contínuo	4	3	3	36	CAES/COPED/NEAD/CODEX	
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Está sendo realizado monitoramento pedagógico sistemático contínuo aos estudantes do curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio em EaD. Até o momento o curso encontra-se com mais de 70% de eficiência em relação às vagas ofertadas. Quanto aos Cursos FIC, o curso “Boas Práticas de Fabricação em Serviços de Alimentação e em Meios de Hospedagem” oferecido no primeiro semestre teve 100% de eficiência.</p>										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	8.1	Criar projeto de prevenção e contenção de evasão e retenção nos cursos EaD	Acompanhamento planejado para a permanência e êxito dos estudantes	1º e 2º	4	3	4	48	DEAD	R\$4.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foi realizado um Plano de Ação em todos os municípios onde são ofertados os cursos de Lic. em Ciências Biológicas e Lic. em Matemática, com o objetivo de sanar pendências pedagógicas e administrativas. Para tal, foram realizadas encontros presenciais extraordinários com professores e coordenação, visitas domiciliares por parte de , entregas de materiais didáticos, entrega de pendrive como os materiais digitalizados, empréstimo de equipamento notebooks para alunos impossibilitados de frequentar o Polo Municipal de Ensino, entrega de materiais de divulgação como mochila, caneta, camisetas, entre outros a fim de convidar o aluno retido a continuar e concluir o curso.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado:										
<p>Valores gastos: Para desenvolver a ação foram selecionados via edital dois acadêmicos monitores para dar suporte à equipe do DEAD nas tarefas planejadas para tal o valor de R\$ 2.000,00 foi inscrito em restos a pagar para pagamento de bolsa a dois acadêmicos de graduação do IFRR/CBV, na função de MONITOR-EAD, sendo o sendo executado o montante de R\$ 1.500,00. No primeiro semestre de 2022 foram empenhados R\$ 15.500,00, sendo o montante de R\$10.500,00 para pagamento de bolsa a dois acadêmicos de graduação do IFRR/CBV, na função de MONITOR-EAD, sendo executado até o momento o montante de R\$ 3.500,00. E ainda, foram empenhados R\$5.000,00 em diárias, para viagens aos Polos Municipais por parte de colaboradores externo e interno, os valores executados das diárias foram R\$ 1.573,38. O montante de R\$11.500,00 foram remanejados das seguintes ações: da ação 4.1 - Ofertar Curso de Pós-Graduação em Métodos e Técnicas de Ensino foi remanejado R\$4.500,00; da ação 6.1 - Ofertar Curso de Extensão na Formação de Professores para atuar na Educação a Distância, foi remanejado o montante de R\$ 4.000,00; da ação 8.2 - Articular junto a setores competentes para inclusão dos alunos EaD no programa Alunos Conectados do MEC, foi remanejado o montante de R\$ 3.000,00.</p>										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Apesar do bom resultado do Plano de Ação realizado no primeiro semestre, não foi possível alcançar 100% dos alunos em risco de evasão.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Dar continuidade ao projeto no segundo semestre.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	8.2	Articular junto a setores competentes para inclusão dos alunos EaD no programa Alunos Conectados do MEC	Chips de dados de internet entregues para os alunos da EAD, minimizando a retenção e evasão.	1º e 2º	4	3	4	48	DEAD	R\$3.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Em virtude da conclusão dos cursos de licenciatura em EaD e a não possível articulação, no momento, da participação dos alunos da modalidade a distância no Programa Alunos Conectados, não será possível executar a ação. Pelo que optamos por remanejar o recurso destinado para a ação 8.1 da mesma meta.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
CBVZO	8.1	Realizar monitoramento pedagógico sistemático e contínuo	Identificar os motivos geradores de evasão, bem como diminuir a evasão dos estudantes	1º e 2º	5	5	5	125	GAB/DEN/ Pedagogia/EaD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não foi possível executar, pois no primeiro semestre não houve oferta de cursos EaD.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
CNP	8.1	Realizar uma busca ativa remota, visando aumento do índice de permanência e êxito nas ofertas.	Trabalho realizado em parceria com professores mediadores do quadro da própria instituição e a DIPEAD.	1º e 2º	3	2	3	18	CAES - DEN	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Não informado pela unidade.										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Macroprocesso 3: Aprimoramento da Infraestrutura Tecnológica para EAD

Meta 9: Padronizar e normatizar 04 processos em EAD.

Indicador: Índice de processos padronizados

Fórmula de Cálculo: no processos padronizados

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	9.1	Padronizar e normatizar três processos em EAD visando a melhoria da infraestrutura tecnológica.	Procedimentos de recebimento dos alunos EAD iguais, independentemente da unidade executora, estabelecidos.	1º	3	2	2	12	COTEC/DIPEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Não informado pela unidade.										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	9.1	Colaborar /contribuir com o processo de elaboração de normativas institucionais em conjunto com os campi e a DIPED	Definição de normativas e processos em EAD.	2º	4	4	3	48	Coord. de Curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Participação de servidores na comissão de reformulação da Resolução 488/2020 que aprova o Regulamento sobre elaboração de PPC no IFRR, onde contempla as especificidades da EAD.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	9.1	Elaborar o fluxo de processos de formalização do plano de curso FIC em EaD.	Aumento do número de PPCs de cursos FIC aprovados no CONSUP.	2º	2	2	2	8	NEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Não informado pela unidade.										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Meta 10: Fomentar a garantia da disponibilidade do serviço do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em 99%.

Indicador: Índice de tempo de serviço on-line

Fórmula de Cálculo: (no de horas de serviço disponível/no horas do ano)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	10.1	Implementar o projeto Moodle Nas Nuvens	Disponibilidade do AVA, evitando paradas por queda do fornecimento de energia ou problemas de conectividade recorrentes no datacenter local.	1º	3	3	4	36	COTEC/ DIPEAD	R\$87.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não informado pela unidade.										
2º Período:										
Recurso Executado: Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	10.1	Estabelecer o AVA Moodle a principal ferramenta em EaD.	Adesão da ferramenta Moodle como instrumento de trabalho em EaD pelos docentes a partir 80%.	1° e 2°	4	4	4	64	Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1° Período: Ação será executada no segundo semestre a partir da execução dos cursos técnicos EAD.										
2° Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1° Período: Não se aplica.										
2° Período:										
Ações Corretivas:										
1° Período: Não se aplica.										
2° Período:										

Meta 11: Fomentar o credenciamento de 17 polos EAD institucionalizados.

Indicador: Índice de polos credenciados

Fórmula de Cálculo: no de polos credenciados no IFRR

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	11.1	Articular cooperação/convênios com as Secretarias de Educação para os polos de apoio presencial.	Polos de EAD para cursos de nível Técnico subseqüente regularizados.	2º	2	2	2	8	COTEC/ DIPEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Articulação com o Instituto de Educação de Roraima (IERR) para oferta de cursos nos Polos UAB nos quinze municípios visando a oferta de cursos na modalidade a distância, processo instruído em fase de análise pelo procurador.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	11.1	Realizar estudo de viabilidade de credenciamento de polo EaD.	Melhoria no processo de desenvolvimento dos cursos EAD.	1º	5	4	4	80	Coord. de curso/DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Ação prevista para o segundo semestre. No entanto, foram realizadas reuniões com as Prefeituras de Normandia, Amajari, Uiramutã e Cantá com o objetivo de formalizar parcerias para a oferta de cursos técnicos na modalidade à distância.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	11.1	Fomentar a cooperação com as Secretarias de Educação dos municípios de abrangência do Campus	Otimização de recursos humanos, materiais e infraestrutura física para o atendimento das ofertas executadas.	contínuo	3	3	2	18	CODEX/ NEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Foi realizada reunião de cooperação com a prefeitura de Amajari, Secretarias do município, Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e Escola Estadual Ovidio Dias.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	11.1	Implantar o Centro de referência em EaD.	Centro de EAD implantado.	2°	5	4	3	60	GAB	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1° Período: Comissão finalizando o projeto de Centro de referência em EaD.										
2° Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1° Período: Não se aplica.										
2° Período:										
Ações Corretivas:										
1° Período: Não se aplica.										
2° Período:										

Meta 12: Atingir a relação de 03 alunos por computador em cada turma ofertada nos polos

Indicador: Relação de alunos por computador

Fórmula de Cálculo: (no de alunos/no de computadores)

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
REITORIA	12.1	Elaborar projetos para captação de recursos com a finalidade de equipar espaços de estudos para EAD nos polos UAB.	Espaços de estudos para EAD nos Polos devidamente equipados. Diminuição de evasão e maior satisfação dos alunos quanto a esses espaços nos polos.	2º	2	2	2	8	COTEC/ DIPEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Ação Planejada para o segundo semestre.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
CAM	12.1	Aplicar do questionário socio-econômico aos estudantes dos Cursos EAD	Realização de diagnóstico de pelo menos 50% dos estudantes	3º	4	3	3	36	CAES/CODEX/NEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foi aplicado questionário socioeconômico a todos os estudantes matriculados no curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio em EaD. Nos cursos FIC foram aplicados questionários de satisfação dos cursos executados e questionário de sugestões para novos cursos FIC.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	12.2	Fomentar a aquisição de computadores para uso nas unidades remota	Atingimento da relação de no mínimo 3 estudantes por computador	contínuo	3	3	3	27	DEN/DAP/NEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Ação não realizada.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	12.3	Realiza a manutenção dos computadores em uso nas unidades remotas	Disponibilização de equipamentos aos estudantes dos cursos ofertados para a realização das atividades	contínuo	3	3	3	27	DEN/DAP/NEAD	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Para os estudantes dos cursos presenciais foram disponibilizados notebooks para uso individual do estudante. Nas dependências do CAM foi disponibilizado laboratório de informática para realização do projeto de ensino em Ambientação em AVA. Para os estudantes da EaD foram disponibilizados pelo Coordenador do projeto em Mucajá computadores para os estudantes que não possuem celular.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	12.1	Adquirir computadores para aparelhar o laboratório de informática do Centro de Referência em EaD.	Laboratório estruturado com no mínimo 20 computadores, para acesso dos alunos da EAD.	2°	3	3	2	18	DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1° Período: Não informado pela unidade.										
2° Período:										
Recurso Executado: Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados:										
1° Período: Não se aplica.										
2° Período:										
Ações Corretivas:										
1° Período: Não se aplica.										
2° Período:										