



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO 2022
EXTENSÃO**

**Boa Vista/RR
2022**

Objetivo Estratégico: Ampliar e fortalecer as ações de extensão do IFRR em articulação com o mundo do trabalho e os arranjos produtivos locais, sociais e culturais, para a solução de questões regionais.

Macroprocesso 1: Gestão de Programas, Projetos e Eventos de Extensão

Meta 1: Atingir 50% de docentes envolvidos com as ações de extensão.

Indicador: Índice de envolvimento dos docentes com a extensão

Fórmula de Cálculo: (no de docentes envolvidos nas ações de extensão/no de docentes em exercício no IFRR)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	1.1	Estimular a participação dos docentes nas ações de extensão por meio de evento de sensibilização.	Aumentar a participação dos docentes nos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), assim como de outras ações relativas à política de extensão.	1º e 2º	5	4	5	100	DEAP/PROEX	R\$1.269,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Para estimular a participação dos docentes nas ações de extensão, a Proex publicou, no dia 21 de fevereiro de 2022, EDITAL 1/2022 - PROEX/IFRR do Programa de Bolsa Acadêmica de Extensão (Pbaex) 2022, com a oferta de 37 vagas para projetos de extensão, com a seguinte distribuição por campi: 6 - CAM; 4 - CAB; 15 - CBV; 6 - CBVZO e 6 - CNP.

Para divulgar e orientar os servidores e estudantes a participarem da submissão dos projetos foi realizado um ciclo de reuniões virtuais no período de 07 a 11/03/22, com a participação total de 62 pessoas. Como resultado, no primeiro semestre houve a participação de 44 docentes no processo de submissão de projetos de extensão, destes 32 foram como coordenadores de projetos e 20 como membros da equipe.

A Proex também lançou os editais de fluxo contínuo para registro de projetos de extensão realizados no âmbito dos campi sem fomento institucional, por meio de programas com bolsas do IFRR, sendo eles, o EDITAL 2/2022-PROEX/IFRR para registro no suap dos programas e projetos de extensão selecionados e fomentados com recursos externos (com nenhum projeto registrado até o momento) e o Edital 3/2022-PROEX/IFRR para registro e monitoramento de projetos de extensão no suap, vinculados aos campi do IFRR, exercício 2022, com 11 projetos em execução, com envolvimento de 17 docentes do IFRR (2 do CAM e 15 do CBV).

Encontra-se em processo de divulgação o Edital N° 4/2022 - PROEX/IFRR Programa Institucional de Incentivo a Projeto de Extensão (Pipex) do IFRR, publicado pela Proex, desde o dia 20 de junho de 2022, visando a seleção de 12 projetos, com aporte total de R\$ 74.400,00.

2º Período:

Recurso Executado: R\$ 169,86

Problemas Enfrentados:1º Período:

Como no período da divulgação do EDITAL 1/2022 - PROEX/IFRR do PBAEX 2022, o IFRR e suas unidades ainda estavam com as atividades presenciais suspensas em razão da pandemia pelo novo coronavírus, as ações de divulgação virtual não alcançaram a dimensão de público que esperávamos. No entanto, essa dificuldade não impactou no processo de inscrição das propostas com a participação de docentes.

2º Período:**Ações Corretivas:**1º Período:

Após a retomada das atividades presenciais, a Proex já promoveu junto aos campi, a realização de uma programação de encontros presenciais com as equipes de projetos de extensão no âmbito do PBAEX, realizada no período de 19 a 30/05/22 (19/05 - CAM; 20/05 - CBVZO; 24/05 - CBV; 25/05 - CAB; 30/05 - CNP). Para o 2º semestre serão executadas outras ações de acompanhamento aos projetos desenvolvidos pelos campi.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	1.1	Incentivar a participação dos docentes nas ações de extensão.	Integração do ensino, pesquisa e extensão e atendimento as demandas da comunidade.	1º e 2º	4	3	3	36	Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> O CAB teve a participação de 08 (oito) professores e 01(um) técnico envolvidos com as ações de extensão, especificamente em relação a participação no Edital do PBAEX, onde o CAB teve quatro projetos contemplados.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	1.1	Estimular a participação por meio de evento de sensibilização dos docentes nas ações de extensão.	Em relação aos resultados esperados, buscaremos a participação dos servidores de forma expressiva.	1º	4	4	3	48	Codex, CQVS	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> As demandas foram apresentadas ao campus e levadas aos docentes, objetivando realizar atividades externas e ações que justifiquem as demandas. Diante disso, temos um número de 10 docentes envolvidos em ações de extensão. A CEPPeI participou de reuniões na comunidade acerca de parcerias e demandas apresentando as solicitações a docentes do campus e verificando a possibilidade de se inserirem nas ações.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Verificação de professores com disponibilidade de carga horária para aderir aos projetos.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Conversas com o DEN e as Coordenações acerca da carga horária dos docentes.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	1.2	Estimular a participação dos técnicos administrativos nas ações de extensão, por meio de sensibilização.	Em relação aos resultados esperados, buscaremos a participação dos servidores de forma expressiva.	1º	4	4	3	48	Codex, CQVS	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Convites realizados através de grupos de whatsapp e também verbais para a adesão aos projetos que constam dos editais com fomento e dos editais de fluxo contínuo.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Houve uma procura baixa, por parte dos técnicos administrativos, em relação aos projetos de extensão.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Propor um encontro entre a extensão do campus e os técnicos administrativos, no segundo período, a fim de expor a função e a importância dos projetos de extensão e a participação deles nos projetos.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	1.3	Estimular o registro das ações de extensão.	Em relação aos resultados esperados, buscaremos a participação dos servidores de forma expressiva.	1º	4	4	3	48	Codex, CQVS	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Houve uma participação significativa nas ações de extensão do CAM: são 6 projetos com bolsas e 3 com fluxo contínuo (sem bolsa) que abordam um número de 30 alunos.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Dificuldades de alguns docentes e técnicos administrativos em usar o SUAP para o registro dos projetos.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Fomos nos ajudando, um ao outro, e conseguimos registrar todos os projetos no suap.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	1.1	Incentivar a participação dos Docentes nas ações de extensão por meio de projetos criados pela Coordenação de Extensão.	Elevação do quantitativo de Docentes ativos nas ações de extensão.	1º e 2º	5	5	5	125	DIREX/COPPEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> De acordo com a demanda externa, foi realizado 100% de convites junto aos docentes e obtenção total de pessoas para desenvolver e propor as ações. Fato que resultou na participação de 87 docentes nas ações de extensão ofertadas. Além dos convites diretos, a DIREX realizou sensibilização acerca das participações nas ações de extensão em reuniões de gestores e reuniões administrativas, para fomentar a adesão dos servidores.										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Localizar docentes com disponibilidade de carga horária para desenvolvimento de ações de extensão.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Diálogo com os gestores acerca das horas aulas dos docentes e incluir colaboradores externos nas ações, a exemplo, os egressos.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	1.1	Incentivar a participação dos Docentes e Técnicos Administrativos nas ações de extensão.	Divulgação das ações de extensão; Promoção de oficinas e momentos de formação para preparação de servidores para atuarem como extensionistas; Adesão de servidores nas comissões de organização de ações e cursos de extensão; Promoção e execução de ações de extensão como: cursos, projetos e eventos envolvendo servidores; Adesão de servidores na coordenação de projetos de extensão.	Todos os trimestres	5	5	5	125	Coord. de Extensão - Coext	R\$8.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Divulgação, por meio de e-mail e grupos de whatsapp institucionais, do treinamento promovido pela servidora Mariana Souza para o cadastro de Projetos de Extensão no Módulo de Extensão no SUAP, de forma remota.

Convites verbais na sala de professores, sempre sensibilizando acerca das participações nas ações de extensão, e em reuniões administrativas, para fomentar a adesão dos servidores. Nos editais de 2022 foram aprovados seis projetos, tendo o envolvimento de 5 servidores entre técnicos e docentes.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não houve dificuldade na divulgação das ações de extensão.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	1.2	Promover a divulgação e o registro das ações de extensão.	Divulgação de cursos, projetos e eventos de extensão no site institucional, mídias digitais, rádio e televisão, em meios impressos e audiovisuais e o registro destes cursos, projetos e eventos em sistemas/formulários para monitoramento dos resultados pela coordenação.	Todos os trimestres	4	4	4	64	Coord. De Extensão - Coext	R\$960,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Registro das ações dos projetos no SUAP. Foram realizadas divulgação de ações da extensão no âmbito institucional (no site da extensão), em mídias locais e nos grupos de aplicativos de conversa do Campus. Foram realizados 2 eventos no Curso Superior de Gestão Pública. 1 evento relacionado às comemorações do Dia dos povos indígenas e a certificação do Curso Proeja Fic de assistente em administração. Todos esses eventos envolveram em média um total de 70 pessoas entre estudantes, servidores e comunidade externa.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Dificuldade de alguns servidores no registro das ações no SUAP por não ter feito antes.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Produção de tutoriais para explicar o registro de ações no SUAP.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	1.1	Incentivar a participação dos docentes nas ações de extensão	Elevação do quantitativo 50% de Docentes ativos nas ações de extensão	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Além dos convites diretos, a COEX realizou sensibilização acerca das participações nas ações de extensão em reuniões de gestores e reuniões administrativas, para fomentar a adesão dos servidores. Foi realizada a divulgação de 100% das ações da Extensão junto aos docentes. Fato que resultou na participação de 18 docentes nas ações de extensão ofertadas.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Baixa adesão dos docentes</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Campanha de Sensibilização in loco, Sensibilização durante a reunião docente, Tira-dúvidas de editais da extensão (Fluxo Contínuo)</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	1.2	Estimular a criação de projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica por meio da Comissão de Projetos do CNP	Submeter projetos em todos os Editais da FAEPI relacionados com a expertise do CNP	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foi realizado o Cadastro do IFRR junto ao CAPDA/SUFRAMA. Posteriormente ações de sensibilização docentes para submissão de projetos e contato com empresas parceiras.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Morosidade do Cadastro; Contato com docentes para a sensibilização.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Aumentar as formas de divulgação e visibilidade das reuniões.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										

Meta 2: Atingir 23% de alunos envolvidos com as ações de extensão.

Indicador: Índice de envolvimento dos alunos com a extensão

Fórmula de Cálculo: (no de alunos envolvidos nas ações de extensão/no de alunos matriculados no IFRR) * 100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	2.1	Estimular a participação dos estudantes nas ações de extensão por meio de evento de sensibilização.	Aumentar a participação dos estudantes nos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROAC), assim como de outras ações relativas à política de extensão.	1º e 2º	5	4	5	100	DEAP/PROEX	R\$33.307,60

Execução da Ação e Resultados Alcançados1º Período:

Para estimular a participação dos estudantes nas ações de extensão, a Proex publicou, no dia 21 de fevereiro de 2022, EDITAL 1/2022 - PROEX/IFRR do Programa de Bolsa Acadêmica de Extensão (Pbaex) 2022, com a oferta de 37 vagas para projetos de extensão, com a seguinte distribuição por campi: 6 - CAM; 4 - CAB; 15 - CBV; 6 - CBVZO e 6 - CNP.

Para divulgar e orientar os servidores e estudantes a participarem da submissão dos projetos foi realizado um ciclo de reuniões virtuais no período de 07 a 11/03/22, com a participação total de 62 pessoas. Como resultado, no primeiro semestre houve a participação de 75 estudantes no processo de submissão de projetos de extensão, destes 37 foram na condição de bolsistas de projetos e 38 como membros da equipe.

A Proex também lançou os editais de fluxo contínuo para registro de projetos de extensão realizados no âmbito dos campi sem fomento institucional, por meio de programas com bolsas do IFRR, sendo eles, o EDITAL 2/2022-PROEX/IFRR para registro no suap dos programas e projetos de extensão selecionados e fomentados com recursos externos (com nenhum projeto registrado até o momento) e o Edital 3/2022-PROEX/IFRR para registro e monitoramento de projetos de extensão no suap, vinculados aos campi do IFRR, exercício 2022, com 11 projetos em execução, com envolvimento de 24 estudantes do IFRR (2 do CAM e 22 do CBV).

Encontra-se em processo de divulgação o Edital N° 4/2022 - PROEX/IFRR Programa Institucional de Incentivo a Projeto de Extensão (Pipex) do IFRR, publicado pela Proex, desde o dia 20 de junho de 2022, visando a seleção de 12 projetos, com aporte total de R\$ 74.400,00.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Como no período da divulgação do EDITAL 1/2022 - PROEX/IFRR do PBAEX 2022, o IFRR e suas unidades ainda estavam com as atividades presenciais suspensas em razão da pandemia pelo novo coronavírus, as ações de divulgação virtual não alcançaram a dimensão de público que esperávamos. No entanto, essa dificuldade não impactou no processo de inscrição das propostas com a participação de estudantes.

Com a resposta da Proad acerca da manutenção do mesmo valor do recurso orçamentário disponibilizado à Proex no exercício anterior. Dessa forma, a execução de recurso para essa ação, foi suprimida, uma vez que estava previsto a compra de materiais de divulgação e a Proex optou pela manutenção dos programas institucionais.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período:

Após a retomada das atividades presenciais, a Proex já promoveu junto aos campi, a realização de uma programação de encontros presenciais com as equipes de projetos de extensão no âmbito do PBAEX, realizada no período de 19 a 30/05/22 (19/05 - CAM; 20/05 - CBVZO; 24/05 - CBV; 25/05 - CAB; 30/05 - CNP).

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	2.2	Fomentar o Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão - PBAEX.	Incentivar a participação dos estudantes com o pagamento de bolsa para o desenvolvimento de projeto de extensão no âmbito do PBAEX.	1º e 2º	5	4	5	100	CPEX/DEAP/PROEX	R\$120.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

A Proex publicou, no dia 21 de fevereiro de 2022, o EDITAL 1/2022 - PROEX/IFRR do Programa de Bolsa Acadêmica de Extensão (Pbaex) 2022, com a oferta de 37 vagas para projetos de extensão, com a seguinte distribuição por campi: 6 - CAM; 4 - CAB; 15 - CBV; 6 - CBVZO e 6 - CNP, com o fomento no valor total de R\$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais) já empenhado e descentralizado aos campi.

Como resultado foram submetidas 57 propostas, sendo 37 aprovadas, destas foram envolvidos 75 estudantes, 14 técnicos-administrativos e 44 docentes.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso PrFisto
CAB	2.1	Desenvolver 1 (um) Projeto de extensão com bolsa para estudantes e egressos que contemplem as linhas de extensão do IFRR e contribuam para o enriquecimento do currículo	Fortalecimento do currículo e aumento das ações de extensão desenvolvidas na comunidade.	1º e 2º	5	4	4	80	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: O CAB teve quatro projetos contemplados com no Edital do PBAEX. Onde os estudantes receberão bolsas.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	2.1	Estimular a participação dos discentes nas ações de extensão, por meio de sensibilização.	Espera-se que os discentes tenham conhecimento sobre os trabalhos desenvolvidos na extensão através de divulgações, informando sobre a importância de participar das atividades relacionadas à extensão.	1º,2º,3º e 4º	5	4	3	60	Codex, CQVS	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: A divulgação do Edital 1/2022, através de grupos de whatsapp e e-mails, com as bolsas disponibilizadas aos alunos, proporcionou a inscrição de 11 projetos, com as 6 vagas preenchidas por discentes do CAM.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	2.1	Divulgar no meio acadêmico (redes sociais, site institucional e reuniões), o papel e as ações de extensão, estimulando a participação de todos nas ações de extensão.	Adesão de docentes, técnicos e alunos nas ações de extensão.	1º e 2º	5	5	5	125	DIREX/COPPEX	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Todas as ações de extensão registradas na COPPEX/DIREX são divulgadas no site institucional, inclusive a maioria das inscrições ocorrem via site. A divulgação também ocorre em matérias institucionais, via jornal local e por aplicativos de comunicação instantânea (WhatsApp).

Neste primeiro semestre, a equipe da DIREX participou ativamente no acolhimento dos novos estudantes, realizando palestras explicativas sobre o papel da extensão e sensibilizando sobre a importância da atuação do estudante na extensão. Inclusive realizou 100% de visitas nas salas de aulas informando, explicando, convidando e sensibilizando os estudantes a concorrerem ao programa PBAEX e participar das ações diversas da extensão.

Outro meio de divulgar e aderir às ações foi a oferta da oficina “Ensinando a fazer projetos de extensão”, com o objetivo de orientar os estudantes e servidores sobre a escrita e manuseio do processo de submissão junto ao SUAP.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não ocorreu dificuldade para disseminar as ações de extensão junto aos estudantes.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	2.2	Incentivar a participação dos alunos nas ações de extensão.	Aumento de quantitativo por parte dos alunos nas ações de extensão.	1º e 2º	5	5	5	DIREX/COPPEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados									
<p><u>1º Período:</u> O reflexo da intensificação da divulgação do papel e atuação da DIREX junto aos estudantes, foi a adesão nas ações ofertadas. Obtivemos o envolvimento dos estudantes das mais diversas áreas, sendo elas: educação, esporte, lazer, meio ambiente, saúde e empreendedorismo, entre outras; totalizando a participação de 187 estudantes nas ações sem bolsa desenvolvidas. Com relação ao PBAEX, foram inscritos 21 projetos. Destes, apenas 15 foram classificados (conforme quantidade de vagas no edital), sendo 15 estudantes bolsistas e 10 estudantes voluntários.</p>									
<p><u>2º Período:</u></p>									
Recurso Executado: R\$0,00									
Problemas Enfrentados:									
<p><u>1º Período:</u> Não ocorreu dificuldade.</p>									
<p><u>2º Período:</u></p>									
Ações Corretivas:									
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>									
<p><u>2º Período:</u></p>									

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	2.1	Incentivar a participação dos alunos nas ações de extensão.	Divulgação das ações de extensão; Promoção de oficinas e momentos de formação para sensibilização e preparação de alunos para atuarem com extensão; Adesão de alunos em projetos de extensão, além da participação em ações e cursos de extensão; Curricularização de ações de extensão como cursos, projetos e eventos no curso Superior em Gestão Pública.	2º, 3º e 4º Trimestre	5	5	5	125	Coord. de Extensão Coext	R\$19.200,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Divulgação do Edital 01/2022 - PROEX nos grupos de whatsapp institucionais e nas salas de aulas para estudantes do CBVZO. Também foram divulgados no site institucional informações sobre o processo de inscrição e participação dos projetos. Temos 6 projetos em desenvolvimento com treze estudantes envolvidos. Foram realizadas 151 matrículas no Curso de Formação Inicial e Continuada MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (FIC MEI). Assim a 1ª oferta foi dividida em 7 turmas (2 no vespertino e 5 no noturno) e ocorreu de 28/03 até 17/06 (no momento estamos computando a quantidade de aprovados, reprovados e evadidos - O curso faz parte do Programa Qualifica Mais Progredir, e é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania. O Programa prevê até o final de dezembro/2022 a efetivação de 500 matrículas no referido curso. O curso tem a duração de 160h (4h/dia) e prevê o pagamento de ajuda de custo no valor de R\$ 260,00 (2 parcelas) para os estudantes devidamente matriculados e que participam efetivamente das aulas.</p>										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não houve dificuldade na divulgação das ações de extensão.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	2.1	Divulgar no meio acadêmico do Campus Novo Paraíso, o papel da extensão, estimulando a participação de todos no extensionismo.	Ampliação do número de docentes, técnicos e estudantes nas ações de extensão	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Todas as ações de extensão registradas na COEX foram divulgadas no site institucional, email e redes sociais oficiais. Além disso, foi reforçado via aplicativos de comunicação instantânea (WhatsApp).</p> <p>O Núcleo de Arte, Cultura e Esportes realizou 3 eventos de acolhimento em parceria com a Direção de Ensino.</p> <p>Foram realizados atendimentos em pequenos grupos de estudantes para esclarecimento de dúvidas quanto ao desenvolvimento de atividades de extensão.</p>										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não ocorreu dificuldades na disseminação das informações.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	2.2	Incentivar a participação dos estudantes nas ações de extensão	Ampliação do número de estudantes envolvidos nas ações de extensão	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Todas as ações de extensão registradas na COEX foram divulgadas no site institucional, email e redes sociais oficiais. Além disso, foi reforçado via aplicativos de comunicação instantânea (WhatsApp).</p> <p>O Núcleo de Arte, Cultura e Esportes realizou 3 eventos de acolhimento em parceria com a Direção de Ensino.</p> <p>Foram realizados atendimentos em pequenos grupos de estudantes para esclarecimento de dúvidas quanto ao desenvolvimento de atividades de extensão, o que resultou num aumento da quantidade de estudantes envolvidos em projetos. Nesses pequenos grupos atendemos em média 20 estudantes. Estamos com seis estudantes participando de projetos de extensão no PBAEX.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Não ocorreu dificuldades na disseminação das informações.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	2.3	Organização e execução do Trilhas Roraimenses 2022	Atingir 26% do quantitativo de estudantes envolvidos nas ações de extensão do CNP	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Foi realizado em abril o encontro inicial do Projeto Trilhas no Campus com representantes da comunidade Wai-Wai, visando a elaboração de parceria com os mesmos. Atendemos na sede do Campus Novo Paraíso a todas as representações e lideranças indígenas da Comunidade Wai-Wai e a indígenas dessas comunidades, registrando a presença de 52 visitantes.										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Logística de transporte e manutenção dos indígenas durante a realização do encontro.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Inserção do projeto na previsão orçamentária do campus.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	2.4	Consolidar a Cooperativa Escola do CNP	Ampliar o quantitativo de estudantes envolvidos nas ações de extensão do CNP	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Foi realizada a sensibilização dos estudantes e a minuta para a chamada pública.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Dificuldade de Adesão dos Estudantes.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Reformulação das técnicas de abordagem e sensibilização.										
2º Período:										

Meta 3: Aumentar em 30% as ações de extensão desenvolvidas no IFRR.

Indicador: Índice de crescimento das ações de extensão

Fórmula de Cálculo: [(no de ações ocorridas no exercício em avaliação/nº de ações ocorridas no exercício anterior)-1]*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	3.1	Fomentar o Programa Institucional de Incentivo a Projetos de Extensão - PIPEX.	Incentivar a participação de docentes, técnicos-administrativos e estudantes por meio de auxílio e pagamento de bolsa para o desenvolvimento de projeto de extensão no âmbito do PIPEX.	1º e 2º	5	4	5	100	CPEX/DEAP/ PROEX	R\$62.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: A Proex já providenciou a abertura do processo 23231.000425.2022-14 acerca do Programa Institucional de Incentivo a Projeto de Extensão (Pipex), edição 2022, com publicação do Edital N° 4/2022 - PROEX/IFRR Programa Institucional de Incentivo a Projeto de Extensão (Pipex) do IFRR, desde o dia 20 de junho de 2022, visando a seleção de 12 projetos, com aporte total de R\$ 74.400,00.

O valor do orçamento foi ampliado em razão da deliberação dos dirigentes de extensão dos campi, durante a última reunião do Fórum Interno de Extensão de 2021, para que o fomento do Pipex fosse o mais próximo possível do PBAEX.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	3.2	Orientar e acompanhar os campi na realização das ações de extensão.	Estimular e acompanhar a execução de ações de extensão conforme política de extensão, a exemplo a curricularização das ações de extensão e IF Comunidade.	1º e 2º	5	4	5	100	CPEX/DEAP/ PROEX	R\$531,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> A Proex promoveu junto aos campi, a realização de uma programação de encontros presenciais com as equipes de projetos de extensão no âmbito do PBAEX, realizada no período de 19 a 30/05/22 (19/05 - CAM; 20/05 - CBVZO; 24/05 - CBV; 25/05 - CAB; 30/05 - CNP).</p> <p>Visando o acompanhamento das ações de extensão, a Proex também lançou os editais de fluxo contínuo para registro de projetos de extensão realizados no âmbito dos campi sem fomento institucional, por meio de programas com bolsas do IFRR, sendo eles, o EDITAL 2/2022-PROEX/IFRR para registro no suap dos programas e projetos de extensão selecionados e fomentados com recursos externos (com nenhum projeto registrado até o momento) e o Edital 3/2022-PROEX/IFRR para registro e monitoramento de projetos de extensão no suap, vinculados aos campi do IFRR, exercício 2022, com 11 projetos em execução, com envolvimento de 24 estudantes do IFRR (2 do CAM e 22 do CBV), 4 técnicos-administrativos (1 do CAM e 3 do CBV) e 17 docentes (2 do CAM e 15 do CBV).</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$ 67,68										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	3.3	Estimular e apoiar a realização de atividades de esportes, recreação e lazer.	Apoiar os campi no desenvolvimento de atividades de esportes, recreação e lazer que envolvam a comunidade externa.	1º e 2º	4	2	2	16	NUEL/DEAP/PROEX	R\$46.009,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: A Proex em ação conjunta com o Gabinete firmou a comissão central que articulou junto aos Campi os procedimentos para a realização dos jogos eletrônicos. Através da comissão elaborou-se o regulamento da edição de 2022, com os membros responsáveis técnicos para organização das respectivas modalidades para atender aos estudantes em modalidades específicas. O evento foi divulgado através da página <https://reitoria.ifrr.edu.br/noticias/ejif-2022-2013-abertas-inscricoes-para-fase-institucional-dos-jogos-eletronicos>, Instagram e facebook. Serão disputadas as seguintes modalidades: Free Fire (Garena); League of Legends (Riot Games); Xadrez Arena (Lichess) masculino e feminino. O público-alvo são os estudantes das unidades do IFRR, devidamente matriculados e que estiverem frequentando os cursos regulares, no momento da participação dos jogos.

Visando estimular e apoiar a realização de atividades de esporte, recreação e lazer para a comunidade por meio de ações de extensão, a Proex também lançou os editais de fluxo contínuo para registro de projetos de extensão realizados no âmbito dos campi sem fomento institucional, por meio de programas com bolsas do IFRR, sendo eles, o EDITAL 2/2022-PROEX/IFRR para registro no suap dos programas e projetos de extensão selecionados e fomentados com recursos externos (com nenhum projeto registrado até o momento) e o Edital 3/2022-PROEX/IFRR para registro e monitoramento de projetos de extensão no suap, vinculados aos campi do IFRR, exercício 2022, com o registro de 6 projetos de esporte em execução.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Considerando que as políticas de extensão devem atender a comunidade externa e que os jogos estudantis estão vinculados a formação integral dos estudantes o qual exige diálogos contínuos com o corpo docente especificamente da Educação Física, o processo de articulação torna-se incoerente e inviável para nós atender as ações de caráter cuja orientação é inerente à prática docente. Outro problema enfrentado a priori é que houve um planejamento com o recurso no valor de R\$46,009.00,00 para ações de desportivas, porém as prioridades envolvendo os programas de ações extensionistas junto aos campi foram de maior precisão com aplicação de R\$ 186.920.00 mil reais incluindo PBAEX, PIPEX, PLA e PROARC, além das despesas de funcionamento. Para atender aos programas foram suprimidos a compra de material, bem ou serviço para distribuição gratuita que seria superior ao recurso destinado de R \$210.686,05. Deste, R \$7.000.00 foram bloqueados.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Diálogo com a Pró-Reitoria de Ensino sobre a concepção de desporto educacional e sua prática nas perspectivas das políticas de extensão e ensino no âmbito do IFRR. Assim, realizamos uma reunião no dia 8 de outubro de 2021, a qual acordamos em informar a Reitora que entendeu sobre a demanda da ação vinculada à Pró-Reitoria de Ensino, a partir do exercício de 2023.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	3.1	Realizar o IF Comunidade.	Interação com a comunidade externa e promoção da instituição.	1º e 2º	4	3	3	36	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Ação prevista para o segundo semestre. Conforme o Calendário Acadêmico do CAB 2022, o IFComunidade será realizado no dia 24 de setembro.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	3.2	Promover eventos abertos a comunidade (encontros, fóruns, oficinas, mostras, workshop, etc.), considerando o desenvolvimento do currículo dos cursos e as demandas comunidade.	Atingir maior número de participantes nos eventos institucionais.	1º e 2º	5	4	4	80	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Realização da Mostra CAB: saberes indígenas na perspectiva do turismo e da agricultura, que contou com a participação de 135 (cento e trinta e cinco) pessoas da comunidade externa. Realização de Mesa Redonda: Educação Profissional e desenvolvimento local - Cursos técnicos profissionalizantes de Agricultura, Agropecuária e Guia de Turismo, que teve a participação de 110 (cento e dez) pessoas da comunidade externa.</p>										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	3.1	Estimular e apoiar a realização de atividades de esportes, recreação e lazer. Ação 3.2: Realizar evento como IF Comunidade, projetos e cursos de extensão sem bolsa e com bolsa.	Espera-se realizar as atividades citadas para proporcionar uma melhor interação entre os envolvidos e estimular uma maior participação da comunidade interna e externa.	1º,2º,3º e 4º	5	4	3	60	Codex, CQVS, Gab(CAM)	R\$12.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Realizou-se a inscrição de 4 projetos sem bolsa nas áreas de Ciências Agrárias e Aquicultura, assim como, 6 projetos com bolsa nas áreas de Ciências Agrárias, Letras, Artes. O CAM já definiu a data de realização do IF Comunidade, que acontecerá no dia 24 de setembro.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Não conseguimos realizar atividades esportivas como proposta de extensão, devido ao início tardio das aulas no campus.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Com a regularização do calendário, podemos pensar em propostas de atividades físicas na comunidade.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	3.1	Propor ações de extensão (eventos, projetos e cursos), com e sem bolsa, voltadas para demanda da comunidade externa e áreas que abrangem os cursos do CBV.	Ampliação do número de registro de ações de extensão.	1º e 2º	5	5	5	125	DIREX/COPPEX/COESC	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

A equipe de extensão desenvolveu articulação junto aos servidores para suprir as demandas da comunidade externa. Essa articulação ocorre de forma direta com o servidor, primando por ofertar a ação com maior brevidade possível. O reflexo conta com o registro de 49 ações de extensão sem bolsa, beneficiando um público total de 1.069 pessoas.

Podemos citar algumas ações realizadas a partir da busca da comunidade externa, sendo: Educação Intercultural, que é voltada para a comunidade de imigrantes venezuelanos; Curso de Espanhol Básico, destinado aos indígenas da Comunidade Truaru; Curso de Informática Básica e Curso de Alfabetização e letramento de jovens e adultos numa perspectiva intercultural, promovido para indígenas venezuelanos; e Curso de Espanhol básico com fins específicos em Saúde, voltado para profissionais que atuam na área da saúde.

Houve propostas de ações de extensão de servidores técnicos e docentes, bem como da própria DIREX, para ofertar eventos, cursos e projetos.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Muitas ações solicitadas pela comunidade interna e externa ainda não foram supridas, pois estamos em retorno gradativo e, em alguns casos, ainda não foi possível, como é o caso do projeto de Hidroginásticas e Português para Imigrantes.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Articulação junto com os docentes das áreas das demandas para sensibilizá-los quanto ao retorno da oferta da ação de extensão, bem como à Diretoria de Planejamento, pelo motivo da estrutura física do Campus, pois estamos em processos de adequação de empresas para manutenção dos ambientes.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	3.1	Realizar ações de esporte, artes e patrimônio histórico-cultural.	Promoção de jogos interclasse; Apoio à participação em jogos intercampi e escolares a nível municipal, estadual e nacional; Promoção de torneios de jogos de tabuleiros e vôlei de areia abertos à comunidade; promoção de sessões de cinema abertos à comunidade; promoção de mostras culturais e artísticas;	2º e 3º trimestre	4	4	4	64	Coord. de Extensão - Coext	R\$3.000,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Os alunos foram inscritos nos jogos escolares estaduais JER's.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Falta de quadra poliesportiva para praticar alguns esportes como futsal, basquete e vôlei de quadra.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Cobrar agilidade na finalização da construção da quadra poliesportiva.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	3.1	Desenvolver ações de extensão voltadas para os arranjos produtivos locais, as comunidade urbanas e indígenas do sul de Roraima	Ampliar em 40% as ações de Extensão do CNP	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Estão sendo executadas 8 ações voltadas para comunidade e 1 ação voltada à comunidade indígena, culminando ao final das ações um atendimento de mais de 50 propriedades rurais, 2 cidades e 8 Comunidades.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Algumas demandas levantadas pela comunidade não foram oferecidas, como cursos FIC de vendedor e Inglês Básico.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Planejamento junto ao CEAD para a oferta dos cursos.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										

Meta 4: Aumentar em 30% o público beneficiado com as ações de extensão.

Indicador: Índice de crescimento do público beneficiado com as ações de extensão

Fórmula de Cálculo: $[(\text{no de pessoas atendidas nas ações de extensão no exercício em avaliação}/\text{no de pessoas atendidas no exercício anterior})-1]*100$

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	4.1	Promover a II edição do concurso de Arte e Cultura no âmbito do PROARC em articulação com a Proen, Propesq, DGP e os campi.	Mobilizar a participação dos egressos e da comunidade em geral na submissão de trabalho artísticos e culturais no referido concurso.	1º e 2º	4	2	2	16	NUAC/DEAP/PROEX	R\$19.200,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Houve a aprovação do Programa de Arte e Cultura do Instituto Federal de Roraima pelo CONSUP, conforme processo 23231.000957.2021-71, e encontra-se em tramitação o processo 23231.000409.2022-21 para aquisição da premiação do II Concurso de Arte e Cultura do IFRR com orçamento da Proex, Proen e DGP.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: O bloqueio no orçamento da Rede Federal poderá impactar na aquisição a tempo de realização do concurso para premiação ainda esse ano.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	4.2	Fortalecer a política de internacionalização no âmbito do IFRR.	Incentivar a participação da comunidade interna e externa em eventos de internacionalização por meio das ações ofertadas pela FAUBAI e da CORINTER.	1º e 2º	4	4	2	32	CORINTER/ DEAP /PROEN	R\$3.508,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Participação em eventos internacionais e nacionais, tais como: FAUBAI 2022 Virtual Conference e FORINTER-2022, respectivamente, com o intuito de prospectar novas parcerias nacionais e internacionais. Abertura de processo (processo: 23231.000232.2022-63) para pagamento da anuidade da Associação Brasileira de Educação Internacional - FAUBAI-2022; associação que permite a divulgação do IFRR em plataforma internacional e promove ações em parceria com o CONIF e demais instituições voltadas ao processo de internacionalização.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$ 2.396,00 (pagamento da anuidade da FAUBAI-2022)										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> A organização do tempo (entre trabalhos em comissões, participação em curso, regência de aulas e afins) por ausência de outros profissionais que possam compor a CORINTER.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Adesão ao PGD para melhor organização do tempo.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	4.1	Elaborar material de divulgação das ações de extensão desenvolvidas pelo campus (folder, panfletos, banners, cartazes, carro de som, rádio, TV, mídias digitais, etc.).	Apoiar e interagir com o contexto da comunidade nas suas manifestações esportivas, artísticas e culturais. Adesão dos estudantes na participação das ações da extensão.	1º e 2º	4	3	3	36	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Essa ação foi realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Normandia e com o apoio da Assessoria de Comunicação do IFRR para a divulgação dos eventos do CAB junto a comunidade. No entanto, continua no segundo semestre, com o objetivo de divulgar os eventos que serão realizados no segundo semestre.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	4.1	Estimular a participação da comunidade externa nas ações de extensão ofertadas pelo campus por meio de divulgação no site oficial e mídias sociais.	Espera-se que a comunidade tenha conhecimento das atividades realizadas dentro do IFRR/CAM.	1º,2º,3º e 4º	4	3	3	36	Codex, ASCOM, Gab(CAM)	
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: O CAM realiza, por meio de chamados para a ASCOM, divulgação de ações desenvolvidas para a participação da comunidade.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	4.1	Incentivar e apoiar ações de esportes, lazer, artes e patrimônio histórico-cultural.	Aumento do registro de ações de extensão voltadas para área de esportes.	1º e 2º	5	5	5	DIREX/COESC	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Neste semestre, houve várias ações voltadas para o esporte, lazer e artes, a exemplo, foi desenvolvida a Gincana de Integração Cultural, Linguística e Pedagógica da Comunidade Indígena Truaru, onde obtivemos a participação de 80 pessoas, incluindo cinco acadêmicos, dois docentes e uma técnica; Roda de Conversa com Gisele Garcia, com o tema Suicídio enquanto fenômeno social, onde atendemos 37 pessoas; o evento Discutindo o filme “O Som ao Redor: Cidade, Subjetividade e Cotidiano”; o Projeto Les Unique e Brincadeiras Indígenas: a prática na Comunidade Indígena do Campinho em Boa Vista, que está em processo de execução.

Como apoio às ações a partir do esporte, lazer, arte e patrimônio histórico-cultural, foram registradas 12 ações de extensão sem bolsa, todas em execução, para finalização no próximo semestre.

Com relação ao PBAEX, foram aprovados 05 projetos na área de esportes.

Aplicação do formulário para Levantamento de Estudantes-Atletas do CBV com a participação de 162 estudantes dos cursos regulares do CBV.

Aplicação do formulário para Levantamento de Artistas do CBV com a participação de 108 estudantes e 6 servidores do Campus Boa Vista.

Realização das Seletivas Internas de Futsal (48 participantes), Handebol (43 participantes), Voleibol (129 participantes) e Vôlei de Praia (35 participantes), totalizando 255 estudantes.

Iniciou as inscrições para os Jogos Eletrônicos dos Institutos Federais 2022 – Fase Campus Boa Vista com a realização prevista para 13 a 17 de junho.

Foram 13 atendimentos de uso dos espaços esportivos para instituições públicas como PRF, CBMRR, SEJUC, UERR e 01 locação no valor de R\$ 160,00 para Instituto AOCF.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Dificuldades apenas nas ações que envolvem a piscina, uma vez que estamos em processo de apuração de responsabilidade da empresa contratada.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período:

Reestruturação da parte prática dos projetos, no que diz respeito ao uso da piscina.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	4.1	Incentivar a participação da comunidade externa nas ações de extensão.	Divulgação de editais de cursos FIC e cursos Livres; Divulgação dos projetos e eventos de extensão; Organização das informações e acessibilidade às ações de extensão, por meio de site institucional. Realização do IF Comunidade Edição 2022 e Arraial do Zona 2022	2º, 3º e 4º Trimestre	5	5	5	125	Coord. de Extensão - Coext	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foram divulgados os editais do PBAEX, cursos Fic do Qualifica+, eventos do Curso Superior em Gestão Pública (Gestão Pública em debate), evento do dia dos Povos Indígenas e as ações da extensão nos sites institucionais, grupos de aplicativo de conversas e nas mídias sociais do CBVZO. As datas do IF Comunidade e Arraial Do Zona 2022 ainda não foram definidas.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
<p>Recurso Executado: R\$0,00</p>										
<p>Problemas Enfrentados:</p>										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
<p>Ações Corretivas:</p>										
<p><u>1º Período:</u></p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	4.1	Incentivar e apoiar ações de esportes, lazer, artes e patrimônio histórico-cultural	Ampliar significativamente o registro de ações de extensão voltadas para área de esportes, artes e cultura	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foram realizados 3 Encontros de Acolhimento ao Estudante. Está sendo organizado o Arraiá do Campus em comemoração aos 29 Anos do IFRR Foi realizado palestras sobre educação no trânsito e Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual a Criança e o Adolescente. Foi realizado o III Fórum de Líderes do Sul de Roraima.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Morosidade na reforma do Ginásio de Poliesportivo do Campus.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Remarcação dos Eventos Esportivos e Realocação dos treinos esportivos.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										

Meta 5: Atingir 25% de egressos inseridos no mundo de trabalho.

Indicador: Índice de acompanhamento de egressos

Fórmula de Cálculo: (nº de egressos inseridos no mundo de trabalho/nº de egressos participantes do encontro de egressos)*100

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	5.1	Fortalecer o acompanhamento de Egressos do IFRR, com base na política institucional.	Implementação e monitoramento dos Planos Anual de Acompanhamento de Egressos (PAAE) dos campi.	1º e 2º	5	3	4	60	NUOMT/DEAP/ PROEX	R\$2.124,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: A Proex realizou por meio do NUOMT e DEAP, com o apoio dos setores de extensão dos campi, a programação das reuniões virtuais sobre a política de acompanhamento de egressos, tendo como público-alvo os integrantes do Comitê Gestor Interno da Política de Acompanhamento de Egressos (CGIPAE) de cada unidade, conforme Calendário:

Campus Amajari - 13/05 - 8h30 às 11h30 - <https://meet.google.com/cbg-qvvg-rna>

Campus Avançado Bonfim - 09/05 - 8h30 às 11h30 - <https://meet.google.com/rky-dnpu-fmo>

Campus Boa Vista - 10/05 - 8h30 às 11h30 - <https://meet.google.com/fnr-qhuk-uys>

Campus Boa Vista Zona Oeste - 12/05 - 8h30 às 11h30 - <https://meet.google.com/hks-zrjw-tck>

Campus Novo Paraíso - 11/05 - 8h30 às 11h30 - <https://meet.google.com/ycq-fimq-qqw>

As reuniões visaram fortalecer a discussão da Política de Acompanhamento de Egressos no âmbito dos campi, por meio do planejamento de ações de extensão de forma articulada com o ensino e a pesquisa, com cunho educativo, técnico, científico, tecnológico, desportivo, artística e cultural e tiveram como pauta:

1. Devolutiva sobre análise do Plano Anual de Acompanhamento de Egressos (PAAE); 2. Análise do questionário da pesquisa de acompanhamento de egressos- 2ª etapa e 3. Portal de Egressos.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Considerando que no período da realização do ciclo de reuniões, o IFRR e suas unidades ainda estavam com as atividades presenciais suspensas em razão da pandemia pelo novo coronavírus, as ações virtuais acabam por não alcançar a dimensão de público que esperávamos, os campi CAB, CAM e CBVZO apenas participaram com o dirigente de extensão, o que dificulta a compreensão da dimensão da política de acompanhamento de egressos pelos demais envolvidos.

2º Período:

Ações Corretivas:
1º Período:
 A Proex já para o 2º semestre pretende realizar uma capacitação voltada para a política, assim como pretende realizar encontros presenciais, a depender da disponibilidade de recursos no orçamento da Instituição para capacitação e diárias de visita de acompanhamento aos campi, no caso do interior do Estado.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	5.1	Realizar o Encontro de Egressos.	Interação entre os egressos e identificando da sua inserção no mundo do trabalho.	1º e 2º	4	3	4	48	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Previsão de realização de ação para o segundo semestre.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	5.1	Realizar o Encontro de Egressos.	Realização do encontro de Egresso.	3°	4	3	2	24	Codex, CQVS	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Está previsto para ser realizado o encontro de egressos no segundo semestre.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	5.1	Enviar e-mail para os alunos, empresas e egressos convidando-os para as ações realizadas no IFRR/CBV e informando as oportunidades de trabalho.	Adesão às ações do IFRR.	1º e 2º	5	5	5	125	DIREX/CEAEG	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Neste semestre ocorreram convites direto aos egressos para participarem de ações de extensão e interação com os estudantes do curso. Resposta desse convite foi a adesão por parte dos egressos. Podemos citar convites aos egressos do Curso de Gestão Hospitalar para Palestras (01 egresso); participação dos egressos de Técnico em Enfermagem no evento de extensão “Ação social, Educativa e de Saúde: Alusão a Semana Internacional Contra a Homofobia”, onde levamos ações em saúde para os moradores do Município de Pacaraima (04 egressos) e de Boa Vista (04 egressos), sendo atingido um público de 340 pessoas.

Nos eventos Seletiva de Voleibol e Vôlei de Praia foram convidados 06 egressos atletas para participação na seleção dos estudantes e relatarem as experiências como atletas do IFRR/CBV;

Início dos trabalhos de implantação do Portal Universia, junto à PROEX e ASCOM, para cadastro de dados de egressos e empresas (ocorrerá no 2º período), e posterior divulgação de vagas de emprego e oportunidades;

Articulação para indicação/divulgação de vagas de empregos para egressos, e exemplo de demandas, temos: Empresa Vitro Diagnóstica, seleção de egressos nas áreas de Eletrônica/Eletrotécnica e afins; BRASIL BIOFUEL - Empresa de energia que está em fase de implantação no estado de RR, solicitou apoio futuro para indicação de profissionais da área de Eletrônica/Eletrotécnica, dentre outras que receberam nossos egressos.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Dificuldade de acesso e cadastro inicial no Portal Universia;

Dificuldade de vagas de emprego diretamente aos egressos, sendo necessário os coordenadores de cursos entrarem em contato por vias informais.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período:

Participação nas reuniões da comissão responsável pela implantação do Portal Universia para esclarecimento de dúvidas;

Agilizar o mais breve possível o cadastro dos dados de empresas no Portal Universia no 2º período;

Divulgação junto aos egressos do novo Portal Universia e a importância da realização do cadastro, para o 2º período.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	5.2	Realizar ações voltadas para egressos, como a exemplo o Encontro de Egressos.	Comparecimento de egressos de cada curso do ensino regular do IFRR/CBV.	1º e 2º	5	5	5	125	DIREX/CEAEG	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: O Encontro de Egressos está previsto para ocorrer no segundo semestre do ano de 2022.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	5.1	Realizar encontro de egresso.	Promoção do encontro de egressos - edição 2021, assim como pesquisa virtual de acompanhamento de egressos	4º trimestre	4	4	4	64	Coord.de Extensão - Coext	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não houve encontros de egressos nesse período.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Restrições da pandemia da COVID-19.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	5.2	Promover a divulgação de oportunidades de trabalho e de qualificação aos egressos.	Atualização do site da coordenação de extensão para divulgação de oportunidades de qualificação profissional e de emprego e renda; Criação de espaço para empresas divulgarem oportunidades de emprego, editais de concurso ou fomento público.	Todos os trimestres	4	4	4	64	Coord. de Extensão - Coext	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Criação de grupo de whatsapp para comunicação com os egressos.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Falta de comunicação com alguns egressos.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Atualização dos dados dos alunos no SUAP.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	5.1	Enviar e-mail, divulgar nas rádios locais, sites e redes sociais institucionais para comunidades, estudantes, empresas e egressos as ações de extensão do CNP e informar acerca de oportunidades de trabalho	Adesão às ações de extensão do CNP	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Foi realizada a atualização do banco de dados dos egressos e enviado as ações da extensão para os diversos públicos atendidos pela COEX.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Contato com os egressos

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Atualização do Banco de dados

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	5.2	Realizar o Encontro de Egressos 2022	Participação de egressos de cada curso do ensino regular do CNP	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Nomeação da Comissão para Elaboração do VII Encontro de Egressos do CNP.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Meta 6: Pré-incubar 05 novos projetos por ano.

Indicador: Índice de projetos pré-incubados

Fórmula de Cálculo: no total de projetos pré-incubados no ano em exercício

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
REITORIA	6.1	Desenvolver o Programa de Capacitação em Educação Empreendedora.	Realizar cursos para a comunidade interna sobre Educação Empreendedora.	Contínuo	5	5	5	125	PROPESQ/AGIF	R\$1.121,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados1º Período:

Programa de Capacitação em Educação Empreendedora: foi realizada uma reunião sobre a formação de um time que irá desenvolver e executar o Programa de Capacitação em Educação Empreendedora para servidores e estudantes sobre empreendedorismo. As pessoas convidadas foram gestores e servidores capacitados em anos anteriores com recurso disponibilizado pela Agif. O time encontra-se em fase de construção. A metodologia de capacitação ainda está sendo discutida.

Metodologia despertar: está sendo pactuado com o Sebrae, a formação com docentes na metodologia despertar, para logo em seguida ser aplicada com estudantes dos *campi* que se envolveram. Os nomes dos servidores que aderiram a formação são: Adnelson Jati Batista; Alexandra de Oliveira Rodrigues Marculo; Claudete Correa dos Santos; Luan Icaro Freitas Pinto; Pierre Pinto Cardoso; e Rômulo do Nascimento Pereira. A Metodologia Despertar é um programa de empreendedorismo para estudantes do ensino médio, o programa oferece metodologia, material didático e treinamento para que os professores possam colocar em prática as atividades e as dinâmicas ao longo do ano letivo, divididas em três etapas: encontros em sala de aula, atividades em campo e Feira do Jovem Empreendedor. No total, são 22 encontros presenciais com duração de 2 horas/aula cada, divididos em temas que vão desde o autoconhecimento, a definição do negócio, entrevista de emprego até o planejamento de um empreendimento, como podemos ver: 1º Encontro: Quem Sou Eu? 2º Encontro: Como Ser um Jovem Empreendedor? 3º Encontro: Criatividade e Inovação. 4º Encontro: O Jovem no Trabalho. 5º Encontro: Como Identificar Oportunidades. 6º Encontro: Trabalho e Emprego. 7º Encontro: Definindo o Seu Negócio. 8º Encontro: Escolhas e Decisões. 9º Encontro: Quem é o Seu Cliente? 10º Encontro: Sonhos e Metas. 11º Encontro: Planejando as Atividades do Negócio. 12º Encontro: Avaliando o Meu Perfil. 13º Encontro: Planejamento Financeiro. 14º Encontro: Administração do Tempo. 15º Encontro: Entrevista com o Empreendedor. 16º Encontro: Buscando Oportunidades no Mercado de Trabalho. 17º Encontro: Comunicação e Resultados. 18º Encontro: Avaliando os Projetos. 19º Encontro: Equipes em Ação. 20º Encontro: Organização para Feira. 21º Encontro: Avaliação da Feira do Jovem Empreendedor. 22º Encontro: Despertar o Empreendedor: Um Caminho a Percorrer. A proposta foi lançada aos *campi* para adesão de professores ao curso de formação da metodologia despertar, conforme link dos ofícios: https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/139669/ e https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/147391/, a agenda de formação ficou para o segundo semestre e a formação será de forma remota.

Jornada de oficinas/palestras: uma outra ação em parceria com o Sebrae, foi da possibilidade de fechar turmas para participação na educação empreendedora, ao todo, estão sendo ofertadas até setembro de 2022, 7 oficinas: Projeto de vida; Laboratório de Ideias; Relações Humanas; Comunicação e Marketing; Viagem ao Mundo do Empreendedorismo; Canvas de Marketing; e Empreendedorismo digital e profissão do futuro.

Microempreendedor Individual (MEI): esse é outra ação de capacitação para estudantes que tem notória importância para o empreendedorismo no IFRR e uma excelente oportunidade às pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil e aos que tem cadÚnico de se qualificarem profissionalmente no curso de Microempreendedor Individual (MEI). O programa é uma iniciativa entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania e atende aos objetivos do Plano ProgreDir, que busca a inclusão produtiva e a ampliação de renda do público que recebe o auxílio financeiro. O curso está concluindo sua 1ª oferta até o dia 17/06/2022, foram matriculados inicialmente 152 (cento e cinquenta e dois) Alunos. Novas ofertas estão previstas para o segundo semestre de 2022, sendo 2(duas) ofertas a serem realizadas com início em julho a 2ª oferta e a 3ª oferta com previsão para setembro de 2022. O recurso é oriundo da SETEC/MEC, acessado por meio da linha de fomento Qualifica Mais ProgreDir, a primeira parte foi disponibilizados 320 mil reais, esse valor está ainda em fase de execução: Bolsa Alunos: 1ª parcela referente à 1ª oferta, foram pagos 15.515,50, em andamento 11.875,00 sendo um total de 27.390,50; a 2ª parcela ainda em realização de atualização de dados nos sistemas para dar início à execução, visto que estamos em fase de finalização das turmas vespertina; e aquisição de material, : 63.512,88.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00.

Problemas Enfrentados:

1º Período:

Programa de Capacitação em Educação Empreendedora: A dificuldade está sendo em relação aos recursos humanos, poucas pessoas com capacitação na área.

Micro Empreendedor Individual (MEI):

- Dificuldades quanto a adesão por parte dos candidatos inscritos.
- A desistência dos alunos em virtude de dificuldades financeiras e da distância.
- Outro fator negativo são as exigências do programa para o ingresso no curso MEI.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período:

Micro Empreendedor Individual (MEI):

Firmar parceria com a prefeitura e com os CRAS que auxiliaram no mapeamento e divulgação direta com o público alvo.
Intensificação do acompanhamento pedagógico e social por parte da equipe multidisciplinar do campus no resgate da permanência e do êxito do estudante.
Formalização do contato com a SETEC para fins de ampliação do público alvo do programa, tendo em vista as características regionais presentes na execução.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação	Setor Responsável	Recurso Previsto
---------	----------------	------	----------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------------------

REITORIA	6.2	Orientar e acompanhar os campi nas atividades de incubação e de implantação de incubadoras nos campi.	Estimular e acompanhar a execução de ações das incubadoras de acordo com a política de incubadoras de empresas do IFRR, a exemplo, criação do regimento interno de cada unidade incubadora nos campi, orientação de manuseio da plataforma de gerenciamento de incubadoras, etc.	Contínuo	5	5	5	125	PROPESQ/ AGIF	R\$1.121,00
----------	-----	---	--	----------	---	---	---	-----	------------------	-------------

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Explicação das Ações executadas em 2021 e as previstas para 2022: No que diz respeito à apresentação e discussão das atividades referentes à Inovação e ao Empreendedorismo executadas em 2021 e as previstas para 2022, a Agif em conjunto com a PROPESPI, realizaram nos 5 campi, obedecendo um calendário pré-definido com os campi, uma reunião inicial, no qual o setor apresentou as atividades efetivadas em 2021 e as demandas da Inovação e Empreendedorismo (AGIF) para 2022, na oportunidade foi realizado um acompanhamento em locais dos locais destinados às Konekas, discussão de ações relacionadas ao empreendedorismo. A ação foi fortalecida pela reunião realizada na quarta-feira, do dia 27 de abril, das 15:00 às 16:30, na qual foram tratados os seguintes pontos de pauta: - Apresentação dos Gestores Locais das Konekas; - Apresentação da Resolução 512/2020 - CONSUP/REITORIA/IFRR, de 30 de junho de 2020; - Portaria de constituição da Koneka; - Apresentação da estrutura do Núcleo de Empreendedorismo e Indicação de nome para coordenação; - Indicação de um nome para Coordenação Sistêmica da Koneka; - Discussão de uma Modelo de Ação para 2022 da Koneka, bem como suas atividades. Para maiores detalhes da reunião, verificar Memória de Reunião 4/2022 - AGIF/PROPESPI/IFRR linkada em: https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/147089/.

Modificação desta Meta 6 para Meta 10: A alteração considera a recomposição do novo organograma, o qual a Agif atualmente faz parte da PROPESPI. Ademais, a Agif, no organograma anterior, como setor sistêmico, agregou as duas dimensões do PDI, “Pesquisa, Pós-graduação e Inovação” e “Extensão”, fazendo gestão assim, nas metas 8 e 9 da primeira dimensão e meta 6 da dimensão Extensão. Acrescenta-se ainda, com a reformulação da resolução da política de extensão, discutida entre os campi, em 2021, concordaram em retirá-la da dimensão em questão. Deste modo, como a Agif não possui dimensão própria, entendeu-se que ela seria melhor estruturada, neste momento, como parte da PROPESPI, acolhendo também a meta 6 do empreendedorismo. Neste sentido, propomos a modificação da Meta 6, realocando a mesma para a Dimensão estratégica; Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, no Macroprocesso 3: Promoção da Inovação, acrescentando-a como a meta 10, como pode ser visto no OFÍCIO 4/2022 - AGIF/PROPESPI/IFRR (acesso no link: https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/141299/).

Mapa de alocação dos recursos da Agif - 2022: Além do mais, foi encaminhado o ofício (OFÍCIO CIRCULAR 5/2022 - AGIF/PROPESPI/IFRR) com ajustes da planilha PAT-2022 discriminando o valor alocado para o desenvolvimento das seguintes ações para 2022: 8.1 Expor a Vitrine Tecnológica IFRR em eventos internos e externos; 8.2 Mapear o Knowhow e a Competência Tecnológica do IFRR; 8.3 Desenvolver o Programa de Capacitação em Inovação - Projetos com foco à P, D & I; 8.4 Realizar evento Institucional para promoção do Empreendedorismo & Inovação; 9.1 Manter a proteção tecnológica do IFRR junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI; 9.2 Executar o Programa de Apoio a Projetos de Grupo de Pesquisa com foco à Inovação - GP Inovação; 9.3 Realizar o Programa de Atendimento ao Inventor e Propriedade Intelectual; 9.4 Desenvolver o Programa de Capacitação em Inovação - Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica; 9.5 Estimular a participação da comunidade interna no que diz respeito à Educação Maker; 10.1 Desenvolver o Programa de Capacitação em Educação Empreendedora; 10.2 Orientar e acompanhar os campi nas atividades de incubação e de implantação de incubadoras nos campi; 10.3 Estimular a participação da comunidade por meio de matérias jornalísticas; 10.4 Estimular a participação de estudantes no processo de pré-incubação; 10.5 Executar o Programa de Apoio a Projetos de Incubação - Programa de

Fortalecimento à Koneka; 10.6 Produção editorial da Revista de Empreendedorismo e Inovação (Remi), o ofício pode ser acompanhado pelo link: https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/142485/ .

Solicitação da nomeação do Gestor Local (GL) de cada Koneka: Outra ação de acompanhamento, foi a solicitação, aos *campi*, dos Gestores Locais das Konekas. Dos 5 *campi*, apenas o Campus Boa Vista havia de fato nomeado um Gestor Local, a qual permanece até o momento, https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/47983/ , Professora Alexandra de Oliveira Rodrigues Marçulo (CBV), os demais *campi* nomearam seus GL: Pierre Pinto Cardoso (CNP) - PORTARIA 74/2022 - GAB/DG-CNP/IFRR, de 06/05/2022; Wilson Alves da Silva Filho (CBVZO) - PORTARIA 56/2022 - GAB/DG-CBVZO/IFRR, de 28/04/2022; Iraci Fidelis (CAM) - PORTARIA 102/2022 - GAB/DG-CAM/IFRR, de 14/04/2022 e; Claudete Correa dos Santos - PORTARIA 52/2022 - DICAB/IFRR, de 10/06/2022.

Criação de duas Konekas: Estão em processo de implementação, a criação de 2 novas Konekas, a do CAM e a do CAB, que encontram-se em processos iniciais, em relação às existentes. Os recursos alocados no mapa supracitado estão sendo reavaliados com a intenção de fortalecer as infraestruturas de todas as Konekas. Desse modo, está sendo elaborado um questionário para mapear o grau de maturidade, ações, modalidades, capacitação, etc. das Konekas do IFRR.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Entendimento pelos envolvidos da política da incubadora de empresas do IFRR.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período:

Previsão de criação de GTs e reuniões para construção de uma trilha de gestão das incubadoras.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	6.3	Estimular a participação da comunidade por meio de matérias jornalísticas.	Três matérias jornalísticas por bimestre.	Contínuo	5	5	5	125	PROPESQ/AGIF/ASCON	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Durante esse primeiro semestre de 2022, a Agif realizou em parceria com outros setores atividades relacionadas ao empreendedorismo e a inovação que abrangeram os 5 campi. Neste sentido, realizou várias divulgações para servidores, estudantes e comunidade em geral, entre elas, citamos:

- 32485 - CARD de divulgação referente a publicação do EDITAL 4/2022 - PROPESPI/IFRR - ACELERA KONEKA;
- 32484 - matéria de divulgação referente a publicação do EDITAL 4/2022 - PROPESPI/IFRR - ACELERA KONEKA. (Matéria no ar: (<https://reitoria.ifrr.edu.br/ifrr-2013-lancamento-de-edital-de-selecao-de-propostas-de-ideias-de-negocios-inovadores-pelo-acelera-koneka-3>));
- Matéria - ESPAÇOS MAKERS - Evento gratuito apresenta conceito de ambiente de inovação (<https://reitoria.ifrr.edu.br/espacos-makers-evento-gratuito-apresenta-conceito-de-ambiente-de-inovacao>);
- SEMANA DO MEI - Estudantes do IFRR participam da Feira de Oportunidades do Sebrae - (<https://www.ifrr.edu.br/campi/zona-oeste/semana-do-mei-estudantes-do-ifrr-participam-da-feira-de-oportunidades-do-sebrae>);
- IFRR NA ZONA OESTE – Aula inaugural do curso de Microempreendedor Individual será no dia 28 de março Link: <https://www.ifrr.edu.br/campi/zona-oeste/noticias/ifrr-na-zona-oeste-2013-aula-inaugural-do-curso-de-microempreendedor-individual-sera-no-dia-28-de-marco>.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00.

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	6.4	Estimular a participação de estudantes no processo de pré-incubação.	Incentivar a participação de estudantes com bolsas para o desenvolvimento de protótipos (pré-incubação) no âmbito do Programa de Pré-incubação "Acelera Koneka".	1º e 2º	4	4	4	64	PROPESQ/ AGIF	R\$36.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Participação de estudantes no Campus Day (R\$ 1.680,00): A Agif disponibilizou auxílio a 6 estudantes do CNP para participarem do evento *Campus Day*, mais precisamente do Ideathon por eles promovidos, como pode ser acompanhado através do OFÍCIO 158/2022 - GAB/DG-CNP/IFRR, disponível no link: https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/147336/. Os estudantes contemplados com os recursos foram: Raiana Faustino da silva; Enicatielle Fernandes Faino; Ana Paula de Macedo Silva; Igor da Silva Nogueira; Luana Alves de Freitas e; Lucas Souza da Silva. O *Campus Day* é um importante evento para o desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo, aconteceu entre os dias 13 e 14/05/2022 em Boa Vista - Roraima. Além do CNP, participaram do Ideathon estudantes do *campus* CBV. Dois estudantes do CBV foram premiados em primeiro lugar e uma estudante recebeu menção honrosa, outras duas ganharam o passaporte de entrada para qualquer evento da *Campus Party* no Brasil. Tivemos o envolvimento de dois servidores na realização de atividades como mentorias e palestras.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00.

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	6.5	Executar o Programa de Apoio a Projetos de Incubação - Programa de Fortalecimento à Koneka.	Incentivar a participação de docentes, técnicos-administrativos e estudantes por meio de auxílio e pagamento de bolsa para o desenvolvimento de projetos de incubação no âmbito Programa de Fortalecimento à Koneka.	1º e 2º	5	5	5	125	PROPESQ/ AGIF	R\$54.600,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: **Lançamento do Edital Acelera Koneka:** Foi lançado no dia 02/06/2022, o EDITAL 5/2022 - PROPESPI/IFRR, que tornou público o Processo Seletivo de 15 Propostas de Ideia de Negócios para a Chamada Pública Institucional de Pré-incubação do IFRR nas modalidades de Bolsas de Pré-incubação e Voluntário de Pré-incubação (ACELERA KONEKA), para o ano de 2022, o edital contemplou ideias de negócios inovadores em 2 *campi* do IFRR. A chamada selecionou as propostas de discentes e egressos. A importância do edital foi de amadurecer a ideia de criação de um programa de pré-incubação nas Konekas, com o objetivo de apoiar a estruturação e o desenvolvimento de propostas de negócios inovadores e empreendimentos que consigam impactar nos Setores Estratégicos Priorizados e Validados pelo Pacto pela Inovação - Boa Vista: TIC; Biotecnologia e Cadeia do Agro; Turismo e; Energias renováveis, o link de acompanhamento do edital é <https://www.ifrr.edu.br/reitoria/ifrr-2013-lancamento-de-edital-de-selecao-de-propostas-de-ideias-de-negocios-inovadores-pelo-acelera-koneka-3>. Foram apresentadas 8 propostas de ideias, são elas:

- Ações orgânicas com restos de alimentos;
- Green Garden: floricultura e venda de mudas da rosa do deserto;
- Criar miniaturas colecionáveis através da impressão 3D;
- Fabricante de brinquedos de madeira;
- Café da Mainha;
- Estação Floresta - Amplie seus horizontes!
- RR Protein: barras de cereais.
- Agric Call: conectando o produtor à Assistência Técnica Rural.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Ampla divulgação nos *campi*.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Divulgar nos corredores, quadros de avisos o calendário de eventos apresentado aos gestores e na época de lançamento dos editais fazer visitas aos *campi* para divulgação junto aos servidores e estudantes por meio de apresentação oral e fixação de cartazes.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	6.6	Produção editorial da Revista de Empreendedorismo e Inovação (Remi).	Incentivar a publicação da comunidade interna na Revista de Empreendedorismo & Inovação do IFRR dos trabalhos apresentados nas edições da Semana de Empreendedorismo e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR).		5	3	4	60	PROPESQ/ AGIF	R\$142,90

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Em fase de reestruturação, prevista para outubro de 2022.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	6.1	Contribuir por meio da participação de servidores (professores e técnicos) nas propostas de projetos dos campi.	Aquisição de conhecimento e experiência em incubação de projetos.	1º e 2º	4	3	3	36	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Nomeação de servidora responsável pela KONEKA no CAB, com o objetivo de articular o desenvolvimento de ações para a implantação da KONEKA no Campus.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	6.1	Orientar e apoiar a celebração de parcerias no âmbito do campus.	Espera-se realizar parcerias que contribuam com a construção de conhecimento das pessoas envolvidas na ação realizada.	1º,2º,3º e 4º	4	3	2	24	Codex, Gab(CAM)	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: O CAM firmou parceria com a Prefeitura de Amajari, com a Escola Estadual Ovídio Dias e com o IFES.										
2º Período: A parceria entre o CAM, a Escola estadual Ovídio Dias e o IFES está trazendo ao campus cerca de 60 alunos que estão sendo treinados a serem replicadores no campo da informática.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	6.1	Orientar, organizar e implantar a incubadora de empresas no Campus.	Direcionamento de empreendimentos incubados para a evolução no mundo do trabalho.	1º e 2º	5	5	5	125	DIREX/COPPEX/COESC	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Em abril finalizou o Acordo com o CIEDS, o qual atendeu 08 empreendedoras imigrantes. Participou de reunião com a PROPESPI, via AGIF, para discutir ações relacionadas ao empreendedorismo; Definiu o gestor local da Koneka; Participou de reunião com foco na Apresentação da estrutura do Núcleo de Empreendedorismo e Indicação de nome para coordenação; modelo de Ação para 2022 da Koneka, bem como suas atividades; Reuniões internas para melhor estruturar a Koneka CBV.</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica</p>										
<p><u>2º Período:</u></p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	6.2	Incentivar a participação da comunidade interna no processo de incubação.	Envolvimento de técnicos e docentes em ações que envolvem o ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica no âmbito da Koneka CBV.	1º e 2º	5	5	5	125	DIREX/COPPEX/COESC	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

O CBV incentivou a participação de estudantes no Campus Day, resultando em dois estudantes premiados em primeiro lugar.

Os estudantes têm recebido palestras acerca de empreendedorismo.

A DIREX tem disseminado sobre a importância da incubadora em reuniões.

Contribuiu com o Manual da Koneka CBV.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	6.3	Propor eventos voltados a empreendedorismo e inovação	Incentivar a participação da comunidade empreendedora nos eventos realizados pelo Koneka	1º e 2º	5	5	5	125	DIREX/KONEKA	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Neste Semestre foram ofertados o Ciclo de debates: Empreendedorismo na prática (Relatos de experiências.) - A importância do Ensino Empreendedor na Formação e a Palestra: A importância do Empreendedorismo para alunos do Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico em Eletrônica.										
<u>2º Período:</u>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	6.1	Orientar, organizar e implantar a incubação no campus.	Promoção de acesso e incubação de empresas voltada a empreendedores iniciantes. Aquisição de sala para montagem de espaço coworking para a Incubadora de Empresas do CBVZO	1º e 2º trimestre	4	4	4	64	Coord. de Extensão - Coext	R\$303.900,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Não foi realizada nenhuma organização nesse sentido.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	6.2	Capacitar a equipe da KONEKA CBVZO para atuar na modalidade de incubação de empresas	Equipe de servidores qualificada para atuar na mentoria de micro e pequenas empresas	2° e 3° trimestre	4	4	4	64	Coord. de Extensão - Coext	R\$4.900,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1° Período: Não informado pela unidade.										
2° Período:										
Recurso Executado: Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados:										
1° Período: Não informado pela unidade.										
2° Período:										
Ações Corretivas:										
1° Período: Não informado pela unidade.										
2° Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	6.1	Orientar, organizar e implantar a incubadora de empresas no CNP	Orientar empreendimentos incubados e construir sonhos de vida	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Participou de reunião com a PROPEspi, via AGIF, para discutir ações relacionadas ao empreendedorismo; Definiu o gestor local da Koneka; Participou de reunião com foco na Apresentação da estrutura do Núcleo de Empreendedorismo e Indicação de nome para coordenação; modelo de Ação para 2022 da Koneka, bem como suas atividades; Reuniões internas para melhor estruturar a Koneka; Participou da Comissão para o treinamento e realização da metodologia despertar.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	6.2	Incentivar a participação da comunidade interna no processo de incubação	Comprometer técnicos e docentes em ações que envolvem o ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica no âmbito da Koneka do CNP	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

O CNP teve 8 estudantes bolsistas no Programa Acelera Koneka.
 Participou da iniciativa Campus Day, com uma equipe selecionada para a mentoria.
 Foram realizadas reuniões para a aplicação da metodologia despertar e posterior treinamento de estudantes

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica

2º Período:

Macroprocesso 2: Desenvolvimento de Cursos de Formação Inicial, Continuada e Livres

Meta 7: Aumentar em 23% o total de cursos FIC e Livres ofertados.

Indicador: Índice de crescimento dos cursos FIC e livres

Fórmula de Cálculo: $[(\text{no de cursos ofertados no exercício em avaliação} / \text{no de cursos ofertados no exercício anterior}) - 1] * 100$

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	7.1	Fomentar a oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) no âmbito dos Núcleos do Centro de Línguas.	Fomentar a oferta de cursos FIC pelo PLA e ofertas livres.	1º e 2º	4	2	4	32	CORINTER/ DEAP/ PROEN	R\$34.560,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Adesão ao PLA em Rede e oferta de vagas com foco nos imigrantes Venezuelanos.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$2.880,00 (pagamento de bolsa dos dois primeiros meses. 02/06 - Primeiro semestre de 2022).										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: A baixa adesão de estudantes venezuelanos. Acredita-se que por reflexo dos entraves tecnológicos (acesso à internet e equipamento adequado).										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Ofertar as vagas para outros segmentos sociais dentro e fora do país.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	7.2	Estimular a oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).	Incentivar a oferta de cursos FIC conforme política de extensão.	1º e 2º	4	2	4	32	CPEX/DEAP/ PROEN	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: O Núcleo Pedagógico realizou orientações aos campi no que tange às adequações dos Projetos Pedagógicos de Cursos FIC: Curso FIC Recepcionista do CAB; Curso FIC EaD Recepcionista (CBV); Curso FIC de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis (CBV); Curso FIC EAD de Recepcionista do Programa Qualifica Mais Emprega Mais (CBVZO).

Visando tornar mais célere a aprovação dos Cursos FIC no âmbito da Proex foi constituída comissão, por meio da Portaria Nº PORTARIA 157/2022 - GAB/IFRR, de 04/02/2022, que reformulará a Resolução nº 471 - Conselho Superior, de 17/10/2019, que aprova a Reformulação do Regulamento dos cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) do IFRR.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	7.1	Realizar cursos de Formação Inicial, e Continuada e Cursos Livres, conforme demanda da comunidade e plano de ação das Coordenações de Curso.	Aumentar o número de vagas ofertadas para cursos FIC e cursos Livres.	1º e 2º	5	4	4	80	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Desenvolvimento do curso FIC Português como Língua Adicional - PLA, com previsão de encerramento para o mês de julho.										
2º Período:										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período:										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	7.1	Propor cursos de Formação Inicial e Continuada e Livres.	Desenvolvimento de cursos FIC e livres, conforme demanda da comunidade externa.	1º e 2º	5	5	5	125	DIREX/ COPPEX	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Neste semestre, foi ofertado o curso FIC de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, formando 42 estudantes.

O Curso FIC de Recepcionista está em processo de execução, com previsão de atender 70 estudantes.

O Curso FIC de Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, encontra-se em processo de aprovação de PPC.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	7.1	Realizar cursos de Formação Inicial e Continuada e cursos de extensão livres, com carga horária mínima de 20 horas.	Promoção de cursos FIC de línguas estrangeiras, informática, cursos do eixo tecnológico Gestão e Negócios e Produção Cultural e Design. Promoção de cursos livres voltado à inclusão digital de alunos e comunidade externa; Promoção de cursos de letramento e numeramento para Jovens e Adultos; Promoção de cursos preparatórios para o IFRR, ENEM e vestibulares. Promoção de cursos livres voltado à arte e cultura.	Todos os trimestres	5	5	5	125	Coord. de Extensão Coext	R\$90.800,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Foram realizadas 151 matrículas no Curso de Formação Inicial e Continuada MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (FIC MEI). Assim a 1ª oferta foi dividida em 7 turmas (2 no vespertino e 5 no noturno) e ocorreu de 28/03 até 17/06 (no momento estamos computando a quantidade de aprovados, reprovados e evadidos - O curso faz parte do Programa Qualifica Mais Progredir, e é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania. O Programa prevê até o final de dezembro/2022 a efetivação de 500 matrículas no referido curso. O curso tem a duração de 160h (4h/dia) e prevê o pagamento de ajuda de custo no valor de R\$ 260,00 (2 parcelas) para os estudantes devidamente matriculados e que participam efetivamente das aulas.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	7.1	Realizar cursos de Formação Inicial e Continuada e Livres	Desenvolvimento de cursos FIC e livres, conforme demanda da comunidade externa e dos parceiros do CNP	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Foram Construídos o PPC de Curso de Vendedor e de Inglês Básico.

Foi firmado um acordo com IFRO para o suporte na oferta de cursos FIC da base dos mesmos.

Foram ofertadas 2 turmas do Curso de Formação de Professores em Educação para o Trânsito em Mucajaí e Caracarái.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica

2º Período:

Macroprocesso 3: Celebração de parceria com instituições públicas, privadas e movimentos sociais organizados

Meta 8: Celebrar 05 novas parcerias com instituições públicas, privadas e movimentos sociais organizados por ano.

Indicador: Índice de parcerias celebradas

Fórmula de Cálculo: no de parcerias celebradas no ano em exercício

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	8.1	Fomentar parcerias com instituições externas.	Criar condições favoráveis para a efetivação da interação entre o IFRR, o segmento empresarial e a sociedade visando à celebração de parcerias institucionais.	1º e 2º	5	2	3	30	NUPAR/DEAP/PROEN R\$4.770,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: No primeiro semestre a Proex fomentou junto aos campi e setores sistêmicos da Reitoria, o estabelecimento de 7 parcerias, sendo 03 Acordos de Cooperação Técnica (01 com o Instituto Federal de Rondônia - IFRO, 01 com o Instituto de Educação de Roraima - IERR e 01 com a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação - SEADI); 01 convênio com a Prefeitura Municipal de Mucajaí, 02 Termos de Convênio de Estágio (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão - EMPAER e 01 com a Universidade Patativa do Assaré) e 01 Aditivo de Termo de Convênio de Estágio com a Prefeitura Municipal de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Estão em processo de articulação, mais 04 parcerias institucionais por meio de Acordos de Cooperação Técnica (01 com a Secretaria Estadual de Educação, 01 com a Secretaria Estadual de Saúde, 01 com o Ministério do Trabalho e Previdência e 01 com a Receita Federal).

Visando possibilitar conhecimento necessário sobre o estabelecimento de parcerias com vistas a criação de condições favoráveis para a efetivação da interação entre o IFRR e a sociedade, a partir de um plano de trabalho cooperativo entre duas ou mais partes (sujeitos públicos ou privados) para atingir interesses comuns, a PROEX realizou um ciclo de reuniões virtuais com servidores dos cinco campi da instituição para orientá-los sobre a formalização de parcerias, no período 26 a 29/04/2022. Durante as reuniões foram abordados as competências da Proex e dos interessados na parceria, a conceituação de parceria institucional, os instrumentos e os fluxos para a formalização de parceria com e sem repasse de recursos financeiros, e as vedações na formalização de parcerias. Também houve um momento para considerações e dúvidas por parte dos servidores.

2º Período:

Recurso Executado: R\$67,68

Problemas Enfrentados:

1º Período: Com relação a participação dos campi na programação de reuniões virtuais sobre formalização de parcerias, em razão de questões adversas os campi CAB, CNP e CAM não puderam participar da reunião conforme agendado.

2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: A Proex realizou reunião presencial sobre formalização de parcerias com o CAM, no dia 19/05 e está combinado com os campi CAB e CNP reunião presencial a ser definida conforme agenda da Proex e campi.
2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	8.1	Articular junto a outras instituições (públicas, privadas e movimentos sociais) visando firmar parcerias para a oferta de cursos.	Celebração de parcerias e oferta de cursos.	1º e 2º	5	4	4	80	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Em articulação para formação de parceria com a Secretaria Estadual de Educação - SEED/RR para a oferta de cursos técnicos concomitantes. Articulação para realização de parcerias com as prefeituras de Uiramutã, Normandia e Amajari para a oferta de cursos técnicos.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	8.1	Buscar o desenvolvimento da instituição, por meio do fechamento de parcerias que alcance as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.	Firmar parcerias para o alcance da meta, e assim contribuir para o desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.	1º e 2º	5	5	5	125	CCAC	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

- Foi realizada a prorrogação de parceria já celebrada com a SMSA, através de Termo Aditivo;
- Foi finalizado o Acordo de Cooperação Técnica entre o IFRR e o CIEDS;
- Está em processo de articulação um Acordo de Cooperação Técnica para realização de Curso Superior de Polícia dos Quadros Combatente, Complementar, Saúde e Músicos - CSP Q0C/QCO/Q0S/Q0M P1V1/2022.1 e do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais dos Quadros Combatente, Complementar, Saúde e Músicos - CAO Q0C/QCO/Q0S/Q0M PM 2022.1, da Polícia Militar de Roraima;
- Está em processo de articulação um Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e o ICMBio;
- Está em processo de articulação um Acordo de Cooperação entre o IFRR e a Associação Grupo Athena Cores de Roraima-AGAC/RR;
- Está em processo de articulação um Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e a ONG Refúgio 343;
- Está em processo de articulação um Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e a DPC Engenharia - Desenvolve Projetos e Consultoria;
- A partir das concessões de estágio foram encaminhados para instituições/empresas 182 estudantes para o estágio obrigatório e 17 para estágio extracurricular;
- Acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica entre o IFRR e o TJRR (juntada de documentos). Público atendido: 40;
- Transformação de processos físicos em processos eletrônicos:
 - Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e a empresa Psicologia Clínica 24h;
 - Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e a Companhia Independente de Policiamento Ambiental - CIPA/CPC;
 - Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e o Colégio Claretiano;
 - Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e o Conselho Regional de Contabilidade de Roraima – CRCRR;
 - Convênio de Concessão de Estágio que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Boa Vista - PMBV, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA, e o Instituto Federal de Roraima – IFRR;
 - Acordo de Cooperação Técnica com a UNIVIRR;
 - Aprovação e envio da proposta para o Programa Academia e Futebol – SNFDT.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Dentre as maiores dificuldades, está a busca de parceiros que possam celebrar acordos e convênios.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Para corrigir esta dificuldade, foi encaminhado ofício a Diretores e Coordenadores solicitando informações sobre empresas e instituições para a realização de novos Convênios de Concessão de Estágio e novos Acordos.

2º Período:

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	8.1	Orientar e apoiar a celebração de parcerias no âmbito do campus.	Formalização de parceria com a Secretaria Justiça e da Cidadania e Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos voltado à promoção de cursos FIC para mulheres encarceradas; Organização de parcerias com empresas e órgãos públicos para oferta de vagas para estágios acadêmicos e ou profissionais; Continuidade da parceria com o Tribunal de Justiça de Roraima, por meio da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas.	1º e 2º trimestre	4	4	4	64	Coord. de Extensão - Coext	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> A parceria efetiva no campus, por enquanto, diz respeito ao ministério da educação e da cidadania para promoção do curso Fic de Microempreendedor individual que neste primeiro semestre realizou 150 matrículas.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	8.1	Desenvolver a região sul de Roraima por meio de parcerias com o IFRR que englobem as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Firmar parcerias com entidades de natureza pública, privada, mista e do terceiro setor para atingir a meta anual de 5 novos parceiros do CNP. Dessa maneira, o CNP contribuirá para cumprir a Missão do IFRR	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foi realizado 2 acordos de Cooperação Técnica (01 com o Instituto Federal de Rondônia - IFRO e 01 com a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação - SEADI).</p> <p>1 Termo de Convênio de Estágio (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão - EMPAER)</p> <p>Estão em processo de articulação 5 termos de Convênio de Estágio com as Prefeituras atendidas pelo <i>Campus</i>.</p> <p><u>2º Período:</u></p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	8.2	Contribuir com a implantação do Plano de Desenvolvimento do sul de Roraima, organizado pelo Programa Líder Sul Roraima do SEBRAE	Promover o desenvolvimento social e econômico do sul de Roraima	1º e 2º	5	5	5	125	COEX	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Foi realizado 3 Fórum Líder Sul de Roraima.

Foram realizadas diversas reuniões e encontros que culminaram em mentorias e desenvolvimento de agentes para o crescimento social.

2º Período:

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: