



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO 2022
PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

**Boa Vista/RR
2022**

Objetivo Estratégico: Fortalecer as ações da pesquisa aplicada, da pós-graduação e da inovação em prol do desenvolvimento social, cultural, econômico e científico da Região Norte.

Macroprocesso 1: Promoção da Pesquisa

Meta 1: Ampliar em 10% ao ano o quantitativo de Grupos de Pesquisas Institucionais.

Indicador: Índice de aumento de grupos de pesquisas institucionais

Fórmula de Cálculo: $[(\text{no GPI 2}/\text{no GPI 1})-1]*100$

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	1.1	Visitar as unidades do IFRR para assessoramento na criação de novos grupos de pesquisa.	Criação de novos grupos e consolidação do existentes.	1º e 2º	4	2	3	24	PROPESQ/ DPPPG/ AGIF	R\$1.416,00 Recurso Executado: R\$ 1.416,00.
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Até o presente momento, foi criado e certificado um grupo de pesquisa, intitulado “Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagens, Cultura, Diversidade e Ensino na EPT”. Encontra-se em processo de análise duas propostas de criação de mais dois grupos: um de produção animal (até o momento, os docentes não definiram o nome do grupo) e outro intitulado “Educação, Cultura e Mundo Rural na Amazônia”.										
<u>2º Período:</u> Foram criados três Grupos de Pesquisa, os quais foram:										
1) Educação, Cultura e Mundo Rural na Amazônia - Líder: Eliaquim Timóteo da Cunha;										
2) GEPASA: grupo de ensino, pesquisa e extensão em produção animal sustentável na Amazônia - Líder: Laylson da Silva Borges;										
3) Grupo de estudos e pesquisas em linguagens, cultura, diversidade e ensino na EPT - Líder: Ana Aparecida Vieira de Moura.										
Com isso, houve ampliação de 13,64% no quantitativo de Grupos de Pesquisas Institucionais.										
Recurso Executado: R\$ 1.416,00.										

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se Aplica.

2º Período: Falta de conhecimento dos servidores sobre as atipicidades na formação dos grupos de pesquisa; instabilidades no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP); desatualização do Regulamento para a institucionalização dos Grupos de Pesquisa do IFRR.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se Aplica.

2º Período: Foram realizadas reuniões nos campi do IFRR nas quais foram prestados esclarecimentos sobre as formações de Grupos de Pesquisa institucionais.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	1.2	Atualização da resolução n° 20/2010.	Agilizar a certificação dos novos grupos de pesquisa.	1°	4	3	4	48	PROPESQ/ DPPPG/ AGIF	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Até o momento, a resolução não foi reformulada. Está prevista para o segundo semestre.</p>										
<p><u>2º Período:</u> Nos dias 3 e 4 outubro de 2022 foi realizado o Fórum Interno de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - Fippi 2022 e a presente Resolução n° 20/2010 não foi relacionada como uma resolução prioritária para ser reformulada. Para consultar os encaminhamentos do Fippi 2022, consultar o documento no seguinte endereço no Suap: https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/174665/. No entanto, ela é uma resolução que precisa ser reformulada devido, principalmente, ao seu tempo de vigência.</p>										
Recurso Executado: R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Falta de recursos humanos.										
<u>2º Período:</u> Falta de recursos humanos.										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Estamos em processo de construção de duas resoluções, que são: a Resolução da Política Editorial e a Resolução da Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i>. Foi iniciado a reformulação da Resolução dos Programas Institucionais de Iniciação Científica. Vale destacar que os servidores da Propespi encontram-se participando de comissões demandadas por outros setores. Mas, a Resolução acima citada está na prioridade do setor e, até o segundo Período, a mesma será reformulada e enviada para o Consup para apreciação.</p>										
<p><u>2º Período:</u> No primeiro semestre de 2023 será montada Comissão para a reformulação da Resolução n. 20/2010.</p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	1.3	Realizar Censo dos Grupos de Pesquisa do IFRR	Atualização dos dados dos grupos de pesquisa e redução dos casos de atipicidade	1º	1	2	2	4	DPPPG	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> O trabalho foi iniciado e encontra-se em processo de construção.</p> <p><u>2º Período:</u> Realizou-se o levantamento dos grupos de pesquisa do IFRR com seus respectivos coordenadores. O levantamento foi enviado para Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima (FAPERR). Observa-se que o site do CNPq tem apresentado inconsistências em relação aos grupos de pesquisa nele cadastrados. Por exemplo, a existência de estudantes do IFRR, do ensino médio, participando de grupos de várias Universidades do Brasil.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Falta de recursos humanos.</p> <p><u>2º Período:</u> Falta de recursos humanos.</p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Criou-se um quadro de atividades onde estabeleceu-se o período para se trabalhar na presente ação. No entanto, as demandas do dia a dia não tem nos permitido atender ao quadro de atividades.</p> <p><u>2º Período:</u> Encontra-se em análise a possibilidade de contratação de estagiário.</p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	1.1	Incentivar a participação de servidores, técnicos e docentes, a participarem de grupos de pesquisa institucionais, conforme cronograma de atividades do grupo de pesquisa.	Integração dos pesquisadores dos diferentes Campi da instituição.	1º e 2º	4	2	3	24	Coordenações de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Prevista para o segundo semestre.</p> <p><u>2º Período:</u> O Campus não apresentou proposta para Criação de Novos Grupos de Pesquisa no ano, no entanto, com a vinda de alguns servidores em Cooperação Técnica trouxe ao menos um Grupo de Pesquisa atrelado diretamente ao Campus Avançado do Bonfim (CAB) no momento. Além disso, temos alguns servidores em atividade em Grupos de Pesquisa, institucionalizados e de outras Instituições.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p> <p><u>2º Período:</u> Pequena participação dos Servidores em Grupos de Pesquisa institucionalizados, além da não formação de novos grupos.</p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p> <p><u>2º Período:</u> Propor parcerias dos servidores com outros Campis e/ou mesmo formação de novos Grupos de Pesquisa do Campus.</p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	1.1	Estimular a criação de novos grupos de pesquisa no CAM e incentivar a entrada de novos membros nos grupos já consolidados.	Formação de novos grupos de pesquisa.	1º e 2º semestre	5	4	3	60	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Orientações para a criação do grupo de pesquisa GEPASA: Grupo de ensino, pesquisa e extensão em produção animal sustentável na Amazônia, tendo como líder o professor Doutor Laylson da Silva Borges.</p>										
<p><u>2º Período:</u> Foi criado o grupo de pesquisa GEPASA e registrado no CNPq, sob a orientação do professor Doutor Laylson da Silva Borges.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Não se aplica										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Não se aplica										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	1.1	Fomentar na unidade a criação de novos Grupos de Pesquisa - GP e fortalecer os já existentes.	Criação de novos GP; acompanhar as produções científicas dos GP; ajudar na divulgação de materiais como e-book; divulgar editais institucionais, etc.	1º e 2º	5	3	3	45	DIPESP/ COPESQ	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Orientação para criação do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagens, Cultura, Diversidade e Ensino na EPT, na área de Educação, sob a liderança da professora doutora Ana Aparecida Vieira de Moura.

Acompanhamento das produções do Grupo de Pesquisa Gestão, Tecnologia e Inovação

Divulgação dos editais: Edital 1-2022/ PROPESPI-IFRR-PIBICT; Edital 2-2022/ PROPESPI-IFRR-PIPAD; Edital 3-2022/ PROPESPI-IFRR-PIBIC/PIBITI.

2º Período:

- Reforço em reuniões organizadas pela coordenação do PROFEPT sobre a importância do fortalecimento do GP "Práticas em EPT" para acelerar a produção científica do corpo docente do mestrado.
- Divulgação do EDITAL 15/2022 - PROPESPI/IFRR, que estabelece normas para fomento ao desenvolvimento de pesquisa aplicada e de inovação por meio de grupos de pesquisa. O edital previa a contemplação de 3 (três) projetos em duas linhas, com valor de R\$ 30.000,00 para cada proposta.
- Orientação quanto a criação de Grupo de pesquisa na área de Ciências Biológicas.

Recurso Executado: Não se Aplica.

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se Aplica.

2º Período: Dificuldades para reunir os membros do GP Práticas em EPT do Profepet

Ações Corretivas:

1º Período: Não se Aplica.

2º Período: Reorganização e atualização dos membros no Diretório de GP da CAPES

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	1.1	Fomentar na unidade a criação de novos grupos de pesquisa e a consolidação dos já existentes.	Criação de novos grupos de pesquisa e integração entre pesquisadores, fortalecendo as atividades dos GPs.	1º e 2º	4	4	4	64	COPEPQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Comunicados e articulação entre os servidores por meio de e-mail institucional e mensagens pelo <i>WhatsApp</i> em grupo institucional. Contato com Propespi via e-mail com solicitação de esclarecimentos quanto aos encaminhamentos necessários, orientações gerais e formulário para criação e adesão a grupo de pesquisa, a fim de encaminhar para servidores do CBVZO.</p> <p><u>2º Período:</u> Não se conseguiu, por parte da Coordenação de Pesquisa, articular a ação e conciliar com outras atividades laborais.</p>										
Recurso Executado: Não se aplica.										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> O e-mail aos servidores do CBVZO, após retorno da Propespi, não foi encaminhado, bem como, não se deu continuidade à articulação, por parte da Copesq/CBVZO, devido à necessidade de cumprimento de outras demandas institucionais, entre elas: oferta, em turma do superior, de uma disciplina (planejamento, elaboração e correção de avaliação, regência e atendimento aos estudantes); encaminhamentos de demandas da área de Educação Física, do CBVZO (entre elas: atendimento aos estudantes com solicitações diversas (participação em jogos, uso de materiais e espaços do câmpus para práticas esportivas, recuperação e dependência no componente curricular em ofertas anteriores (durante pandemia), acompanhamento e encaminhamento de demandas de compra de materiais e equipamentos e da construção da quadra poliesportiva coberta); saída para férias (com dias pendentes a serem usufruídos do ano de 2021); submissão de projetos ao INOVA 2022, em parceria com DAP/CBVZO (a fim de atender a uma necessidade de ajuste em ambiente específico do CBVZO, que serve para realização de atividades diversas do CBVZO, com vistas a conseguir o recurso disponibilizado no Edital). Ainda, necessidade de organização do ambiente do Lab IFMaker CBVZO e organização da proposta para submissão a Fase II da Chamada Pública 35/2020-Apoio à criação dos Laboratórios Maker na Rede Federal de EPCT (MEC/SETEC).</p> <p><u>2º Período:</u> Não se aplica.</p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Conversa com Direção Geral sobre o acúmulo de demandas e viabilização de distribuição de trabalho a outros servidores. Não atendimento de algumas demandas como: participação em comissões, acompanhamento e treinamento de estudantes para participação em competições esportivas, regência de algumas turmas do Técnico Integrado.</p> <p><u>2º Período:</u> Não se aplica.</p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	1.1	Estimular a criação de novos grupos de pesquisa no CNP e incentivar a entrada de novos membros nos grupos já consolidados.	Formação de novos grupos de pesquisa.	1º e 2º semestre	4	4	3	48	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Cadastramento de novo grupo de pesquisa na plataforma SUAP IFRR: “Educação e mundo Rural na Amazônia” liderado pelo docente Eliaquim Timóteo, lotado e em efetivo exercício no CNP. aguardando a liberação na plataforma Carlos Chagas do CNPQ.</p> <p><u>2º Período:</u> Efetivo funcionamento do grupo de pesquisa Educação e mundo Rural na Amazônia” liderado pelo docente Eliaquim Timóteo, contemplando a participação de 14 docentes, 4 estudantes e 2 técnicos administrativos.</p>										
Recurso Executado: Não se aplica.										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Meta 2: Ofertar em no mínimo 01 programa institucional de pesquisa para discentes e 01 para servidores.

Indicador: Índice de programas institucionais

Fórmula de Cálculo: no de programas institucionais de pesquisa ofertados para discentes e para servidores

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	2.1	Incentivar a pesquisa aplicada.	Financiamento de projetos de pesquisa aplicada no âmbito dos programas institucionais do IFRR.	1º e 2º	5	4	5	100	PROPESQ/ DPPG/AGIF	Recurso previsto: R\$147.500,00 Recurso executado: R\$ 111.100,00 Recurso remanejado para os campi: R\$ 39.200,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

A Propespi lançou o EDITAL 2/2022 - PROPESQ/IFRR PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PESQUISA APLICADA – DOCENTE (PIPAD), sendo selecionados 4 projetos de pesquisa. Cada projeto com um valor de R\$ 12.400,00, totalizando R\$ 49.600,00.

Lançamento do EDITAL 1/2022 - PROPESQ/IFRR, seleção de projetos de pesquisa para o Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRR nas modalidades Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) e Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (PIVICT), para o ano de 2022, com a oferta de 43 bolsas aos cinco *Campi*, com 33 bolsas de fomento dos campi e 10 da Propespi.

Para atender ao *Campus* Avançado Bonfim, no Edital 1/2022, foram disponibilizadas 3 bolsas, no valor total de R\$ 9.600,00.

Para atender o *Campus* Boa Vista Zona Oeste, no Edital 1/2022, foram disponibilizadas 2 bolsas, no total de R\$ de 6.400,00.

Atendimento à solicitação do *Campus* Amajari para fomento de projetos de bolsas para estudantes com projetos aprovados no EDITAL 4/2022 - CCSTAQ/DEN/DG-CAM/IFRR. Para o Edital 04/2022 foram disponibilizadas 5 bolsas, cada bolsa no valor de R\$ 400,00, por 6 meses. Totalizando um valor de R\$

12.000,00.

Também foi remanejado R\$ 6.400,00 ao Campus Boa Vista (CBV) para pagamento de bolsas do Clube de Pesquisa (CLUP).

2º Período: A Propespi e Agif lançaram dois editais. O primeiro foi o Edital nº 15/2022 PROPESPI/IFRR/GP INOVAÇÃO/ENERGIA RENOVÁVEL e o segundo foi o Edital nº 35/2022/PROPESPI/IFRR/GP INOVAÇÃO, vagas remanescentes. No primeiro edital foram contempladas duas propostas, sendo uma da Linha 1 (DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA APLICADA E DE INOVAÇÃO DE CARÁTER NÃO ENERGÉTICO) e outra da Linha 2 (PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO NA ÁREA DE ENERGIA RENOVÁVEL). Cada proposta recebeu o valor de R\$ 30.000,00, totalizando R\$ 60.000,00.

No segundo edital (Edital nº 35/2022) foram aprovadas duas propostas na Linha 1. Cada proposta recebeu um valor de 30 mil reais. Vale destacar que para contemplar as duas propostas do edital nº 35/2022 foi preciso a Pró-Reitoria de Administração (PROAD) disponibilizar um valor de R\$ 3.000,00. Logo, no segundo Edital também foram disponibilizados o valor de R\$ 60.000,00.

Nos dois Editais (Edital nº 15/2022 e Edital nº 35/2022) foram disponibilizados 120 mil reais. Desses R\$ 120.000,00, R\$ 60.000,00 foram da Propespi e R\$ 60.000,00 da Agência de Inovação (Agif).

Recurso Executado:

Pipad

- Foram pagos R\$ 40.000,00 de auxílio ao pesquisador;
- Descentralizados R\$ 9.600,00 aos Campi (CBV, CNP e CAM) para pagamento de Auxílio à Estudante, referentes à edição 2022 do programa, e R\$ 4.800,00 (CAM, CBV e CNP) referentes à edição 2022 do programa.

Pibict

- Executados R\$ 9.600,00 para pagamento de Auxílio financeiro a estudantes do Campus Avançado Bonfim (CAB);
- Descentralizados R\$ 6.400,00 ao CBVZO para pagamento de Auxílio à Estudante.

PICT

- Descentralizado R\$ 12.000,00 ao CAM para fomentar projetos de pesquisa selecionados no EDITAL 5/2022 - CCSTAQ/DEN/DG-CAM/IFRR (PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - PICT).

CLUP

- Descentralização de R\$ 6.400,00 ao Campus Boa Vista (CBV) para pagamento de bolsas do Clube de Pesquisa (CLUP)

FOPROP 2022

- Pagamento de R\$ 1.500,00 de anuidade do FOPROP 2022.

Fomento ao Desenvolvimento e Pesquisa Aplicada e de Inovação por meio de Grupos de Pesquisa

- Pagamento de R\$ 60.000,00 em auxílio pesquisador para a execução de dois projetos de Desenvolvimento e Pesquisa Aplicada e de Inovação por meio de Grupos de Pesquisa.

Problemas Enfrentados:

1º Período: Dificuldade dos servidores utilizarem o Sistema Unificado da Administração Pública (Suap) e instabilidade da internet.

2º Período: Além das dificuldades relatadas no primeiro período, identificamos o baixo nível de adesão dos pesquisadores do IFRR aos editais institucionais de fomento à pesquisa e as incertezas quanto ao lançamento dos editais em virtude dos bloqueios orçamentários enfrentados.

Ações Corretivas:

1º Período: A Propespi tem organizado eventos para sanar as dificuldades com o Suap. Em relação à instabilidade da internet, a Propespi não têm realizado nenhuma ação, visto que esse ponto foge das nossas atribuições.

2º Período: A Propespi continua atenta a difusão do conhecimento em relação ao manuseio do Módulo Pesquisa no Suap pelos servidores do IFRR e realizou acompanhamentos a fim de adequar o lançamento e a execução dos editais às instabilidades provocadas pelos bloqueios.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	2.1	Realizar encontros para orientar/incentivar os docentes, técnicos e discentes a participarem dos editais dos programas institucionais para o desenvolvimento de pesquisa.	Inserção de estudantes na iniciação científica.	1º e 2º	4	3	3	36	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/DIEPEI/ DAP	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Divulgação dos editais nos grupos de whatsapp e sensibilização em reuniões/encontros com docentes, discentes e técnicos para que participassem dos editais institucionais de desenvolvimento de pesquisa. Criação do Núcleo de Pesquisa e Extensão com o objetivo de fortalecer as ações pertinentes a essas dimensões.

2º Período: O Campus teve três projetos de PIBICT aprovados e conduzidos durante o segundo semestre. Além disso, houve divulgação dos editais de Energia Renovável e GP - Inovação através principalmente do e-mail institucional, mas também via grupos de whatsapp. A partir do segundo semestre houve um melhor acompanhamento das atividades de pesquisa do Campus pelo NUPE, dois dos três projetos foram apresentados no FORINT, assim como foram concluídos. O recurso despendido para as bolsas foi de R\$4.800,00.

Obs: Os recursos são direcionados pela Reitoria.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Demanda de trabalho no DEPEI dificulta a realização de atividades relacionadas à pesquisa.

2º Período: Pequeno número de alunos e servidores envolvidos em atividades de pesquisa.

Ações Corretivas:

1º Período: Criação do Núcleo de Pesquisa e Extensão.

2º Período: Maior divulgação dos editais e também reunião com o NUPE para orientação quanto aos editais.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	2.1	Ofertar 5 bolsas de iniciação científica no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos Reais), pelo período de oito meses, através do programa institucional de iniciação científica e tecnológica - PIBICT.	Apoio ao desenvolvimento das pesquisas realizadas no CAM e inserção de estudantes na iniciação científica.	1º e 2º semestre	5	5	5	125	COPESQ	R\$20.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: O Edital 1/2022 PROPESQ/IFRR disponibilizou 5 (cinco) bolsas para o CAM. Entretanto, só foram contemplados 2 (dois) projetos. As bolsas remanescentes foram acrescidas a 5 (cinco), perfazendo um total de 8 (oito) destinadas a um edital interno simplificado (Edital 04/2022), já em andamento.

2º Período: Andamento do Edital 04/2022 com finalização em dezembro de 2022.

Recurso Executado: R\$ 6.000,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não houve inscrições suficientes para o número de bolsas.

2º Período: Não se aplica.

Ações Corretivas:

1º Período: Abriu-se um edital interno (Edital 04/2022) e simplificado, por orientação da PROPESQ, para o qual foram destinadas 8 bolsas. O valor dessas bolsas é de R\$ 19.200,00, valor este descentralizado pela PROPESQ e pela AGIF.

2º Período: Não se aplica.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	2.2	Incentivar a participação de discentes e servidores em editais de fomento à pesquisa, tanto do CAM quanto de fontes externas, governamentais ou de outra natureza.	Aumento do número de projetos e de estudantes e servidores participando de projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos no CAM.	1º e 2º semestre	5	5	4	100	COPEAQ	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Convites, através de whatsapp, redes sociais para integrarem os grupos de pesquisa. O projeto GEPASA, em criação pelo professor Doutor Laylson da Silva Borges, ao ser aprovado, terá a participação de 20 discentes

2º Período: Participação de 4 docentes e 32 discentes no projeto “INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA NAS PROPRIEDADES QUÍMICAS E NA PRODUÇÃO DE MASSA VERDE DE BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU”, a partir da apresentação do projeto aos estudantes.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Espera da aprovação do projeto.

2º Período: Não se aplica.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	2.1	Ofertar 15 bolsas de iniciação científica por meio do edital do PIBICT.	Ter 15 projetos aprovados na modalidade do PIBICT e, PELO MENOS, 2 na modalidade do PIVICT.	1º e 2º	5	5	5	125	DIPESP/ COPESQ	R\$48.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

- O Edital 1-2022/ PROPESPI-IFRR-PIBICT foi lançado em 31 de janeiro, ofertando 15 vagas pelo CBV e 2 vagas pela reitoria. Ao final do certame, obtivemos apenas 8 projetos aprovados.
- Como não abrimos um novo edital para vagas remanescentes, no caso 9, desenvolvemos o Clube da Pesquisa - CLUP para oportunizar aos alunos, que estavam retornando aos encontros presenciais, a possibilidade do ingresso no mundo da pesquisa científica. O Edital 1/2022 - DIPESP/DG-CBV/IFRR-CLUP foi lançado em 06 de maio e ainda está na fase de avaliação dos projetos. Neste edital, foram disponibilizadas 12 (doze) bolsas no valor de R\$400,00 (quatrocentos reais) com duração de 6 meses.
- Não tivemos projetos submetidos na modalidade do PIVICT este ano.
- Abertura de Processo para Atender ao Edital 1/2022 - PROPESPI/IFRR - PIBICT, solicitando o empenho para pagamento das bolsas dos alunos aprovados.
- Pagamento de duas parcelas do PIBICT no valor de R\$ 400,00 reais, cada uma, totalizando R\$ 6.400,00, referente ao Edital 01/2021 - PROPESQ/IFRR, processo 23229.0003882022-93.
- Participação da organização do 2º Workshop Interno de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRR, juntamente com os setores de pesquisa dos demais Campi e PROPESPI, realizado no dia 25 de maio de 2022. O workshop teve como objetivo apresentar os projetos vinculados aos programas institucionais de iniciação científica e tecnológica (PIBICT e PIVICT) e de pesquisa aplicada (PIPAD), e fez orientações sobre as boas práticas de pesquisa para o cumprimento das normas que regulamentam a pesquisa no âmbito do IFRR. Conforme estabelecido no Edital 1/2022/IFRR/PROPESQ (PIBICT/PIVICT), o evento foi on-line e realizado pelo link https://suap.ifrr.edu.br/eventos/inscricao_publica/162/.

2º Período:

- Acompanhamento da execução dos projetos do PIBICT e CLUP.
- Abertura de processo 23229.000579.2022-55 para solicitação do empenho e posterior pagamento dos 11 bolsistas do CLUP aprovados no edital 1/2022 - DIPESP/DG-CBV.
- Pagamento de 6 bolsas para alunos aprovados no PIBICT, resultando no montante de R\$ 25.600,00
- Pagamento de 4 bolsas para alunos aprovados no CLUP, resultando no montante de R\$ 26.400,00

Recurso Executado: R\$ 52.000,00 (cabe ressaltar que o valor de R\$ 4.000,00 foi complementado pela Prospi)

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Corte do recurso destinado ao pagamento das bolsas de iniciação científica.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica

2º Período: Reunião explicativa sobre o corte dos recursos para pagamento das bolsas foi realizada com alunos e orientadores de ambos os programas. Solicitação de finalização dos projetos e cumprimento dos prazos de entrega dos relatórios finais e frequência, conforme as datas previstas no edital.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	2.2	Acompanhar o desenvolvimento do PIPAD	Verificar o andamento dos projetos aprovados por servidores do CBV; Encaminhar à PROPESQ casos extraordinários para tomada de decisão.	1º e 2	4	3	4	48	DIPESP/ COPESQ	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

O Edital 2-2022/ PROPESPI-IFRR-PIPAD aprovou um projeto da Professora Dra. Eliana de Silva Coelho Mendonça.

Abertura de Processo para Atender ao Edital 2/2022 - PROPESPI/IFRR - Programa de Incentivo à Pesquisa Aplicada – Docente (PIPAD), para solicitação do empenho para pagamento da bolsa da aluna.

Pagamento de 6 bolsas no valor de R\$400,00 reais, totalizando R\$2.400,00 (**para cada um dos 3 bolsistas**). referente ao Edital 23/2021 - PROPESQ/IFRR, processo 23229.000523.2021-10.

2º Período:

Acompanhamento do projeto orientado pela professora Eliana Mendonça com apoio da discente Laryssa Giovanna Carvalho Marques.

O pagamento das 6 bolsas estão comprovadas nos processos: 23229000523.2021-10 e 23229.000416.2022-72.

Recurso Executado: R\$ 5.600,00 (descentralizado da PROPESPI)

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica

2º Período: Corte dos recursos para pagamento das bolsas.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica

2º Período: Não se aplica

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	2.3	Ofertar oficinas de projetos de iniciação científica.	Oferta de, PELO MENOS, duas oficinas sobre elaboração de projetos de pesquisa à comunidade interna.	1º e 2º	4	3	3	36	DIPESP/COPEAQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Ofertamos o minicurso intitulado “Tira-Dúvidas Pibict e Pivict”, no dia 03 de março de 2022, sobre como escrever projetos de iniciação científica seguindo os parâmetros exigidos no edital do PIBICT e PIVICT.										
<u>2º Período:</u> Elaboração de uma live explicativa do Edital 01 DIPESP/CBV-IFRR do Clube de Pesquisa e sobre o formato do projeto exigido para submissão.										
Recurso Executado: Não se aplica										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Corte do recurso para pagamento das bolsas de iniciação científica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Reunião explicativa com bolsistas e orientadores e solicitação de continuarem com a finalização dos projetos.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação	Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	2.1	Ofertar bolsas de iniciação científica por intermédio do Pibict.	Inserção de estudantes na iniciação científica e desenvolvimento da produção e disseminação do conhecimento científico entre estudantes e servidores.	1º	5 4 4 80	COPEAQ	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Divulgação, articulação e acompanhamento da submissão de projetos ao EDITAL 1/2022 - PROPESQ/IFRR, de seleção de projetos de pesquisa para o Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRR nas modalidades Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) e Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (PIVICT), para o ano de 2022, com a oferta de 5 (cinco) bolsas para o CBVZO, sendo que 5 (cinco) projetos foram submetidos, classificados, aprovados e estão em andamento. Desses 5 (cinco) projetos aprovados com bolsa, 3 (três) estudantes são pagos com recurso do CBVZO e 2 (dois) estudantes são pagos com recurso descentralizado pela Propespi.

1. Abertura e encaminhamento de Processo no SUAP para atender ao EDITAL 1/2022 - PROPESQ/IFRR, modalidade PIBICT, com solicitação de empenho para pagamento das bolsas dos estudantes aprovados.

2. Pagamento de duas parcelas do PIBICT no valor de R\$300,00 e R\$400,00, referente a abril e maio, respectivamente, totalizando R\$3.500,00, processo 23482.000072.2022-09.

2º Período: Continuidade da execução dos 5 (cinco) projetos aprovados e finalização dos mesmos.

Recurso Executado: R\$ 9.600,00 (CBVZO) e R\$ 6.400,00 (descentralizado Propespi).

Problemas Enfrentados:

1º Período: Com a retomada das atividades presenciais, notou-se diminuição de submissão de projetos.

2º Período: Foram relatados pelos orientadores e estudantes bolsistas alguns problemas pertinentes e característicos do desenvolvimento de uma pesquisa científica, tais como: submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, dificuldade na participação e retorno dos instrumentos de pesquisa aplicados, acesso a informações de repartições públicas, entre outros.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação	Setor Responsável	Recurso Previsto
---------	----------------	------	----------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------------------

CBVZO	2.2	Incentivar a participação de estudantes e servidores em editais institucionais de fomento à pesquisa.	Inserção de estudantes na iniciação científica e promoção do acesso de servidores a outros programas institucionais da área de pesquisa.	1° e 2°	4	4	4	64	COPESQ	R\$0,00
-------	-----	---	--	---------	---	---	---	----	--------	---------

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

1. Divulgação, articulação e acompanhamento da submissão de projeto ao EDITAL 2/2022 - PROPESQ/IFRR, PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PESQUISA APLICADA – DOCENTE (PIPAD). Aprovação de 1 (um) projeto pelo CBVZO, do professor Marcos Antônio de Oliveira;
2. Divulgação do lançamento do EDITAL 3/2022 - PROPESPI/IFRR, referente ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico (PIBITI), ambos do CNPq;
3. Participação na organização do 2º Workshop Interno de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRR, juntamente com os setores de pesquisa dos outros *campi* e PROPESPI, realizado no dia 25 de maio de 2022, de forma *on-line*, com inscrição pelo SUAP. O workshop teve como objetivo apresentar os projetos vinculados aos programas institucionais de iniciação científica e tecnológica (PIBICT e PIVICT) e de pesquisa aplicada docente (PIPAD), bem como, orientar estudantes e servidores sobre boas práticas de pesquisa para o cumprimento das normas que regulamentam a pesquisa no âmbito do IFRR, principalmente, quanto aos programas em questão.
4. No Edital 2-2022/ PROPESPI-IFRR-PIPAD foi aprovado um projeto do professor Dr. Marcos Antônio de Oliveira. Houve a necessidade de substituição de estudante bolsista - a estudante do CBVZO foi substituída por um estudante do CAM, sendo assim, o projeto foi executado pelo Câmpus Amajari, sob a supervisão, no SUAP, da professora Daniele Sayuri Fujita.

2º Período:

1. Divulgação dos editais lançados pela Propespi-IFRR.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Com a retomada das atividades presenciais, notou-se diminuição de submissão de projetos aos Programas PIBICT e PIVICT, bem como procura por informações sobre o PIBITI e PIBIC.

2º Período: Não houve projetos aprovados pelo CBVZO a partir dos editais institucionais.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	2.3	Incentivar a participação de estudantes e servidores no Pivict.	Inserção de estudantes na iniciação científica e incentivo à pesquisa voluntária.	1º	3	3	3	27	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não houve projetos submetidos na modalidade do PIVICT.										
2º Período: Não se aplica.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Com a retomada das atividades presenciais, notou-se diminuição de submissão de projetos aos Programas PIBICT e PIVICT.										
2º Período: Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	2.1	Ofertar 10 bolsas de iniciação científica no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos Reais), pelo período de oito meses, através do programa institucional de iniciação científica e tecnológica - PIBICT.	Apoio ao desenvolvimento das pesquisas realizadas no CNP e inserção de estudantes na iniciação científica.	1º e 2º semestre	5	5	4	100	COPESQ	R\$32.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: O Edital 1-2022/ PROPESPI-IFRR-PIBICT disponibilizou 10 vagas para CNP e 2 vagas pela reitoria.

2º Período: Ação contemplada no 1º semestre.

Recurso Executado: R\$ 3.600,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Ao final do certame, obteve-se 8 projetos na modalidade PIBICT e um na modalidade PIVICT. /

2º Período: Ação contemplada no 1º semestre.

Ações Corretivas:

1º Período: O restante das bolsas não concedidas foi remanejado para outro programa de incentivo a pesquisa.

2º Período: Não se aplica.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	2.2	Incentivar a participação de discentes e servidores em editais de fomento à pesquisa, tanto do CNP quanto de fontes externas, governamentais ou de outra natureza.	Aumento do número de projetos e de estudantes e servidores participando de projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos no CNP.	1º e 2º semestre	5	5	4	100	COPESQ	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Participação do coordenador de pesquisa do campus como palestrante no 2º Workshop Interno de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRR, realizado no dia 25 de maio de 2022. O workshop teve como objetivo apresentar os projetos vinculados aos programas institucionais de iniciação científica e tecnológica (PIBICT e PIVICT) e de pesquisa aplicada (PIPAD), e fez orientações sobre as boas práticas de pesquisa para o cumprimento das normas que regulamentam a pesquisa no âmbito do IFRR. Conforme estabelecido no Edital 1/2022/IFRR/PROPESQ (PIBICT/PIVICT), o evento foi on-line e realizado pelo link https://suap.ifrr.edu.br/eventos/inscricao_publica/162/.

2º Período: Atualmente o CNP possui 2 projetos de fomento externo previamente aprovados junto à SUFRAMA: 1º Implantação do “Sisteminha EMBRAPA UFU-FAPEMIG”, nas propriedades de agricultores familiares, em situação de vulnerabilidade social, com foco no empreendedorismo, no entorno do Campus Novo Paraíso-IFRR; 2º Produção de biossurfactantes a partir de micro-organismos do Estado de Roraima para remoção de mercúrio de solo e de água contaminados na região de mineração artesanal.

Recurso Executado:R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica

2º Período: Não se aplica

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica.

Meta 3: Atingir o quantitativo de 21 projetos de pesquisa com financiamento externo.

Indicador: Índice de projetos de pesquisa financiados

Fórmula de Cálculo: no de projetos de pesquisa aprovados com financiamento externo

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	3.1	Viabilizar o desenvolvimento de projetos com financiamento externo.	Aprovação de projetos com financiamento externo.	1º e 2º	5	4	5	100	PROPESQ/ DPPPG/AGIF	R\$10.143,20 Recurso executado: R\$ 6.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

- Lançamento do EDITAL 3/2022 - PROPESPI/IFRR, chamada de Projetos 2022/2023, para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITI/CNPq, disponibilizando 15 cotas de bolsas para estudante de graduação, sendo 10 bolsas para o PIBIC/CNPq e 5 bolsas PIBITI/CNPq. A execução orçamentária ocorrerá no segundo semestre.
- A Propespi encabeçou a articulação junto ao Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda) e, a partir de agora, o IFRR está credenciado para concorrer a editais que contemplem projetos com recursos da Lei de Informática da Zona Franca de Manaus (Lei 8.387/1991). Três campi do IFRR (Boa Vista, Amajari e Novo Paraíso), estão habilitados para receber esses recursos para o desenvolvimento de projetos nessa área.

2º Período:

- Envio mensal por correio eletrônico do Boletim de Pesquisa e Inovação do IFRR, com informações referentes a fomento à pesquisa e inovação, eventos alinhados aos eixos de atuação do Instituto Federal de Roraima (IFRR), premiações e chamadas para publicações.
- Participação em visita técnica organizada pela AGIF à cidade de Manaus (AM), com o objetivo de conhecer melhor as ações dos NITs locais, dos ambientes de inovação e viabilizar parcerias e convênios para cooperação em pesquisas científicas, tecnológicas e pós-graduação stricto sensu.
- Abertura do processo nº 23230.000489.2022-25, que trata do projeto intitulado “Implantação de sistema de produção em módulos, com o uso sustentável dos recursos da sociobiodiversidade, em propriedades de agricultores familiares, para o fortalecimento do empreendedorismo na bioeconomia”, a ser enviado à Suframa para análise.
- Atuação junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima (FAPERR), com participação em seu Conselho Deliberativo.
- Incentivo e indicação de servidores para participação em curso de elaboração de projetos promovido pela Universidade Federal de Roraima (UFRR).

Recurso Executado: R\$ 6,000,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Processo de seleção em andamento.

2º Período: O IFRR ainda possui poucas propostas de projetos apresentadas à Suframa e aos órgãos nacionais de financiamento.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Realização de reuniões com os Diretores e Coordenadores de Pesquisa e Pós-Graduação para apresentar a importância de elaboração e envio de propostas para os órgãos financiadores.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
CAB	3.1	Contribuir para a elaboração de propostas de projetos de pesquisa junto aos campi.	Obtenção de recursos financeiros para desenvolver projetos de pesquisa.	1º e 2º	4	3	3	36	Coord. de curso/DIEPEI/DAP	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Não executado.

2º Período: O CAB não elaborou projetos em conjunto no próprio Campus. Porém, temos servidores que estão atuando em projetos de outros Campis em diversas áreas.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Os servidores precisam elaborar projetos de captação de recursos externos

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Planejar para o próximo ano reuniões com o intuito de elaborar projetos e captar recursos, aumentando o número de servidores participando das ações de pesquisa.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	3.1	Divulgar editais e motivar a participação de discentes e servidores em editais de fomento à pesquisa de fontes externas, governamentais ou de outra natureza.	Obter recursos financeiros externo para desenvolver os projetos de pesquisa e inovação.	1º e 2º semestre	5	4	4	80	COPESQ	R\$19.200,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Esta ação será desenvolvida no segundo semestre.

2º Período: A divulgação de editais ocorreu através de apresentação dos editais pela PROPESP, através de e-mail e grupos de whats App no CAM.

Recurso Executado: R\$21.600,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não houve a motivação para participação de discentes e servidores devido à não divulgação dos editais por parte da coordenação.

2º Período: Necessidade de solicitação de reforço financeiro para pagamento de todos os bolsistas, conforme OFÍCIO 53/2022 - CEPPEI/DG-CAM/IFRR.

Ações Corretivas:

1º Período: No segundo semestre, vai haver a ações de motivação de discentes e servidores. Composição de comissão, elaboração e execução do Edital 04/PICT.

2º Período: Execução execução do Edital 04/PICT. Disponibilização de reforço financeiro conforme OFÍCIO 53/2022 - CEPPEI/DG-CAM/IFRR.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	3.1	Estimular a captação de recursos externos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.	Ter projetos aprovados em editais com fomento externo sendo acompanhados pela FAEPI, após o cadastramento do IFRR no CAPDA.	1º e 2º	5	4	2	40	COPESQ/ CONIT	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Não submetemos nenhum projeto pela FAEPI neste semestre. Divulgação interna da Chamada CNPq/MCTI/Associação ABELHA nº 27/2021, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que teve por objeto "Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, conduzidos por consórcios de pesquisa interdisciplinares em temas relacionados à geração de conhecimento e ao desenvolvimento de produtos e serviços a partir de e para polinizadores". < https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/12/mcti-lanca-chamada-para-projetos-de-pesquisa-com-polinizadores >. Submissão de proposta na chamada do CNPq-SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) nº 11/2022-Pesquisa em Cooperativismo										
<u>2º Período:</u> Participação do coordenador de pesquisa da DIPESP, Thiago Santos Pinheiro Souza, na capacitação sobre elaboração de projetos para captação de fomento externo realizado na UFRR, de 24 a 31 de outubro de 2022, com duração de 20h.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados: <u>1º Período:</u> Não se aplica. <u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas: <u>1º Período:</u> Não se aplica. <u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	3.1	Fomentar a captação de recurso externo para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.	Obtenção de recursos financeiros externos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.	2º	5	5	5	125	COPEAQ	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

- Solicitação de Portaria para comissão responsável por articular e promover discussões e ações sobre a elaboração de projetos para captação de fomento externo para o Campus Boa Vista Zona Oeste - PORTARIA 11/2022 - GAB/DG-CBVZO/IFRR, de 18/01/2022 (https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/125363/);
- Divulgação de editais abertos e contatos com servidores do CBVZO via e-mail institucional e grupo institucional no *WhatsApp*.

2º Período:

- Viagem à serviço à Zona Franca de Manaus, com a participação de um servidor do CBVZO: visita técnica à cidade de Manaus-AM com o objetivo de conhecer melhor as ações dos NITs locais, dos ambientes de inovação, viabilizar parcerias e convênios para cooperação em pesquisas científicas, tecnológicas e pós-graduação stricto sensu, além de estimular pesquisas e captação de recurso financeiro externo em empresas da Zona Franca de Manaus;
- Divulgação de editais abertos e contatos com servidores do CBVZO via e-mail institucional e grupo institucional no *WhatsApp*.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período:

- A Comissão da Portaria 11/2022 não conseguiu reunir-se para encaminhamento dos trabalhos. A portaria da comissão interna de articulação para elaboração de projetos para captação de recurso externo não foi renovada, devido a falta de servidor com interesse ou disponibilidade para presidir a comissão;
- Não se deu continuidade às articulações, por parte da Copesq/CBVZO, devido à necessidade de cumprimento de outras demandas institucionais, entre elas: oferta, em turma do superior, de uma disciplina (planejamento, elaboração e correção de avaliação, regência e atendimento aos estudantes); encaminhamentos de demandas da área de Educação Física, do CBVZO (entre elas: atendimento aos estudantes com solicitações diversas (participação em jogos, uso de materiais e espaços do câmpus para práticas esportivas, recuperação e dependência no componente curricular em ofertas anteriores (durante pandemia), acompanhamento e encaminhamento de demandas de compra de materiais e equipamentos e da construção da quadra poliesportiva coberta); saída para férias (com dias pendentes a serem usufruídos do ano de 2021); submissão de projetos ao INOVA 2022, em parceria com DAP/CBVZO (a fim de atender a uma necessidade de ajuste em ambiente específico do CBVZO, que serve para realização de atividades diversas do CBVZO, com vistas a conseguir o recurso disponibilizado no Edital). Ainda, necessidade de organização do ambiente do Lab IFMaker CBVZO e organização da proposta para submissão a Fase II da Chamada Pública 35/2020-Apoio à criação dos Laboratórios Maker na Rede Federal de EPCT (MEC/SETEC).

2º Período: Não se aplica.

Ações Corretivas:

1º Período: Conversa com Direção Geral sobre a situação e sobre o acúmulo de demandas e viabilização de distribuição de trabalho a outros servidores. Não atendimento de algumas demandas como: participação em comissões, acompanhamento e treinamento de estudantes para participação em competições esportivas, regência de algumas turmas do Técnico Integrado.

2º Período: Não se aplica.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	3.2	Promover capacitação para servidores com temas relacionados a captação de recursos externos.	Adesão de 50% dos servidores do campus.	1º e 2º	4	4	4	64	COPESQ	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados1º Período:

Solicitação de Portaria para comissão responsável por articular e promover discussões e ações sobre a elaboração de projetos para captação de fomento externo para o Campus Boa Vista Zona Oeste - PORTARIA 11/2022 - GAB/DG-CBVZO/IFRR, de 18/01/2022 (https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/125363/);

Foi prevista no calendário do CBVZO a 'Oficina CBVZO: Elaboração de projetos para captação recursos externos', para o mês de março, porém não foi realizada; Participação de servidor em Oficina, realizada no Evento Maker Boa Vista (maio/2022).

2º Período: Não executada.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: A Comissão da Portaria 11/2022 não conseguiu reunir-se para encaminhamento dos trabalhos. A portaria da comissão interna de articulação para elaboração de projetos para captação de recurso externo não foi renovada, devido a falta de servidor com interesse ou disponibilidade para presidir a comissão.

2º Período: Não se conseguiu, por parte da Coordenação de Pesquisa, articular a ação e conciliar com outras atividades laborais.

Ações Corretivas:

1º Período: Conversa com Direção Geral sobre a situação e sobre o acúmulo de demandas e viabilização de distribuição de trabalho a outros servidores. Não atendimento de algumas demandas como: participação em comissões, acompanhamento e treinamento de estudantes para participação em competições esportivas, regência de

algumas turmas do Técnico Integrado. Solicitação, em reunião com Propespi, para que pudesse promover um encontro, com essa temática, para servidores interessados de todos os *campi*.

2º Período: Não se aplica.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
CBVZO	3.3	Promover e apoiar comissões no campus para articulação de projetos para captação de recursos externos.	Organização de comissão interna, para divulgação e articulação em participação de editais, e de GTs por área de conhecimento para elaboração de projetos.	1º	5	4	4	80	COPESQ	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Articulação para retomada dos trabalhos da comissão responsável por articular e promover discussões e ações sobre a elaboração de projetos para captação de fomento externo para o CBVZO. Solicitação de Portaria para comissão responsável por articular e promover discussões e ações sobre a elaboração de projetos para captação de fomento externo para o Campus Boa Vista Zona Oeste - PORTARIA 11/2022 - GAB/DG-CBVZO/IFRR, de 18/01/2022 (https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/125363/).

2º Período: Não se aplica.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período:

A Comissão da Portaria 11/2022 não conseguiu reunir-se para encaminhamento dos trabalhos;

A portaria da referida comissão não foi renovada, devido a falta de servidor com interesse ou disponibilidade para presidir a comissão;

Não se deu continuidade às articulações, por parte da Copesq/CBVZO, devido à necessidade de cumprimento de outras demandas institucionais, entre elas: oferta, em turma do superior, de uma disciplina (planejamento, elaboração e correção de avaliação, regência e atendimento aos estudantes); encaminhamentos de demandas da área de Educação Física, do CBVZO (entre elas: atendimento aos estudantes com solicitações diversas (participação em jogos, uso de materiais e espaços do câmpus para práticas esportivas, recuperação e dependência no componente curricular em ofertas anteriores (durante pandemia), acompanhamento e encaminhamento de demandas de compra de materiais e equipamentos e da construção da quadra poliesportiva coberta); saída para férias (com dias pendentes a serem usufruídos do ano de 2021); submissão de projetos ao INOVA 2022, em parceria com DAP/CBVZO (a fim de atender a uma necessidade de ajuste em ambiente específico do CBVZO, que serve para realização de atividades diversas do CBVZO, com vistas a conseguir o recurso disponibilizado no Edital). Ainda, necessidade de organização do ambiente do Lab

IFMaker CBVZO e organização da proposta para submissão a Fase II da Chamada Pública 35/2020-Apoio à criação dos Laboratórios Maker na Rede Federal de EPCT (MEC/SETEC).

2º Período: Não se aplica.

Ações Corretivas:

1º Período: Conversa com Direção Geral sobre a situação e sobre o acúmulo de demandas e viabilização de distribuição de trabalho a outros servidores. Não atendimento de algumas demandas como: participação em comissões, acompanhamento e treinamento de estudantes para participação em competições esportivas, regência de algumas turmas do Técnico Integrado.

2º Período: Não se aplica.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	3.4	Mapear problemas da região Zona Oeste de Boa Vista.	Utilização de banco de problemas na elaboração e no desenvolvimento de pesquisas.	1º e 2º	4	3	4	48	COPESQ	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Não executada.

2º Período: Não executada.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se iniciou a ação, por parte da Copesq/CBVZO, devido à necessidade de cumprimento de outras demandas institucionais, entre elas: oferta, em turma do superior, de uma disciplina (planejamento, elaboração e correção de avaliação, regência e atendimento aos estudantes); encaminhamentos de demandas da área de Educação Física, do CBVZO (entre elas: atendimento aos estudantes com solicitações diversas (participação em jogos, uso de materiais e espaços do câmpus para práticas esportivas, recuperação e dependência no componente curricular em ofertas anteriores (durante pandemia), acompanhamento e encaminhamento de demandas de compra de materiais e equipamentos e da construção da quadra poliesportiva coberta); saída para férias (com dias pendentes a serem usufruídos do ano de 2021); submissão de projetos ao INOVA 2022, em parceria com DAP/CBVZO (a fim de atender a uma necessidade de ajuste em ambiente específico do CBVZO, que serve para realização de atividades diversas do CBVZO, com vistas a conseguir o recurso disponibilizado no Edital). Ainda, necessidade de organização do ambiente do Lab IFMaker CBVZO e organização da proposta para submissão a Fase II da Chamada Pública 35/2020-Apoio à criação dos Laboratórios Maker na Rede Federal de EPCT

(MEC/SETEC).

2º Período: Não se conseguiu, por parte da Coordenação de Pesquisa, articular a ação e conciliar com outras atividades laborais.

Ações Corretivas:

1º Período: Conversa com Direção Geral sobre a situação e sobre o acúmulo de demandas e viabilização de distribuição de trabalho a outros servidores. Não atendimento de algumas demandas como: participação em comissões, acompanhamento e treinamento de estudantes para participação em competições esportivas, regência de algumas turmas do Técnico Integrado.

2º Período: Não executada.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	3.1	Divulgar editais e motivar a participação de discentes e servidores em editais de fomento à pesquisa de fontes externas, governamentais ou de outra natureza.	Obter recursos financeiros externo para desenvolver os projetos de pesquisa e inovação.	1º e 2º semestre	4	4	3	48	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Replicação nos grupos de whatsapp de docentes e discentes dos ofícios circulares disparados pela PROPESPI e AGIF referentes a ação proposta. Busca ativa e compartilhamento nos grupos de editais externos de fomento.</p>										
<p><u>2º Período:</u> Replicação nos grupos de whatsapp de docentes e discentes dos ofícios circulares disparados pela PROPESPI e AGIF referentes a ação proposta. Divulgação e incentivo para servidores a participarem de Workshop e Oficinas que ensinam a elaborar projetos voltados para captação de recursos externos do Programa Prioritário de Bioeconomia.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Meta 4: Alcançar o quantitativo de 05 periódicos científicos institucionais.

Indicador: Índice de periódicos científicos institucionais publicados

Fórmula de Cálculo: no de periódicos científicos publicados

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	4.1	Realizar oficinas nas unidades do IFRR de orientação para criação e consolidação de periódicos científicos	Criação de novos periódicos científicos	1º e 2º	3	2	3	18	DPPPG	R\$708,00 Recurso executado: R\$ 708,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Prevista para o segundo semestre.

2º Período:

- Recebimento, análise e emissão de parecer positivo à criação do periódico Paata Eeseru em Turismo.
- Processo de conversão do Caderno de Resumo do Encontro de Iniciação Científica (Enic) e Encontro de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Enidti) em publicação periódica. O primeiro número do novo formato está aguardando conclusão do texto de Apresentação e atualização do sistema OJS utilizado pelo IFRR.
- Realização de visitas às unidades do IFRR para apresentar informações sobre os procedimentos para a criação de periódicos.

Com a efetivação das ações, o IFRR irá alcançar o número de 5 (cinco) periódicos: Norte Científico; Remi; Caderno de Resumos Enic e Enidti; Anais do Forint; e Paata Eeseru em Turismo.

Recurso Executado: R\$ 708,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Inexistência da política editorial, bem como os fluxos e manuais no âmbito do IFRR sobre as atividades de publicação e editoração.

Há poucos servidores conhecedores dos processos de publicação e editoração na instituição.

2º Período: idem.

Ações Corretivas:

1º Período:

Foi instituída a comissão de elaboração da minuta da política editorial do IFRR, cujos trabalhos estão em andamento
Realização de capacitação de servidores para compreensão dos aspectos do processo editorial. Deste modo, foi disponibilizado o curso “Avaliador de Artigo Científico”, ofertado pela Associação Brasileira de Editores Científicos (Abec), contemplando 12 servidores do IFRR.
A realização de oficinas nas unidades do IFRR poderá ser mais efetiva a partir da homologação da política editorial e da conclusão das capacitações, em que os servidores estarão qualificados para replicarem os conhecimentos adquiridos, tendo como público-alvo os demais servidores do IFRR.

2º Período:

- Conclusão do período de oferta do “Avaliador de Artigo Científico”.
- Realização de consulta pública para contribuições à política editorial do IFRR.
- Análise de perfis para comporem o Núcleo de Publicações do IFRR.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	4.2	Gerenciar o portal de periódicos científicos do IFRR	Manutenção do portal e dos periódicos institucionais existentes	1º e 2º	3	2	3	18	DPPPG	R\$500,00 Recurso executado: R\$ 500,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foi realizada reunião da Propespi com a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) para orientações sobre a utilização do Portal de periódicos, momento em que ocorreu a alteração dos gerenciadores do portal, cadastrando o responsável pelo Núcleo de Publicações como responsável pelas informações do portal.</p> <p><u>2º Período:</u> - Participação em reuniões e atividades do GT Editores da Rede Federal.</p>										
Recurso Executado: R\$ 500,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Sistema OJS desatualizado.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Realização de reuniões com a DTI para atualizar a versão do OJS utilizada pelo IFRR; diálogo para troca de experiências com editores de outros institutos federais.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	4.3	Publicar o Manual de Gerenciamento do Portal de Periódicos e de Manutenção e Criação de Periódicos Científicos do IFRR	Divulgação do fluxo de criação, gerenciamento e manutenção de periódicos científicos	2º	3	2	3	18	DPPPG	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> A PROPESPI instituiu a comissão de elaboração da Política Editorial do IFRR (processo nº 23231.000027.2022-06). No momento, aguarda a homologação de sua reformulação, indicada pela Assessoria de Legislação e Normas (ASLEG/IFRR), Como a publicação do Manual de Gerenciamento do Portal de Periódicos está vinculada a essa homologação, bem como à capacitação de servidores na área editorial, que está em processo, a sua ação está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2022.</p> <p><u>2º Período:</u> - Realização de consulta pública para contribuições à política editorial do IFRR.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Falta de recursos humanos.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Em virtude da falta de recursos humanos, a ação foi replanejada para o ano de 2023.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	4.1	Cooperar com a criação de periódicos científicos institucionais.	Aumento da divulgação do conhecimento científico e fortalecimento do reconhecimento da instituição no campo científico brasileiro.	1º e 2º	4	3	3	36	Coord. de curso/ DIEPEI/DAP/ DIEPEI	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não executada.										
2º Período: Não executada.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Número reduzido de servidores no Campus, com isso não há como criar um Corpo Editorial nem Corpo de Revisores, além do trabalho para edição de site e demais atributos necessários para Criação de um Periódico. Outro fator importante, seria a quantidade de servidores com conhecimentos para elaboração de um periódico.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	4.1	Estimular a criação de periódicos científicos institucionais.	Aumentar a divulgação dos resultados obtidos pela instituição no campo científico.	1º e 2º semestre	4	3	3	36	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: A ação será realizada no segundo período.										
2º Período: Esta ação não foi realizada, pois não foram apresentadas políticas de publicação e editoração por parte da Coordenação.										
Recurso Executado:										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Inexistência da política editorial, bem como os fluxos e manuais no âmbito do IFRR sobre as atividades de publicação e editoração. Poucos servidores conhecedores dos processos de publicação e editoração na instituição.										
2º Período: Poucos servidores conhecedores dos processos de publicação e editoração na instituição.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Foi instituída a comissão de elaboração da minuta da política editorial do IFRR, cujos trabalhos estão em andamento Realização de capacitação de servidores para compreensão dos aspectos do processo editorial, deste modo foi disponibilizado o Avaliador de Artigo Científico, ofertada pela Associação Brasileira de Editores Científicos (Abec), contemplando 12 servidores do IFRR, dos campi. A realização de oficinas nas unidades do IFRR poderá ser mais efetiva a partir da homologação da política editorial e da conclusão das capacitações, em que os servidores estarão qualificados para replicarem os conhecimentos adquiridos, tendo como público-alvo os demais servidores do IFRR.										
2º Período: Qualificação de servidores a fim de que se tornem replicadores de conhecimentos de funcionamento e elaboração de periódicos científicos institucionais.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	4.1	Estimular a criação de periódicos científicos institucionais.	Articulação de mais um periódico científico institucional.	1º e 2º	4	2	2	16	COPEAQ/CONIT/ COPG	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Durante este semestre, estamos trabalhando com a política de fortalecimento das publicações nos periódicos institucionais existentes junto aos docentes dos diferentes cursos e nos diferentes níveis de ensino.										
<u>2º Período:</u> Continuamos trabalhando com a política de fortalecimento das publicações nos periódicos institucionais existentes junto aos docentes dos diferentes cursos e nos diferentes níveis de ensino.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	4.1	Incentivar a criação de periódicos científicos institucionais.	Ampliação da divulgação das produções científicas da instituição.	1º e 2º	4	3	4	48	COPEAQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não realizada.										
2º Período: Não realizada.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período:										
<p>Não se iniciou a ação, por parte da Copesq/CBVZO, devido à necessidade de cumprimento de outras demandas institucionais, entre elas: oferta, em turma do superior, de uma disciplina (planejamento, elaboração e correção de avaliação, regência e atendimento aos estudantes); encaminhamentos de demandas da área de Educação Física, do CBVZO (entre elas: atendimento aos estudantes com solicitações diversas (participação em jogos, uso de materiais e espaços do câmpus para práticas esportivas, recuperação e dependência no componente curricular em ofertas anteriores (durante pandemia), acompanhamento e encaminhamento de demandas de compra de materiais e equipamentos e da construção da quadra poliesportiva coberta); saída para férias (com dias pendentes a serem usufruídos do ano de 2021); submissão de projetos ao INOVA 2022, em parceria com DAP/CBVZO (a fim de atender a uma necessidade de ajuste em ambiente específico do CBVZO, que serve para realização de atividades diversas do CBVZO, com vistas a conseguir o recurso disponibilizado no Edital). Ainda, necessidade de organização do ambiente do Lab IFMaker CBVZO e organização da proposta para submissão a Fase II da Chamada Pública 35/2020-Apoio à criação dos Laboratórios Maker na Rede Federal de EPCT (MEC/SETEC).</p>										
2º Período: Não se conseguiu, por parte da Coordenação de Pesquisa, articular a ação e conciliar com outras atividades laborais.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Conversa com Direção Geral sobre a situação e sobre o acúmulo de demandas e viabilização de distribuição de trabalho a outros servidores. Não atendimento de algumas demandas como: participação em comissões, acompanhamento e treinamento de estudantes para participação em competições esportivas, regência de algumas turmas do Técnico Integrado.										
2º Período: Não executada.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	4.2	Fomentar a publicação de livros ou outros periódicos científicos.	Elevação do número de publicações científicas da comunidade acadêmica.	2º	4	3	4	48	COPEAQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Ação prevista para o segundo semestre.										
2º Período: Foi elaborado e divulgado um formulário digital (ferramenta <i>Google</i> Formulários) para levantamento de publicações de servidores do CBVZO, entre os anos de 2020 a 2022, a fim de elaborar material de divulgação das publicações científicas disseminando nas redes sociais do IFRR e do CBVZO, dando visibilidade aos trabalhos realizados e resultados alcançados, incentivando servidores e estudantes a se envolverem nas atividades de pesquisa.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se conseguiu, por parte da Coordenação de Pesquisa, continuar a ação, conciliando com outras atividades laborais.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não executada.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	4.1	Estimular a criação de periódicos científicos institucionais.	Aumentar a divulgação dos resultados obtidos pela instituição no campo científico.	1º e 2º semestre	4	4	3	48	COPEAQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Apoio institucional a criação do novo grupo de pesquisa em vias de efetivação no CNPq										
2º Período: Aprovação de uma proposta para publicação de um Ebook das Ciências Agrárias do IFRR no EDITAL 30/2022 - PROPEAQ/IFRR, de chamamento para Ajuda de Custo à Publicação Científica, Tecnológica e Cultural.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: sem recursos humanos suficientes										
2º Período: Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										

Meta 5: Alcançar o quantitativo de 280 publicações científicas de servidores.

Indicador: Índice de produção científica

Fórmula de cálculo: no de NA+NTC+NR+NL+NC+NLF

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	5.1	Viabilizar a produção científica nas diferentes modalidades de ensino do IFRR.	Publicação de livros, artigos e trabalhos completos em anais de eventos.	2º	5	4	5	100	PROPESQ/ DPPPG/ AGIF	R\$24.432,76 Recurso executado: R\$ 26.220,00 Recurso descentralizado: R\$ 4.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

- Entre 22 e 24 de fevereiro, o IFRR realizou o *III Encontro de Iniciação Científica (Enic)* e *III Encontro de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Enidti)*. Entre os critérios para participação do evento, seus participantes enviaram resumos com resultados dos projetos de pesquisa.
- A publicação do **Caderno de resumos** dos dois programas, que está em fase de editoração, está prevista para ocorrer no segundo semestre.
- Ademais, foram recebidas duas propostas de publicação:
- O e-book **Estudos de turismo na terra de Makunaima**, vinculado ao Pós-Graduação Lato Sensu em Planejamento e Gestão de Empreendimentos e Destinos Turísticos Sustentáveis, ofertado pelo IFRR / *Campus Boa Vista*. Em fase de finalização, o e-book será lançado no segundo semestre.
- O **Caderno de resumos** referente ao *Encontro de Ensino e Pesquisa em Turismo do Extremo Norte - EPTEN* (3 e 4 de novembro de 2021), organizado pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Turismo, Tecnologia, Educação e Cultura - GEPTTEC. O e-book também será lançado no segundo semestre do corrente.
- A revisão das duas obras foi realizada pelo Núcleo de Publicações do IFRR
- Foi lançado o **Boletim de Pesquisa e Inovação do IFRR**, com informações referentes a fomento à pesquisa e inovação, eventos alinhados aos eixos de atuação do Instituto Federal de Roraima (IFRR), premiações e chamadas para publicações.
- Além disso, a instituição fez a aquisição do lote de 10 ISBN para publicações institucionais .

2º Período:

<p>- Seleção de propostas para recebimento de ajuda de custo à publicação científica, tecnológica e cultural mediante o EDITAL 30/2022 - PROPESPI/IFRR.</p> <p>- Contribuição com a organização do Concurso de Arte e Cultura da edição do Proarc 2022, do qual resultará publicação organizada com os trabalhos aprovados.</p> <p>- No X Fórum de Integração do IFRR/2022 (X Forint/2022) foram aceitos para publicação 196 resumos simples, que irão compor o Anais do X Forint.</p>
<p>Recurso Executado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aquisição de ISBN (International Standard Book Number): R\$ 220,00 - Remanejado para a PROEX: R\$ 4.000,00 - Pagamento de Ajuda de Custo à Publicação Científica, Tecnológica e Cultural - 2022: R\$ 26.000,00
<p>Problemas Enfrentados:</p> <p>1º Período: Não se aplica.</p> <p>2º Período: Não se aplica.</p>
<p>Ações Corretivas:</p> <p>1º Período: Não se aplica.</p> <p>2º Período: Não se aplica.</p>

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORI A	5.2	Apoiar a participação de servidores em eventos científicos e tecnológicos.	Apresentação e publicação de resultados de pesquisa dos servidores em anais de eventos científicos e tecnológicos.	1º e 2º	4	3	3	36	PROPESQ/ DPPPG/ AGIF	R\$14.242,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Até o presente momento, a Propespi não realizou o envio de servidores para participação de Eventos Científicos e Tecnológicos. Para o segundo período, estão previstos o “Congresso de Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação da Rede (CONNEPI)” e o “FORINT/2022”.

2º Período: Seleção de propostas para recebimento de ajuda de custo à publicação científica, tecnológica e cultural mediante o EDITAL 30/2022 - PROPESPI/IFRR.

Contudo, não foi submetida nenhuma proposta na Linha Editorial 3 - TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS DE EVENTOS.
Recurso Executado: R\$0,00
Problemas Enfrentados: <u>1º Período:</u> Limitação financeira. <u>2º Período:</u> Redução e bloqueios orçamentários e pouca participação de pesquisadores do IFRR.
Ações Corretivas: <u>1º Período:</u> Conversar com os diferentes setores da reitoria e com as direções dos campi para dialogar sobre o envio de servidores para os Eventos. <u>2º Período:</u> Redimensionamento da proposta de ajuda de custo, com expectativa de captação de recursos por meio de fundo de reserva de projetos executados por intermédio da fundação de apoio que presta auxílio ao IFRR e por meio de recursos concedidos pela FAPERR.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	5.1	Desenvolver pesquisa científica no Campus	Contribuição com dados científicos para o desenvolvimento regional.	1º e 2º	4	3	3	36	Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Aprovação, por meio do edital da pesquisa, de 3 (três) projetos, que já estão em desenvolvimento no CAB.										
<u>2º Período:</u> Os projetos aprovados no primeiro semestre continuaram sendo executados no segundo semestre, obtendo êxito em dois dos três, os quais foram apresentados no FORINT-CAM.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não temos mão-de-obra para auxiliar nas atividades de campo, assim como o número de alunos e professores envolvidos nos projetos de pesquisa são poucos.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Buscar uma solução junto a reitoria e outros Campi para conseguir ao menos um colaborador de campo, para auxiliar na montagem dos experimentos e manutenção da área técnica que será desenvolvida.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	5.1	Promover pelo menos 1 (um) evento técnico científico no CAM.	Estimular a pesquisa e publicação de trabalhos científicos dos servidores e alunos do CAM.	1º e 2º semestre	5	4	4	80	COPEAQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> As ações serão desenvolvidas no segundo período, com o evento X FORINT.</p> <p><u>2º Período:</u> Realização do X FORINT em que foram apresentados os trabalhos científicos desenvolvidos por servidores e alunos do CAM: PIBICT, PIPAD, PICT E CNPq. Realização do XII IF Comunidade na Vila Brasil, com apresentações dos resultados dos Projetos PIBICT, PIPAD, PICT E CNPq. Recurso executado: R\$ 19.812,31 (material de divulgação)</p>										
Recurso Executado: R\$ 19.812,31										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica</p> <p><u>2º Período:</u> Disponibilização de modelos de Resumos, nos padrões dos editais, já no lançamento dos editais e no mesmo formato do relatório final e/ou periódico institucional</p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica</p> <p><u>2º Período:</u> Elaboração de modelos pela Comissão Científica. Sugestão para 2023, já constar nos editais os modelos que serão utilizados no FORINT 2023, em conformidade com o relatório final.</p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	5.2	Fomentar a elaboração de materiais para publicação de obras bibliográficas e promover a divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e em andamento no campus.	Elevar o número de publicações da comunidade acadêmica, assim como contribuir para a pontuação nos índices da dimensão pesquisa.	1º e 2º semestre	5	4	4	80	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Esta ação será desenvolvida no segundo semestre.										
<u>2º Período:</u> Esta ação não foi realizada, porque alguns docentes com projetos iniciaram férias em períodos alternados e o grupo de pesquisa ainda não desenvolveu trabalhos com resultados.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não houve divulgação, por parte da coordenação, sobre esta ação.										
<u>2º Período:</u> O grupo de pesquisa criado ainda não tem resultados que garantam a elaboração de materiais para publicação.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> A CEPPeI já está divulgando junto aos professores para que elaborem resultados de suas pesquisas (tanto dos projetos, quanto aquelas dos grupos de pesquisa ativos e em processo de ativação) a fim de que sejam publicados.										
<u>2º Período:</u> A CEPPeI manteve a divulgação da ação para que sejam divulgados os resultados das pesquisas.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	5.1	Sensibilizar os servidores a criarem e atualizarem o currículo lattes.	Ter 100% dos docentes e técnicos com currículos atualizados.	1º e 2º	5	4	4	80	DIPESP/COPEAQ / CONIT/COPG	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> A Dipesp adotou a metodologia de acolher os docentes e discentes que têm dificuldades com o preenchimento do currículo lattes. Logo, estamos sensibilizando, por meios eletrônicos (grupos de WhatsApp e e-mail), a compartilhar conosco seus problemas quanto ao preenchimento correto do currículo.										
<u>2º Período:</u> Divulgação de CARD nas redes sociais e em grupos de Whatsapp institucionais para sensibilização dos docentes quanto a atualização do currículo lattes.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	5.2	Realizar o 13º e o 14º Ciclo de Palestras Acadêmicas como incentivo para divulgação das pesquisas realizadas pelos docentes ativos e aposentados, e por pesquisadores de outras instituições.	Participação ativa da comunidade interna do CBV; gerar artigos científicos; fortalecer a rede de relacionamento com pesquisadores de outras instituições; divulgação de pesquisas locais e nacionais.	1º e 2º	4	3	4	48	DIPESP/COPESQ / CONIT/COPG	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> 13º Ciclo de Palestras Acadêmicas se realizou nos dias 25 e 26 de abril de 2022 e teve como temática “A Importância do Estado Laico para a Manutenção da Democracia”. Os palestrantes foram: Profº Dr. Thiago Pinheiro, Me. Dartagnan Abdias e Me. Diogo de Castro Ferreira. O evento foi totalmente virtual e as inscrições aconteceram pelo link: boavista.ifrr.edu.br/extensão/cursos .										
<u>2º Período:</u> 14º Ciclo de Palestras Acadêmicas se realizou nos dias 26 e 27 de setembro de 2022 e teve como temática “ Existência Angustiada e os desdobramentos da Melancolia”. Os palestrantes foram: Me. Paulo Racoski, Dr. Jean Vargas e Dr. René Dentz. O evento foi totalmente virtual e as inscrições aconteceram pelo link: boavista.ifrr.edu.br/extensão/cursos .										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados: <u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas: <u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	5.3	Realizar o 4º Encontro de Pesquisadores do CBV	Participação ativa dos grupos de pesquisa do IFRR apresentando as suas melhores produções, e-books, etc	2º	4	3	4	48	DIPESP/COPESQ / CONIT/COPG	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> O 4º Encontro de Pesquisadores foi executado dentro do evento promovido pela PROPESPI para os programas de bolsa do CNPq (PIBIC/PIBITI), e realizou-se no período de 22 a 24/02/2022. O evento foi totalmente on-line e teve a participação de 3 líderes de grupos de pesquisa.</p> <p><u>2º Período:</u> O Encontro de Pesquisadores ocorre anualmente, portanto não tivemos ação neste semestre.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	5.4	Fomentar a elaboração de materiais para publicação de obras bibliográficas.	Articulação junto aos Grupos de Pesquisa, pesquisadores do Mestrado PROFEPT e comunidade docente em geral para produção de e-books e produção de materiais.	1º e 2º	4	1	2	8	DIPESP/COPESQ / CONIT/COPG, COPROFEPT	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: A ação será realizada no segundo período.										
2º Período:										
<ul style="list-style-type: none"> - Divulgação institucional do Edital 30/2022 - PROPESPI/IFRR para Ajuda de Custo à Publicação Científica, Tecnológica e Cultural. - A proposta submetida pelo coordenador de pesquisa do CBV, Thiago Santos Pinheiro Souza, no Edital 30/2022 - PROPESPI/IFRR foi aprovada. - Acompanhamento da execução do processo 23229.000615.2022-81 <https://suap.ifrr.edu.br/processo_eletronico/processo/5887/> referente a contratação de empresa para execução de diagramação, editoração e impressão de livros físicos e ebook. - Acompanhamento da elaboração do ebook do 9º FORINT 2021, que será confeccionado pela empresa even3. 										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não houve recurso previsto para implementar a produção de um e-book para o ProfEPT, mesmo que tenha havido elaboração de materiais (artigos) a serem publicados. Falta de mão de obra especializada em atividades editoriais;										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período: Reunião com a Propespi no dia 05/08/2022 que afirmou que irá concluir a elaboração de uma política editorial e a definição de um grupo de trabalho específico para a viabilização de publicações das produções científicas no IFRR;										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	5.5	Apoiar e fomentar a participação dos pesquisadores dos grupos de pesquisa, do PROFEPT e demais docentes em eventos científicos que incrementem a produção acadêmica.	Ajuda financeira aos pesquisadores do CBV, com projetos de pesquisas cadastrados na DIPESP, a participarem de eventos nacionais e internacionais.	1º e 2º	4	3	3	36	DIPESP/COPESQ / CONIT/COPG	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> A ação será realizada no segundo período.										
<u>2º Período:</u> A ação previa como resultados esperados uma ajuda financeira que não foi realizada. A ação foi executada parcialmente com a sensibilização dos docentes do programa sobre a importância de se dedicarem ao aumento da produção científica.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Falta de articulação nos grupos de pesquisa; Falta de definição de projetos prioritários; Priorização de publicações em periódicos em detrimento de eventos, uma vez que esta é uma orientação do Comitê Nacional do programa para a melhoria na avaliação da quadriênio vigente; Falta de ajuda financeira;										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Sensibilização dos docentes e discussão de estratégias em diversas reuniões de colegiado para o aumento da produção científica no programa.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	5.1	Apoiar a participação de servidores e estudantes em eventos científicos que incremente a produção acadêmica.	Aumento na quantidade de publicações em eventos científicos.	1º e 2º	4	4	4	64	COPEAQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Divulgação de eventos científicos institucionais e externos (<i>online</i> e presenciais), entre eles: III Encontro de Iniciação Científica (Enic) e III Encontro de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Enidti) - entre 22 e 24 de fevereiro de 2022, XIII Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI), entre outros.</p> <p><u>2º Período:</u> Divulgação de eventos científicos institucionais e externos (<i>online</i> e presenciais) a partir do e-mail institucional e dos grupos de WhatsApp do CBVZO.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	5.2	Contribuir na promoção de eventos técnico-científicos institucionais.	Aumento da pesquisa e da produção científica.	1º e 2º	4	4	4	64	COPEAQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Participação na organização do 2º Workshop Interno de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRR juntamente com os setores de pesquisa dos outros <i>campi</i> e PROPESPI, realizado no dia 25 de maio de 2022, de forma <i>on-line</i>, com inscrição pelo SUAP.</p> <p><u>2º Período:</u> Colaboração na organização e execução da SEMEI IFRR 2022 e do Forint IFRR 2022.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	5.3	Incentivar servidores e estudantes a criarem e atualizarem seus currículos lattes.	Mensuração da produção científica institucional.	1º e 2º	5	4	4	80	COPEAQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não realizada.										
2º Período: Oficina oferecida no Forint IFRR 2022. Ação realizada por parte da Propespi-IFRR (21/12/2022) com envio de e-mail aos servidores.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se iniciou a ação, por parte da Copesq/CBVZO, devido à necessidade de cumprimento de outras demandas institucionais, entre elas: oferta, em turma do superior, de uma disciplina (planejamento, elaboração e correção de avaliação, regência e atendimento aos estudantes); encaminhamentos de demandas da área de Educação Física, do CBVZO (entre elas: atendimento aos estudantes com solicitações diversas (participação em jogos, uso de materiais e espaços do câmpus para práticas esportivas, recuperação e dependência no componente curricular em ofertas anteriores (durante pandemia), acompanhamento e encaminhamento de demandas de compra de materiais e equipamentos e da construção da quadra poliesportiva coberta); saída para férias (com dias pendentes a serem usufruídos do ano de 2021); submissão de projetos ao INOVA 2022, em parceria com DAP/CBVZO (a fim de atender a uma necessidade de ajuste em ambiente específico do CBVZO, que serve para realização de atividades diversas do CBVZO, com vistas a conseguir o recurso disponibilizado no Edital). Ainda, necessidade de organização do ambiente do Lab IFMaker CBVZO e organização da proposta para submissão a Fase II da Chamada Pública 35/2020-Apoio à criação dos Laboratórios Maker na Rede Federal de EPCT (MEC/SETEC).										
2º Período: Não se conseguiu, por parte da Coordenação de Pesquisa, articular a ação e conciliar com outras atividades laborais.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Conversa com a Direção Geral sobre a situação e sobre o acúmulo de demandas e viabilização de distribuição de trabalho a outros servidores. Não atendimento de algumas demandas como: participação em comissões, acompanhamento e treinamento de estudantes para participação em competições esportivas, regência de algumas turmas do Técnico Integrado.										
2º Período: Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	5.4	Fomentar a elaboração de materiais para publicação de obras bibliográficas e outras produções científicas.	Elevação do número de publicações científicas da comunidade acadêmica.	2º	4	3	3	36	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Ação prevista para o segundo semestre.</p> <p><u>2º Período:</u> Foi iniciado um levantamento de informações de publicações científicas de servidores do CBVZO (período 2020-2022) utilizando-se da ferramenta <i>Google Forms</i>, a fim de elaborar material de divulgação das publicações científicas disseminando nas redes sociais do IFRR e no CBVZO com o intuito de dar visibilidade aos trabalhos realizados e resultados alcançados, incentivar servidores e estudantes a se envolverem nas atividades de pesquisa e dar acesso a mais pessoas.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p> <p><u>2º Período:</u> Não se conseguiu dar continuidade, por parte da Coordenação de Pesquisa, à ação e conciliar com outras atividades laborais.</p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p> <p><u>2º Período:</u> Não se aplica.</p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	5.1	Promover pelo menos 1 (um) evento técnico científico no CNP.	Estimular a pesquisa e publicação de trabalhos científicos dentro da unidade.	1º e 2º semestre	5	4	3	60	COPEAQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Palestra proferida pelo pesquisador da EMBRAPA Sandro Loris de Aquino “ Introdução a parasitologia de peixes”, articulada pela Profa Caroline Campos. Palestra com o Prof Dr. André Muniz Afonso, da Universidade Federal do Paraná, organizado pela COPEAQ/CNP.. Realização do minicurso de confecções de aquários para peixes ornamentais nativos de Roraima, ministrado pelo Prof. Dr. Rodrigo Feltran da UFRR.</p> <p><u>2º Período:</u> Realização do III Workshop de Ciências Agrárias do CNP/IFRR e Mostra Científica e Tecnológica do CNP.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> No caso da palestra digital a RNP não deu suporte suficiente a transmissão que teve que ser redirecionada para o Youtube.</p> <p><u>2º Período:</u> Não se aplica.</p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p> <p><u>2º Período:</u> Não se aplica.</p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	5.2	Fomentar a elaboração de materiais para publicação de obras bibliográficas e promover a divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e em andamento no campus.	Elevar o número de publicações da comunidade acadêmica, assim como contribuir para a pontuação nos índices da dimensão pesquisa.	1º e 2º semestre	4	4	3	48	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não realizado.										
2º Período: Não realizado.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Por conta da regulamentação interna do IFRR o financiamento de publicações só pode ser realizado pela PROPESPI.										
2º Período: Por conta da regulamentação interna do IFRR o financiamento de publicações só pode ser realizado pela PROPESPI.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										

Macroprocesso 2: Promoção da Pós-Graduação

Meta 6: Ofertar 06 cursos *lato sensu*.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORI A	6.1	Realizar o acompanhamento da criação de novos cursos Lato Sensu	Criação de novos cursos Lato Sensu e consolidação dos mesmos.	1º e 2º	4	3	4	48	PROPESQ/DPPPG/ AGIF	R\$708,00 Recurso executado: R\$ 708,00 Recurso descentralizado: R\$ 2.100,000

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: O IFRR, através da PROPESPI, está participando da construção da proposta do Curso de Especialização em *Rede em Tecnologias para o Campo*, na qual estão participando o Campus Novo Paraíso e o Campus Amajari. O curso será em EaD.

- A PROPESPI está contribuindo financeiramente para a implantação do Curso de Especialização em *Agroecologia e Educação no Campo*, que será ofertado, em EaD, pelo Campus Novo Paraíso no segundo período.

2º Período: Auxílio à execução do Curso de Especialização em *Agroecologia e Educação no Campo*, ofertado em EaD pelo Campus Novo Paraíso (CNP).

Recurso Executado:

- Diárias para realização de visita aos campi: R\$ 708,00
- Recurso descentralizado para o CNP: R\$ 2.100,000

Problemas Enfrentados:

1º Período: Limitação financeira.

2º Período: Limitação financeira.

Ações Corretivas:

1º Período: Foi preciso remanejar recursos de outras ações da Propespi.

2º Período: visitas de acompanhamento à execução dos cursos.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	6.1	Elaborar e aprovar proposta de curso lato sensu, conforme demanda levantada.	Aprovar Plano de Curso lato sensu no CONSUP.	1º e 2º	4	2	3	24	Setor Pedagógico/ Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não executada.										
2º Período: Não executada.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	6.2	Contribuir por meio de cooperação com os outros Campi.	Melhoria no atendimento aos estudantes de cursos lato sensu.	1º e 2º	4	2	3	24	Coord. de curso/DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> O CAB contribuiu com a participação de professora da área de turismo no Curso de Pós-graduação em Planejamento e gestão de empreendimentos e destinos turísticos sustentáveis.										
<u>2º Período:</u> Algumas parcerias foram formadas com outros Campi e serão planejados projetos para obtenção de recurso e posterior execução.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	6.1	Implantar um curso de pós-graduação lato sensu no CAM.	Ofertar uma turma com 25 vagas do curso de pós-graduação lato sensu em agoecologia e/ou educação do campo.	2º semestre	5	3	3	45	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Esta ação não foi realizada no primeiro semestre.										
2º Período: Ação não realizada.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não foi realizada a consulta à comunidade com relação ao curso de pós-graduação.										
2º Período: Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Esta ação será realizada no segundo semestre.										
2º Período: Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	6.1	Ofertar curso lato sensu presencial.	Formar uma turma de 30 alunos na Pós-Graduação em Destinos Turísticos Sustentáveis e, mais 30 alunos no curso de Pós-Graduação em PROEJA.	1º e 2º	5	4	5	100	DIPESP/COPG	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Formalizaram-se duas comissões para reformular os PPCs dos cursos de pós-graduação em Destinos Turísticos Sustentáveis e do PROEJA antes da abertura de novas turmas. Assim como formalizou-se uma comissão para trabalhar na proposta de um curso na área da Educação Física e Saúde. Os editais serão abertos no segundo semestre de 2022.

Optou-se por ofertar o curso **Gestão e Ensino em Saúde no Contexto Regional** na modalidade EAD, que anteriormente seria ofertado presencialmente, em virtude do surgimento de fomento para esta finalidade, sendo conduzido então pelo Departamento de Educação à Distância.

A DIPESP, por meio da Coordenação de Pós-graduação, juntamente com a Direx e DEAD, está acompanhando o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Residência Judicial, na modalidade híbrida, que se encontra em andamento.

2º Período:

Das comissões formadas no primeiro período, somente a responsável pelo curso na área de Educação de Jovens e Adultos enviou a proposta à PROPESPI. A comissão responsável pela análise do Plano Pedagógico do Curso de Pós-graduação *Lato Sensu* em "Planejamento e Gestão de Empreendimentos e Destinos Turísticos Sustentáveis" enviou relatório, no qual concluiu a impossibilidade de continuar ofertando o referido curso na modalidade presencial. Sugeriram, ainda, a reformulação do referido PPC para a modalidade de Educação a Distância, onde a instituição poderá selecionar professores com formação na área de turismo e hospitalidade por meio de edital específico. A segunda comissão formada para elaborar uma proposta de plano de curso de pós-graduação Lato Sensu na área da Educação Física não enviou o plano para a Dipesp.

A comissão responsável pela análise e proposta de reformulação do plano pedagógico do curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos formalizada pela portaria 60/2022 - DG-CBV/IFRR, de 31/03/2022, teve início aos trabalhos no dia 14 de abril de 2022. Foram realizadas 10 reuniões no total para, que constam em ATA. Durante as reuniões da comissão formada, chegou-se a conclusão da necessidade de adequar a educação de jovens e adultos ao cenário atual. Assim, o curso teria como proposta a nomenclatura de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Tecnológica, no contexto da Diversidade Amazônica. O referido plano foi finalizado e anexado ao processo eletrônico no dia 25 de outubro de 2022, sendo recebido pela PROPESPI em 01 de dezembro de 2022 e está em trâmite neste setor.

A DIPESP, por meio da Coordenação de Pós-graduação, juntamente com a Direx e DEAD, está acompanhando o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Residência Judicial, na modalidade híbrida, que se encontra em andamento, com previsão para finalizar no mês de janeiro de 2023.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Dificuldade para compor a comissão de reformulação do curso de pós-graduação em Destinos Turísticos Sustentáveis.

2º Período: No ano de 2022 não foram ofertados cursos de pós graduação *lato sensu* presencial devido a necessidade de adequação dos planos de cursos vigente a Resolução nº 638, bem como a falta de docentes em algumas áreas, como Turismo, que impossibilitaram a abertura de novas turmas. Além disso, a comissão formada para elaboração do plano de curso na área de Educação Física não concluiu os trabalhos, impedindo a tramitação do plano para análise da PROPESPI.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Elaboração de relatório descritivo sobre a situação da oferta de cursos presenciais no Campus.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	6.1	Realizar estudo de viabilidade para oferta de curso lato sensu em Empreendedorismo.	Verificação da demanda existente na comunidade e possibilidade de execução.	1º	5	4	3	60	COPEAQ/CEAD /DEN	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período:										
<ul style="list-style-type: none"> - Não foi realizado o estudo. - Foi constituída Comissão responsável pela Elaboração do Plano Pedagógico do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Empreendedora na modalidade a distância (PORTARIA 158/2021 - GAB/DG-CBVZO/IFRR, de 30/11/2021). Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Educação Empreendedora na Modalidade de Ensino a Distância, pela Resolução 649/2022 - CONSUP/IFRR, de 11 de março de 2022. 										
2º Período: Não se aplica.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	6.2	Iniciar a organização para possível implantação/oferta de um curso lato sensu.	Organização para oferta de curso lato sensu.	2º	4	3	3	36	COPESQ/CEAD/DEN	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Ação prevista para o segundo semestre.										
<u>2º Período:</u> Curso de especialização em Educação Empreendedora, na modalidade Educação a Distância (EAD), recebeu mais de 150 estudantes, parte desses são de Mucajaí em razão de um convênio firmado entre o IFRR e o município. Curso executado pela Coordenação de Educação à Distância do CBVZO.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	6.1	Implantar um curso de pós-graduação lato sensu no CNP.	Ofertar uma turma com 25 vagas do curso de pós-graduação lato sensu em agroecologia e educação do campo.	2º semestre	5	3	3	45	COPESQ	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Reunião e documento enviado solicitando recursos da DIPEAD e PROPESPI para custear pagamento de bolsa para Coordenador e Professor Mediador, uma vez que os demais profissionais atenderão de maneira institucionalizada. Foi nomeada comissão responsável pela seleção de um coordenador e um mediador bolsista e para a seleção de estudantes. O início das aulas está previsto para o 2º semestre de 2022.

2º Período: Início das atividades do Curso Pós-Graduação Lato Sensu em Agroecologia e Educação do Campo no Campus Novo Paraíso.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica.

Meta 7: Ofertar 04 cursos *stricto sensu*.Indicador: Índice de cursos *stricto sensu* ofertadosFórmula de Cálculo: no de cursos *stricto sensu* ofertados

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	7.1	Acompanhamento dos cursos <i>Stricto Sensu</i> e estímulo a criação de novos cursos.	Fortalecimento dos cursos já existentes e possível criação de novos cursos.	1° e 2°	5	4	4	80	PROPESQ/ DPPPG/ AGIF	R\$25.605,00 Recurso executado: 18.274,30

Execução da Ação e Resultados Alcançados1° Período: A PROPESPI encontra-se dialogando com os coordenadores dos cursos de mestrado com o objetivo de levantar as demandas.Realização de visitas aos Campi do IFRR para dialogar com os servidores e apresentar a importância da criação de novos cursos *stricto sensu*.2° Período:

- Foi realizada uma reunião na Universidade Estadual de Roraima (UERR) para análise da nota 3 atribuída pela CAPES ao Curso de Mestrado em Agroecologia. Onde se tirou alguns encaminhamentos sobre os pontos que foram avaliados pela CAPES.
- A Propespi viabilizou a viagem de duas professoras do ProfEPT para participação no Encontro Nacional do programa, realizado no Rio de Janeiro, sendo que a despesa de uma professora (Passagens e Diárias) foi custeada pela Propespi e a outra pela Diretoria de Políticas de Ensino a Distância.

Recurso Executado: R\$ 18.274,30**Problemas Enfrentados:**1° Período: Levantamento das diárias para os docentes lotados no interior que lecionam no curso de Mestrado em rede do IFRR.2° Período: Não se aplica.**Ações Corretivas:**1° Período: A PROPESPI encontra-se dialogando com os diferentes atores com o objetivo de encontrar uma solução.2° Período: Não se aplica.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	7.2	Criação do regulamento para oferta de cursos de pós-graduação <i>Stricto Sensu</i> do IFRR.	Estabelecimento de uma resolução para regulamentar a oferta de cursos <i>Stricto Sensu</i> pelo IFRR.	1º e 2º	4	4	4	64	PROPESQ/ DPPPG	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foi criada a comissão pela Portaria 102/2022 de 27/01/2022 para construção da Resolução <i>Stricto Sensu</i> do IFRR. A comissão está em processo de construção da minuta. No entanto, será preciso solicitar a reconstituição da presente comissão.</p> <p><u>2º Período:</u> A Resolução <i>Stricto Sensu</i> do IFRR encontra-se em processo de revisão para encaminhamento ao Consup.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Devido às demandas da Pró-Reitoria, os trabalhos da comissão encontram-se em andamento. Devido a falta de recursos humanos, o Pró-Reitor teve que assumir a presidência da comissão.</p> <p><u>2º Período:</u> As demandas diárias da Pró-Reitoria não permitiram a finalização da Minuta. No entanto, no primeiro trimestre de 2023 a mesma será finalizada.</p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Será estabelecido um horário dentro da agenda do Pró-Reitor para finalizar a primeira versão da minuta da resolução.</p> <p><u>2º Período:</u> Será solicitada a reconstituição da Comissão para finalização da minuta.</p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	7.1	Contribuir com os Campi na elaboração de proposta de curso stricto sensu.	Melhoria no atendimento aos estudantes de cursos stricto sensu.	1º e 2º	4	2	3	24	Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não executada.										
2º Período: Não executada.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	7.1	Apoiar a execução do curso de Mestrado PROFEPT	Impactar positivamente nos indicadores de produção científica.	1º e 2º semestre	5	4	4	80	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> O CAM disponibiliza 3 docentes para atuação no curso de Mestrado.										
<u>2º Período:</u> Três docentes do CAM atuam no curso de Mestrado										
Recurso Executado: Não se aplica.										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	7.1	Acompanhar os egressos da pós-graduação em parceria com o ensino e a extensão.	Ter adesão dos ex-alunos no Encontro de Egressos	2º	4	3	3	36	DIPESP/ COPG	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Conforme planejamento, será executado no segundo semestre. Neste, faremos o convite aos egressos do curso de PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E DESTINOS TURÍSTICOS SUSTENTÁVEIS, pois foi o curso presencial mais recente ofertado na instituição.</p> <p><u>2º Período:</u> Em decorrência de ações de grande porte para o segundo semestre de 2022, o encontro de egressos não ocorreu este ano.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	7.2	Apoiar a execução do curso de Mestrado em Educação em associação com a UERR	Apoio contínuo à execução do mestrado em Educação por meio da cedência do espaço físico do CBV para execução das aulas e defesas de dissertações; Cedência de professores do CBV para ministrar aula.	1º e 2º	5	5	5	125	DIPESP/ COPG	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> O apoio se dá principalmente na organização do espaço físico para realização de defesas presenciais e reserva de sala para aulas. No dia 28 de março, aconteceu a qualificação do aluno Adelson Pereira de Sousa, com o tema “A Formação Continuada de Professores de Matemática e o Desenvolvimento Profissional Docente: Percepções a partir do Curso - Descritores da Matemática no Ensino Fundamental e Médio e as Políticas Públicas”, sob orientação da professora Nilra Filgueira Jane. A sala da pós-graduação é reservada constantemente via SUAP para aulas presenciais, que ocorrem geralmente às segundas e quartas-feiras.</p> <p><u>2º Período:</u> Não tivemos ações do mestrado em Educação no Campus Boa Vista neste semestre.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	7.3	Acompanhar a execução do Mestrado ProfEPT	Ter 100% da turma defendendo as dissertações dentro prazo estipulado pelo programa; Elaboração de um e-book fruto das pesquisas desenvolvidas por discentes e docentes.	2º	5	5	5	125	DIPESP/ COPG/COPRO FEPT	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Foram defendidas 3 dissertações de mestrado e 3 produtos educacionais, da primeira turma do ProfEPT. Na segunda turma tivemos 21 projetos de pesquisas defendidos dentro do prazo estipulado pelo programa.

2º Período: A maioria (95%) dos alunos da Turma 1 do Mestrado ProfEPT defendeu a dissertação. A Turma 2 está em fase de elaboração de dissertação. A Turma 3 está em fase de elaboração, submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética e execução da pesquisa.

Recurso Executado:R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Devido às restrições da pandemia do COVID-19, alguns alunos não conseguiram defender as dissertações e produtos educacionais dentro dos 24 meses, estipulados pelo mestrado. Porém a CAPES, através da portaria CAPES 55/20, prorrogou o prazo para 36 meses.

2º Período: Não se aplica..

Ações Corretivas:

1º Período:CAPES prorrogou o prazo para defesa das dissertações para 36 meses.

2º Período: Reunião com a Propespi no dia 05/08/2022 que afirmou que irá concluir a elaboração de uma política editorial e a definição de um grupo de trabalho específico para a viabilização de publicações das produções científicas no IFRR;

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	7.4	Desenvolver um repositório de dissertações e artigos desenvolvidos pelos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.	Manter a base de dados do PROFEPT atualizado	1º e 2º	5	4	4	80	DIPESP/ COPG/COPRO FEPT	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Deverá ser executado no segundo período pela Reitoria										
2º Período: O repositório para trabalhos acadêmicos institucionais (tccs e dissertações) ainda não foi disponibilizado pela Reitoria, que instituiu uma comissão para definir as políticas de utilização do mesmo. As dissertações e produtos educacionais do Profept estão sendo armazenados localmente e disponibilizados para acesso através de um link no site do programa. A regulamentação do repositório institucional está sendo elaborada pela Reitoria e foi colocada em consulta pública no mês de dezembro de 2022. Enviado e-mail para repositorio@ifrr.edu.br com sugestões e contribuições.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Demora na definição das regras de utilização do repositório já desenvolvido pela DTI.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	7.5	Fomentar as reuniões do colegiado, do PROFEPT, com os professores de outros Campi	Acompanhar a execução do mestrado	1º e 2º	4	3	3	36	COPROFEPT	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> No início do semestre, foram realizadas duas reuniões com os professores do mestrado para definir o calendário, horário, lotação e orientações para os discentes da nova turma.</p> <p><u>2º Período:</u> As reuniões do Profept passaram a ser realizadas mensalmente, com cronograma instituído e aprovado pelo próprio colegiado. Os docentes lotados nos campi Amajari e CNP passaram a receber a convocatória da reunião de colegiado com antecedência mínima de 30 dias, de forma a terem tempo de solicitarem portaria, diárias e ajuda para o deslocamento quando necessário. A coordenação passou emitir uma declaração de trabalho docente para cada professor credenciado ao programa, no início de cada semestre, de forma a facilitar a conscientização da importância do programa para todos os campi institucionais e melhor instruir o processo de liberação destes docentes para o cumprimento de suas atividades no Campus Boa Vista.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Falta de compreensão de alguns docentes e diretores dos campi não situados na cidade de Boa Vista sobre os trâmites necessários para concessão de portaria, diárias e ajuda no deslocamento dos docentes do Profept até o IFRR/CBV, para o cumprimento das atividades laborais e participação em reuniões de colegiado.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Foi realizada uma reunião entre o COPROFEPT, DIPESPI/CBV e PROPESPI no dia 05/08/2022 que culminou na elaboração de orientações divulgadas por Ofício Circular aos campi de origem dos docentes sobre a necessidade de deslocamento com portaria e diárias para o cumprimento das atividades do mestrado no IFRR/CBV.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	7.1	Apoiar a execução do curso de Mestrado PROFEPT	Impactar positivamente nos indicadores de produção científica.	1º e 2º	4	3	3	36	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Disponibilização de docentes para atuação no curso de Mestrado e liberação parcial de servidores como mestrados do Programa. Ainda, recebimento e acolhimento de solicitação de colaboração para possíveis pesquisas no CBVZO e de contribuição em pesquisas já em curso.</p>										
<p><u>2º Período:</u> Idem encaminhamento do período anterior.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	7.1	Apoiar a execução do curso de Mestrado PROFEPT	Impactar positivamente nos indicadores de produção científica.	1º e 2º semestre	5	4	4	80	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Participação de 01 professora na oferta do curso.										
<u>2º Período:</u> Participação de 01 professora na oferta do curso.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Falta de recursos humanos										
<u>2º Período:</u> Falta de recursos humanos										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Macroprocesso 3: Promoção da Inovação**Meta 8: Alcançar 01 projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) por ano, totalizando 05.**

Indicador: Índice de projetos de PD&I

Fórmula de Cálculo: no de projetos de PD&I aprovados

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	8.1	Expor a Vitrine Tecnológica IFRR em eventos internos e externos.	Exposição dos produtos, tecnologias e resultados de P,D&I encaminhados para pedido de concessão de patentes e registro de marcas no INPI em eventos internos ou externos; Integração entre pesquisa, empresas, investidores e pesquisadores.	Contínuo	5	4	4	80	PROPESQ/ PROEX/ AGIF	R\$8.041,80 R\$ 5.480,00 (Valor Readequado)

Execução da Ação e Resultados Alcançados1º Período:

Exposição da Vitrine Tecnológica no site institucional: Tornar público as proteções de propriedades intelectuais requeridas ou concedidas ao IFRR pelo INPI a partir de um site próprio está sendo uma ação da AGIF/IFRR, a função do site é expor a “Vitrine Tecnológica” do IFRR, onde o usuário poderá acessar as tecnologias disponibilizadas pelo INPI ou não para transferência e licenciamento para empresas. Finalizamos a fase de classificação de produtos desenvolvidos em projetos de pesquisa, ensino ou extensão, passamos para a fase de diagramação.

2º Workshop Interno de Iniciação Científica e Tecnológica: Com a intenção de motivar estudantes da iniciação científica, orientadores e comunidade em geral, a AGIF/IFRR participou do **2º Workshop Interno de Iniciação Científica e Tecnológica** proferindo a palestra “Da Iniciação Científica à Transferência de Tecnologia”, o público alvo foram estudantes de iniciação científica, orientadores e demais servidores.

2º Período:

1ª Workshop Interno de Empreendedorismo e Inovação do IFRR promovido pela AGIF: Essa foi uma ação realizada para os gestores de inovação e empreendedorismo, professores e alunos das pré-incubadoras de empresas do *Campus Novo Paraíso* e *Campus Boa Vista Zona Oeste*. O evento foi destinado a participação dos gestores de inovação e empreendedorismo, professores e alunos das pré-incubadoras de empresas do *Campus Novo Paraíso* e *Campus Boa Vista Zona Oeste*. Cujo objetivo foi o fortalecimento e desenvolvimento das competências em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, para os pré-incubados do edital interno "Acelera Koneka". Durante o referido evento houve a capacitação **Startup Mundi**, palestra sobre a metodologia Canvas e mentorias em grupos com as equipes dos projetos de pré-incubação de negócios.

<p>Participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Roraima promovida pela UFRR: Foi exposto em standes a “Vitrine Tecnológica” do IFRR, no qual foram expostas por docentes e alunos os trabalhos científicos desenvolvidos em projetos de pesquisa, ensino ou extensão. Além disso, foi exposto os materiais e equipamentos dos laboratórios IF Maker para a comunidade externa</p>
<p>Recurso Executado: R\$0,00.</p>
<p>Problemas Enfrentados:</p> <p><u>1º Período:</u> Início do retorno presencial, com os laboratórios fechados durante os quase dois anos de pandemia estão passando por um processo de reorganização, mapeamento e aquisição de insumos, maquinários e organização de recursos humanos, o último afeta na composição de um time que atue na manutenção, execução e elaboração de novas atividades.</p> <p><u>2º Período:</u> Dificuldades para aquisição de insumos, maquinários e organização de recursos humanos, o último afeta na composição de um time que atue na manutenção, execução e elaboração de novas atividades. Em virtude dos constantes cortes orçamentários por parte do governo federal.</p>
<p>Ações Corretivas:</p> <p><u>1º Período:</u> Finalização do mapeamento e elaboração de todo o planejamento da ação, desde o roteiro das entrevistas e material fotográfico até a elaboração do material final. Neste sentido, está planejado para o segundo período: entrevista com os pesquisadores com produtos ou serviços protegidos, registros fotográficos para elaboração de material audiovisual, entre outras ações.</p> <p><u>2º Período:</u> Foi realizada uma visita in loco em todos os campus do IFRR, bem como reuniões com os docentes e alunos pesquisadores a fim de mapear e realizar registro de áudio e imagem das ações de inovação e pesquisa para produção de material audiovisual. Foi produzido o seguinte vídeo institucional https://youtu.be/t9wfulu4mfy mostrando a expertise e atuação de campus dentro das suas tecnologias e projetos inovadores</p>

Unidade	Código	Ação	Resultados Esperados	Período de	Prioridade da	Setor	Recurso
---------	--------	------	----------------------	------------	---------------	-------	---------

	da Ação			Execução	Ação				Responsável	Previsto
REITORIA	8.2	Mapear o <i>Know how</i> e a Competência Tecnológica do IFRR.	Atualização do Portfólio de <i>Know how</i> e Competências Tecnológicas do IFRR. Atualização dos manuais da área de inovação.	Contínuo	5	4	4	80	PROPESQ/ AGIF/CAMPI	R\$3.199,10 R\$ 2.160,00 (Valor Readequado)

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Estamos em processo de readequação e validação das informações coletadas em 2021, neste sentido estão encaminhadas as seguintes ações.

Preparação dos produtos para divulgação: finalização da consolidação de todo o material de comunicação gráfica para divulgação na SEMEI/2022.

Outros produtos de divulgação: agendamento para o segundo semestre de uma equipe para realizar capturas de imagens, vídeos, depoimentos de estudantes, servidores e comunidade externas, sobre as ações de ensino e pesquisa com foco na inovação para compor o portfólio de inovação do IFRR.

2º Período:

Video institucional da AGIF :

Foi realizada uma visita in loco em todos os campi do IFRR, ao longo deste segundo semestre, bem como reuniões com os docentes e alunos pesquisadores a fim de mapear e realizar registro de áudio e imagem das ações de inovação e pesquisa para produção de material audiovisual. Foi produzido o seguinte vídeo institucional <https://youtu.be/t9wfulu4mfy> (Pagina do Youtube do IFRR)mostrando a expertise e atuação de campus dentro das suas tecnologias e projetos inovadores

Recurso Executado: R\$ 1.719,32

Problemas Enfrentados:

1º Período:

Assim como na ação 8.1, com o início do retorno presencial, com os laboratórios fechados durante os quase dois anos de pandemia estão passando por um processo de reorganização, mapeamento e aquisição de insumos, maquinários e organização de recursos humanos, o último afeta na composição de um time que atue na manutenção, execução e elaboração de novas atividades.

2º Período:

Dificuldades para aquisição de insumos, maquinários e organização de recursos humanos, o último afeta na composição de um time que atue na manutenção, execução e elaboração de novas atividades. Em virtude dos constantes cortes orçamentários por parte do governo federal.

Ações Corretivas:

1º Período: Assim como na ação 8.1, estamos na fase de finalização do mapeamento e elaboração de todo o planejamento da ação, desde o roteiro das entrevistas e

material fotográfico até a elaboração do material final. Neste sentido, está planejado para o segundo período: entrevista com os pesquisadores com produtos ou serviços protegidos, registros fotográficos para elaboração de material audiovisual, entre outras ações.

2º Período:

Foi executado e realizado a produção do vídeo institucional da AGIF.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	8.3	Desenvolver o Programa de Capacitação em Inovação - Projetos com foco à P, D & I.	Capacitação de 10 membros da comunidade interna.	Contínuo	5	5	5	125	PROPESQ/AGIF	R\$ 11.845,19 (Valor Readequado)

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

Minicurso “Negociação e captação de parcerias com base no Marco Legal de CT&I”: Com a proposta de aproximar nossos principais atores servidores e estudantes com a Sociedade através da parceria entre Instituto e Setor Produtivo, a AGIF/IFRR está oferecendo aos *campi* o Minicurso sobre **Negociação e captação de parcerias com base no Marco Legal de CT&I (LEI N° 13.243, DE 11 DE JANEIRO DE 2016)**.

"Oficina: Experiência Disney de atendimento a clientes" Realizada em parceria com o Sebrae RR, por meio da AGIF e Propespi, a qual proporcionou a participação dos alunos e servidores do *campi* utilizando recurso da AGIF, processo 23230.000449.2022-83. (diárias servidores **R \$1.423,54**) e (auxílio a aluno **R\$920,00**).

Capacitação (Instalador de Sistemas Fotovoltaicos) (R\$ 5.568,63 Propespi): A Agif fez gestão junto à Propespi, a qual encaminhou, com recursos próprios, a Professora Ângela Maria Nogueira de Oliveira, para participar da capacitação de docentes de cursos da chamada Qualifica Mais EnergIF, de acordo com o OFÍCIO-CIRCULAR No 57/2022/GAB/SETEC/SETEC-MEC, anexo ao ofício foi encaminhados os dois documentos: I - Regulamento - capacitação de docentes - Qualifica Mais EnergIF (3247851).pdf; e II - Ofícios Circulares nº 106 (2877781) e 112 (2895738).pdf Oficio_Circular_3250571.html.

Seminário Qualifica Mais Itinerário da Formação Técnica Profissional (R\$ 3.746,71 AGIF): A Agif, com recursos próprios, possibilitou a Servidora Acenilza Ferreira da Silva para participar do Seminário de Parcerias - Qualifica Mais Itinerário da Formação Técnica Profissional. O seminário foi realizado presencialmente em Brasília, nos dias 20 e 21 de junho de 2022 de acordo com o OFÍCIO-CIRCULAR N° 62/2022/GAB/SETEC/SETEC-MEC. Segue, para acompanhamento, o processo

eletrônico 23231.000544.2022-77 (https://suap.ifrr.edu.br/processo_eletronico/processo/5231/).

2º Período:

Oficina on-line: Aspectos Comportamentais, Liderança e Gestão de Pessoas: Essa ação foi realizada em parceria com o SEBRAE/RR e AGIF, cujo objetivo foi ensinar as boas práticas para a formação de times com perfil empreendedor, trazendo a abordagem de design de serviço. Para tanto será apresentado técnicas para resolução de conflitos corporativos e pessoais, desenvolvimento de cultura a partir de comunicação não violenta e princípios de uma boa gestão de pessoas que evite o turnover (indicador que mensura a quantidade de funcionários que deixam uma empresa durante um determinado período). O público alvo dessa capacitação foram, os pré-incubados da incubadora Koneka do IFRR, gestores, dirigentes e empresas instaladas nos Ambientes de Inovação.

Oficina on-line: Pitch – apresente sua ideia de negócio. Essa ação foi realizada em parceria com o SEBRAE/RR e AGIF, cujo objetivo **foi** ensinar técnicas inovadoras que possibilitem o desenvolvimento de um bom “pitch”, melhorando a forma de se apresentar, vender ideias e expor produtos e serviços, para uma banca de potenciais investidores, bem como clientes e parceiros. O público alvo dessa capacitação foram, os pré-incubados da incubadora Koneka do IFRR, gestores, dirigentes e empresas instaladas nos Ambientes de Inovação.

Capacitação para implantação da metodologia CERNE no âmbito do IFRR: Foi iniciado em novembro do corrente ano a capacitação online promovida pelo SEBRAE, com data prevista para término em maio de 2023. Trata-se de uma ação que tem como objetivo promover a melhoria significativa nos resultados apresentados pelas incubadoras de empresas dentro do IFRR, além de reduzir a variabilidade na geração de empreendimentos inovadores bem sucedidos. O público alvo dessa capacitação está sendo os gestores da Koneka nos respectivos câmpus do IFRR e dirigentes e empresas instaladas nos Ambientes de Inovação.

Visita técnica a ambientes de Inovação na cidade de Manaus-AM: Foi realizada esta ação cujo objetivo foi conhecer melhor as ações dos NITs locais, ambientes de inovação e viabilizar parcerias e convênios para cooperação em pesquisas científicas, tecnológicas e pós-graduação *stricto sensu*. A ação contou com a participação de servidores dos 5 campus e da reitoria do IFRR, com despesas custeadas pelos recursos da AGIF (R\$23.291,75 Agif) e (4.493,76 propepsi), totalizando R\$ 27.785,51.

Recurso Executado: R\$ 33.875,76

Problemas Enfrentados:

1º Período: Disponibilidade de pessoas e tempo para organização das atividades. Adequação de valores para manutenção das capacitações presenciais, como as citadas, CONNEPI entre outras pertinentes ao empreendedorismo e inovação.

2º Período:

- Dificuldades quanto a adesão por parte do público objeto da capacitação.
- A desistência dos alunos em virtude de dificuldades financeiras e da distância.
- Alta rotatividade de mudança de gestores da KONEKA nos campus.
- Ausência nos campus de sala própria e mobiliário para as ações da incubadora KONEKA.

Ações Corretivas:

1º Período: Realizar reunião com os servidores capacitados em 2021 e anos anteriores para iniciarem trilhas formativas.

2º Período:

Aumentar a participação e adesão dos gestores da KONEKA nas ações voltadas para o empreendedorismo e inovação:

Foi dado início em Novembro do corrente ano a capacitação para implantação da metodologia CERNE no âmbito do IFRR, a fim de agregar e diminuir a evasão dos gestores do KONEKA nos campus. Bem como estimular diretamente a geração de empreendimentos inovadores.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	8.4	Realizar evento Institucional para promoção do Empreendedorismo & Inovação.	Realização de 1 evento intercampi com palestras, oficinas, workshop, rodas de conversa e exposições de resultados institucionais, aproximando as temáticas de Empreendedorismo e Inovação às unidades do IFRR; Tornar-se referência na promoção do empreendedorismo e inovação no Estado de Roraima. Oportunizar um espaço de apresentação dos empreendimentos e inovações desenvolvidas no IFRR da comunidade interna, externa e investidores.	2º	5	4	5	100	PROPESQ/ AGIF/ CAMPI	R\$9.274,30 R\$ 2.160,00 (Valor Readequado)

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

SEMEI: Semana de empreendedorismo e inovação do IFRR. Foi realizado este evento intercampi com palestras, oficinas, workshop, rodas de conversa e exposições de resultados institucionais, em todos os campus do IFRR concomitantemente. Tanto na modalidade presencial como a distância, a fim de que todos os atores envolvidos neste processo pudessem participar.

Recurso Executado: R\$ 3.086,89

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Em virtude dos constantes cortes orçamentários por parte do governo federal, não tivemos condições de confeccionar banners, folders e viabilizar todo evento de forma presencial.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período:

Viabilizamos dentro das nossas dotações orçamentárias, o pagamento de diárias e transporte, para a participação de docentes e alunos no IDEATON, que ocorreu na semana do SEMEI, no campus CBVZO, cuja premiação para equipe vencedora foram tablets adquiridos com orçamento da AGIF. Afim de estimular a participação dos docentes e alunos.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	8.1	Contribuir com os <i>Campi</i> na elaboração de proposta de projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).	Participação de servidores no desenvolvimento de projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).	1º e 2º	4	3	3	36	Coord. de curso/ DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Não executado.										
<u>2º Período:</u> Não executado.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Não se aplica										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	8.1	Incentivar a participação de servidores em editais de fomento à PD&I.	Adesão dos servidores e desenvolvimento de projetos de PD&I	1º e 2º semestre	4	4	3	48	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Não houve adesão de servidores a esta ação, pois ela não foi apresentada neste período.</p> <p><u>2º Período:</u> - A UFRR junto a Propespi ofertou um curso intitulado: Elaboração de projetos com captação de financiamento ou recursos nacionais e internacionais. - A Agif organizou viagem a Manaus para visitação às Empresas sediadas na Zona Franca de Manaus e instituições de Pesquisa e Desenvolvimento, onde três servidores do CAM participaram.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Esta ação não foi apresentada aos servidores neste período.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> A ação será apresentada aos servidores no segundo semestre.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Setor Responsável	Recurso Previsto	
CBV	8.1	Realizar oficina para conhecimento, divulgação e incentivo das atividades relacionadas a inovação/PD&I	Disseminar a cultura Maker junto aos servidores do CBV	1º e 2º	5	3	3	45	DIPESP/ CONIT	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Participação na organização do 1º Seminário Roraimense sobre Espaços Makers que ocorreu em 19 de maio no IEL-Instituto Euvaldo Lodi. Houve a participação da Professora Deborah Deah Assis Carneiro com alunos apresentando projetos de robótica e Professora Ângela Maria Nogueira de Oliveira com os alunos do curso de Eletrotécnica. Participação da Professora Ângela Maria Nogueira de Oliveira em trabalhos da comissão instituída pela Portaria 25/2022 - GAB/DG-CBVZO/IFRR, de 10/03/2022, responsável pela implementação do Laboratório IF-Maker no CBVZO. Continuação dos trabalhos para estruturação do espaço para funcionamento do laboratório de Robótica.										
<u>2º Período:</u> Participação das Professoras Ângela Maria Nogueira de Oliveira e Deborah Deah Assis Carneiro em trabalhos da comissão responsável pela implementação do Laboratório IF-Maker no CBVZO. Este laboratório atende e está à disposição dos <i>Campus</i> Boa Vista e Zona Oeste, assim como aos outros <i>Campi</i> .										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados: <u>1º Período:</u> Não se aplica. <u>2º Período:</u> Não se aplica										
Ações Corretivas: <u>1º Período:</u> Não se aplica. <u>2º Período:</u> Não se aplica										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	8.1	Fomentar e articular realização de oficinas referentes a inovação, cultura maker, prototipagem ou afins, em conjunto com AGIF.	Impactar positivamente nos indicadores de desenvolvimento de projetos em PD&I.	1º	5	4	3	60	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foi previsto no calendário do CBVZO o ‘Encontro CBVZO: Cultura Maker e Lab IF Maker CBVZO’, porém não foi realizado. Participação na organização e execução do Evento Maker Boa Vista (1º Seminário Roraimense sobre espaços makers), em parceria com Sebrae-RR, Senai-RR e IEL-RR, realizado no dia 19/maio/2022, no IEL-RR. Com as seguintes atividades: Capacitação 1: “Como Realizar a escritas de Projetos de Inovação”, 2. Mini-oficinas nos temas: “Oficina de Arduino” e “Oficina de Impressora 3D”, 3. Exposição dos recursos dos Espaços Maker, inclusive do Lab IFMaker CBVZO, 4. Seminário, e 5. Roda de conversa sobre Ambientes de Inovação.</p> <p><u>2º Período:</u> Oficina oferecida na Semana de empreendedorismo e inovação do IFRR (SEMEI-IFRR). Este evento intercampi teve palestras, oficinas, workshop, rodas de conversa e exposições de resultados institucionais, em todos os campi do IFRR concomitantemente. Tanto na modalidade presencial como à distância..</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Dificuldade de organização das atividades institucionais por parte de alguns servidores e de conciliar demandas por parte de outros da Comissão equipe gestora responsável pela implementação do Lab IF Maker CBVZO.</p> <p><u>2º Período:</u> Não se aplica.</p>										
Ações Corretivas:										
<p><u>1º Período:</u> Não executada.</p> <p><u>2º Período:</u> Não se aplica.</p>										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	8.2	Incentivar a participação de servidores em editais de fomento à PD&I (divulgação de editais e capacitação de servidores).	Adesão de servidores e desenvolvimento de projetos de PD&I.	1º e 2º	5	4	4	80	COPEAQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Divulgação de editais abertos e contatos com servidores do CBVZO via e-mail institucional e grupo institucional no <i>WhatsApp</i> .										
<u>2º Período:</u> Divulgação de editais abertos e contatos com servidores do CBVZO via e-mail institucional e grupo institucional no <i>WhatsApp</i> .										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	8.3	Mapear possíveis parceiros de ciência e tecnologia, em colaboração com as outras unidades do IFRR.	Identificação de laboratórios e outros ambientes com capacidade para geração de tecnologias inovadoras e de projetos em PD&I.	2º	4	3	4	48	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Ação prevista para o segundo semestre.										
2º Período: Projeto aprovado por servidor do CBVZO no Edital 26/2021 - PROPESQ/IFRR, finalizado em agosto/2022, Projeto Zona de Inovação, que buscou identificar agentes do público interno e externo que poderiam ser atendidos pelo laboratório de fabricação digital numa etapa inicial.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se conseguiu, por parte da Coordenação de Pesquisa, articular a ação e conciliar com outras atividades laborais.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não executada.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	8.4	Estruturar e ampliar o Laboratório IF Maker do campus.	Viabilização de atividades e projetos em PD&I.	1º e 2º	4	4	4	64	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período:										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Articulação e escrita de proposta para submissão a CHAMADA PÚBLICA DO EDITAL Nº 35/2020, Fase 2, de apoio à criação dos Laboratórios Maker na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal de EPCT); 2. Organização e encaminhamentos para estruturação do espaço do Lab IFMaker CBVZO com disposição de móveis e equipamentos. 										
2º Período:										
<ul style="list-style-type: none"> - Recomposição da equipe gestora do Lab IFMaker CBVZO com participação de outros servidores do CBVZO e duas servidoras do CBV; - Elaboração do Regimento do Laboratório IFMaker do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO); - Aprovação de projeto do CBVZO submetido à Fase 2 da CHAMADA PÚBLICA DO EDITAL Nº 35/2020, para ampliação do Lab IF Maker CBVZO - Modelo 02 para Modelo 03 - valor de Referência de R\$ 229.346,54; - Finalização de projeto aprovado por servidor do CBVZO no Edital 26/2021 - PROPESQ/IFRR, com elaboração da Cartilha Zona Maker. 										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Atraso na organização do espaço do Lab IFMaker CBVZO devido à dificuldades de organização dos trabalhos por parte da Equipe Gestora do Lab IFMaker CBVZO - PORTARIA 25/2022 - GAB/DG-CBVZO/IFRR, de 10/03/2022.										
2º Período: Encaminhamentos das demandas devido aos eventos muito próximos no segundo semestre e de problemas de saúde enfrentados por membros da equipe gestora, sejam internos ou de participação externa. Por parte da Coordenação de Pesquisa houve dificuldades para conciliar com outras atividades laborais.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Conversas com coordenação da Equipe Gestora, com DAP e DG/CBVZO; Reunião com equipe gestora.										
2º Período: Foi reforçada a necessidade de reunir a equipe gestora.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	8.1	Incentivar a participação de servidores em editais de fomento à PD&I.	Adesão dos servidores e desenvolvimento de projetos de PD&I	1º e 2º semestre	4	4	3	48	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Divulgação dos editais internos da AGIF por meio de mídias digitais.										
2º Período: Divulgação dos editais internos da AGIF por meio de mídias digitais. Aprovação de 2 projetos nos editais PROPESQ/IFRR - Energia Renovável.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se aplica.										

Meta 9: Alcançar 02 registros de propriedade intelectual por ano, totalizando 10.

Indicador: Índice de registros de propriedade intelectual

Fórmula de Cálculo: no de DP+CP+RS+RM+DI+IG

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	9.1	Manter a proteção tecnológica do IFRR junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI.	Empenho de processo junto ao INPI para depósito e manutenção das tecnologias protegidas do IFRR.	Fevereiro	5	5	5	125	PROPESQ/ AGIF	R\$2.000,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados1º Período:

Proteção Tecnológica junto ao INPI: Abertura do processo 23231.000145.2022-14 para solicitação de empenho de R\$ 2.000,00, junto ao INPI para manutenção das tecnologias protegidas do IFRR e registro ou depósito de outras, o processo de empenho encontra-se em andamento, conforme link: https://suap.ifrr.edu.br/processo_eletronico/processo/4130/

2º Período: processo 23231.000145.2022-14, cujo empenho de R\$ 2.000,00, junto ao INPI para manutenção das tecnologias protegidas do IFRR e registro ou depósito de outras, o processo de empenho encontra-se em andamento, conforme link: https://suap.ifrr.edu.br/processo_eletronico/processo/4130/

Recurso Executado: R\$ 2.000,00**Problemas Enfrentados:**

1º Período: Não houve problemas, pois é uma atividade de rotina do setor e não houve limitações..

2º Período: Não houve problemas, pois é uma atividade de rotina do setor e não houve limitações..

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	9.2	Executar o Programa de Apoio a Projetos de Grupo de Pesquisa com foco à Inovação - GP Inovação.	Incentivar a participação de pesquisadores participantes de GP certificados por meio de auxílio para o desenvolvimento de projeto de pesquisa no âmbito do Programa "GP-Inovação". Fomento de 3 projetos Institucionais.	Agosto	5	5	5	125	PROPESQ/ AGIF	R\$81.000,00 R\$ 75.000,00 (Valor Readequado)
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Atividade prevista para o segundo semestre de 2022.</p> <p><u>2º Período:</u></p> <p>Edital GP INOVAÇÃO: o edital, é na área de desenvolvimento de pesquisa aplicada e de inovação de caráter não energético, devendo visar à geração e à adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e às peculiaridades regionais, estendendo seus benefícios à comunidade, à promoção de processos produtivos, à preservação do meio ambiente e/ou ao desenvolvimento e à aplicação de tecnologias que promovam a inclusão produtiva e socia</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<p><u>1º Período:</u> Não se aplica.</p> <p><u>2º Período:</u> Baixíssima procura pelo corpo docente do IFRR em participar dos nossos editais internos e externos para angariar recursos financeiros afim de executar projetos inovadores. Em relação aos editais, o governo federal cortou todo o recurso que tínhamos empenhados para execução dos projetos do GP inovação e IF Maker(internos). Neste sentido foi empenhado o recurso para pagamento dos pesquisadores contemplados no dia 26 de dezembro de 2022, após o governo federal devolver o recurso.</p>										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u>										

Não se aplica.

2º Período: Promoção de capacitações; envolvimento em projetos de P, D & I; conversa com chefias imediatas em relação a redução da CH do servidor, ou até mesmo disponibilização de CH de servidores.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	9.3	Realizar o Programa de Atendimento ao Inventor e Propriedade Intelectual.	Realização de 20 atendimentos.	Contínuo	5	4	5	100	PROPESQ/ AGIF	R\$1.345,20
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Atendimento a 1 (um) pesquisador sobre pedido de depósito de patente e 2 (dois) pesquisadores sobre registro de software e marcas. Está em andamento o registro de marca da Cooperativa Escola.</p> <p><u>2º Período:</u> Não houve atendimento ou procura por parte de pesquisadores do IFRR.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Não se aplica										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Não se aplica										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	9.4	Desenvolver o Programa de Capacitação em Inovação - Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica.	Capacitar 20 membros da comunidade interna.	Contínuo	5	5	5	125	PROPESQ/ AGIF	R\$1.345,20

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Oficina agendada para o segundo período explicando os passos para entrar com o processo de proteção junto ao IFRR de acordo com os Manuais Internos.

2º Período:

I Workshop de PD&I dos IFs da Amazônia Ocidental habilitados pelo CAPDA. Evento promovido pelo polo de inovação tecnológica do IFAM, de forma online, que contou com participação de docentes e técnicos do IFRR durante o Workshop sobre legislação e resoluções aplicadas Inovação - Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Baixa adesão voluntária de servidores às atividades. A baixa adesão se deu pelas seguintes justificativas: afinidade com o tema; necessidade de capacitação para melhor atuar; possuir carga horária de sala de aula alta; afastamento para capacitação; ou ainda, servidores atarefados demais devido atuação em cargos de Funções Gratificadas.

2º Período: Baixa adesão voluntária de servidores às atividades. Os servidores que participaram em sua maioria, foram os que fizeram a visita a técnica a Manaus-AM. A baixa adesão se deu pelas seguintes justificativas: afinidade com o tema; necessidade de capacitação para melhor atuar; possuir carga horária de sala de aula alta; afastamento para capacitação; ou ainda, servidores atarefados demais devido atuação em cargos de Funções Gratificadas.

Ações Corretivas:

1º Período: Promoção de capacitações; envolvimento em projetos de P, D & I; conversa com chefias imediatas em relação a redução da CH do servidor, ou até mesmo disponibilização de CH de servidores.

2º Período:

Promoção de capacitações; envolvimento em projetos de P, D & I; conversa com chefias imediatas em relação a redução da CH do servidor, ou até mesmo disponibilização de CH de servidores.



Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
REITORIA	9.5	Estimular a participação da comunidade interna no que diz respeito à Educação Maker.	Fomento de 5 projetos institucionais, envolvendo servidores e estudantes, estimulando suas participações em atividades pertinentes a Educação/cultura Maker.	1º	4	4	4	64	PROPESQ/ AGIF	R\$15.000,00 R\$ 6.000,00 (Valor Readequado)

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:

1º Seminário Roraimense sobre espaços makers: Em uma parceria entre IFRR (CBV, CBVZO, CNP e Reitoria), Sebrae-RR, Senai-RR e IEL-RR, foi criado, organizado e executado o **1º Seminário Roraimense sobre Espaços Makers**, realizado no dia 19/05/2022, no IEL-RR. Com uma programação bastante rica, o evento contou com as seguintes atividades: Capacitação 1: “Como Realizar a Escrita de Projetos de Inovação” (CANCELA), 2. “Oficina de Arduino”, 3. “Oficina de Impressora 3D”, 4. Exposição dos recursos dos Espaços Maker das instituições IFRR e Senai, 5. Seminário, e 6. Roda de conversa sobre Ambientes de Inovação. A reitoria disponibilizou brindes, camisas e banners para representantes do IF Maker do CNP e CBVZO, além dos representantes do Projeto de Robótica do CBV.

2º Período:

Edital IF MAKER interno para adquirir equipamentos e insumos para LAB IF MAKER: o edital de seleção de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com foco na implantação e/ou estruturação de laboratório IF Maker ou estrutura equivalente no exercício de 2023.

Foi aprovado a partir da participação de servidores pesquisadores, em rodadas de conversas, orientações, resoluções e palestras promovidas pela A a aprovação de projetos inovadores no âmbito do IFRR (nos campus executores), com fomento externo. Ocorridas no 2ª de 2022:

- a) IF Maker na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A proposta contemplada foi elaborada pelo *Campus* Boa Vista Zona Oeste (CBVZO). O campus receberá recursos para a aquisição de equipamentos que ampliarão o IF Maker existente, promovendo a disseminação dos princípios do ensino Maker”. Finalizada a chamada pública, o IFRR segue ao aguardo do recebimento do recurso no valor de R\$ 229.346, 54 para a ampliação dos laboratórios. O valor será investido na compra de impressoras, *notebooks*, e ferramentas diversas.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Baixíssima procura pelo corpo docente do IFRR em participar dos nossos editais internos e externos para angariar recursos financeiros afim de executar projetos inovadores.

Em relação aos editais, o governo federal cortou todo o recurso que tínhamos empenhados para execução dos projetos do GP inovação e IF Maker(internos). Neste sentido foi empenhado o recurso para pagamento dos pesquisadores contemplados no dia 26 de dezembro de 2022, após o governo federal devolver o recurso.

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Promoção de capacitações; envolvimento em projetos de P, D & I; conversa com chefias imediatas em relação a redução da CH do servidor, ou até mesmo disponibilização de CH de servidores.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	9.1	Contribuir com os Campi na elaboração de proposta.	Participação de servidores na elaboração de proposta.	1º e 2º	4	3	3	36	Coord. de curso/DIEPEI/DAP	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Não executado.</p> <p><u>2º Período:</u> Não foi executada oficina, workshop ou qualquer evento na área de Pesquisa e Inovação. Porém, alguns servidores participaram de eventos em centros tecnológicos, assim como à distância de workshop desenvolvido pelo CAPDA.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	9.1	Oportunizar a realização de oficinas de Promoção da Inovação.	Realizar pelo menos 2 oficinas on-line de PD&I, para incentivar os servidores e alunos a promoverem Inovação no CAM.	1º e 2º semestre	5	4	4	80	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Ação não realizada no primeiro semestre devido à não divulgação, por parte da CEPPEI, para os servidores e discentes.</p> <p><u>2º Período:</u> Participação na realização da 5ª edição da Semana de Empreendedorismo e Inovação (SEMEI), O evento foi realizado com a participação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPESPI) e da Agência de Inovação (AGIF) e parceria do SEBRAE e ocorreu no dia 20 de outubro de 2022 com a palestra Palestras/oficinas “Laboratório de Ideias” e “Empreendedorismo Digital e Profissões do Futuro”, ministradas por consultor do Sebrae.</p> <p>Recurso Executado: R\$ 126,00 (Auxílio Financeiro a estudantes - PROPESQ)</p>										
Recurso Executado: R\$ 126,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> No segundo semestre serão realizadas oficinas para Promoção da Inovação.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	9.1	Gerir a realização de evento de Promoção da Inovação	Disseminar a cultura de inovação para comunidade interna do CBV.	1º e 2º	5	3	3	45	DIPESP/ CONIT	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Os eventos em prol da promoção da Inovação serão realizados por meio da SEMEI (Semana de Empreendedorismo e Inovação), no segundo semestre.										
<u>2º Período:</u> Participação na realização da 5ª edição da Semana de Empreendedorismo e Inovação (SEMEI), O evento foi realizado com a participação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPEPI) e da Agência de Inovação (AGIF) e parceria do SEBRAE e ocorreu no período de 17 a de outubro de 2022. A programação foi organizada por comissão instituída por portaria e contou com as seguintes palestras/oficinas:										
<ul style="list-style-type: none"> ● Dia 18/10: Palestra “Empreendedorismo e Inovação: desafios e possibilidades para o currículo na educação profissional tecnológica”, ministrada pela professora da UFRR, Geórgia Ferko e Emanuel Souza, finalista na etapa nacional do prêmio SEBRAE de educação empreendedora. ● Dia 19/10: Palestras/oficinas “Comunicação e Marketing” e “Viagem ao Mundo do Empreendedorismo”, ministradas por consultor do Sebrae. ● Dia 20/10: Palestras/oficinas “Laboratório de Ideias” e “Empreendedorismo Digital e Profissões do Futuro”, ministradas por consultor do Sebrae. 										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Dificuldade para participação dos discentes, pois alguns professores não concordaram em dispensá-los das aulas para participação nas palestras/oficinas.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Sensibilização dos professores pela comissão.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	9.2	Criar uma estratégia para assessoramento aos pesquisadores quanto ao fluxo das proteções intelectuais.	Proteger as criações intelectuais produzidas no CBV	1º	4	4	4	64	DIPESP/ CONIT	R\$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período: Em 13 de abril, ocorreu uma reunião com a PROPESPI e a DIPESP para discutir várias ações, inclusive sobre as estratégias a serem utilizadas para as proteções das criações intelectuais. Esta ação ainda não foi concluída.

2º Período: No Fórum Interno da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (FIPPI), ocorrido em 03 e 04 de outubro de 2022, ficou definido formar um grupo de trabalho para discutir os fluxos a partir dos manuais e finalizar os que estão em construção, após análise técnica, foi sugerido encaminhar ao núcleo de publicações para providência das diagramações junto à Ascom e revisão.

Recurso Executado: R\$0,00

Problemas Enfrentados:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica

Ações Corretivas:

1º Período: Não se aplica.

2º Período: Não se aplica.

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	9.3	Acompanhar os projetos na área de Energia Renovável dos editais com fomento interno e externo	Captar projetos com potencial de inovação.	1º e 2º	4	3	3	36	DIPESP/ CONIT	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Aguardando a publicação dos editais institucionais na área de energia renovável. Com relação aos editais externos, incentivamos constantemente, por meio de divulgação nos canais oficiais de comunicação institucional, a participação dos servidores a submeterem projetos.</p> <p><u>2º Período:</u> Com aprovação no Edital 01/2022/INOVA/PROEN/IFRR, foi construída uma bancada de testes voltados para geração e uso de energia solar fotovoltaica.</p>										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica.										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	9.4	Fomentar cursos na área de Energia Renovável	Formar profissionais para atuar na área de energia renovável.	1º e 2º	4	3	4	48	DIPESP/ CONIT	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<p><u>1º Período:</u> Foram ofertadas cinquenta vagas para o Curso FIC - Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, pactuadas por meio por meio da Chamada Qualifica Mais, por adesão à Linha de Fomento da Bolsa Formação - Qualifica Mais EnergIF, no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). Essa primeira oferta foi concluída em 31 de maio de 2022, com quarenta estudantes formados.</p> <p>Participação dos Professores Ângela Maria Nogueira de Oliveira e Paulo Alberto Soares no curso de capacitação para docentes, segundo Ofícios Circulares nº 106 e 112 que realizaram a seleção de Unidades de Ensino para oferta de curso de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos (Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis). Cabe informar que o recurso das diárias e passagens da professora Ângela Maria Nogueira foi oriunda da PROPESPI, e os recursos gastos com o professor Paulo Alberto Soares foram do CBV.</p>										
<p><u>2º Período:</u> No período de 13/06 a 31/08 foi realizada a segunda oferta do Curso FIC - Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, pactuadas por meio por meio da Chamada Qualifica Mais, por adesão à Linha de Fomento da Bolsa Formação - Qualifica Mais EnergIF, no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). Foram ofertadas cinquenta vagas e como resultado, teve 40 (quarenta) estudantes formados.</p> <p>Foi ministrado o Curso Básico de Energia Solar Fotovoltaica, no período de 29 de Agosto a 09 de Setembro de 2022, totalizando carga horária de 20 horas. O curso teve como objetivo, capacitar servidores do IFRR para realizar acompanhamento dos sistemas instalados nos campi e garantir a verificação da eficiência e garantia dos equipamentos. Resultado: concluíram a capacitação somente 04 (quatro) servidores.</p> <p>Trabalhos realizados por comissão instituída por meio da Portaria 263/2022 - DG-CBV/IFRR, de 16/09/2022, para estruturação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável na modalidade Subsequente, conforme o disposto no Art. 8º da Resolução Resolução 682/2022.</p>										
Recurso Executado: O recurso executado nesta ação foi detalhado na dimensão Gestão Administrativa										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Não se aplica										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										

2º Período: Não se aplica

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	9.1	Fomentar e articular capacitação para servidores sobre propriedade intelectual, transferência de tecnologia, registro de marca, patente ou afins, junto a AGIF.	Adesão de servidores à capacitação e fomento de registro de propriedade intelectual, marca, software ou outro.	1º	4	3	4	48	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Não realizada.										
2º Período: Não se aplica.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se iniciou a ação, por parte da Copesq/CBVZO, devido à necessidade de cumprimento de outras demandas institucionais, entre elas: oferta, em turma do superior, de uma disciplina (planejamento, elaboração e correção de avaliação, regência e atendimento aos estudantes); encaminhamentos de demandas da área de Educação Física, do CBVZO (entre elas: atendimento aos estudantes com solicitações diversas (participação em jogos, uso de materiais e espaços do câmpus para práticas esportivas, recuperação e dependência no componente curricular em ofertas anteriores (durante pandemia), acompanhamento e encaminhamento de demandas de compra de materiais e equipamentos e da construção da quadra poliesportiva coberta); saída para férias (com dias pendentes a serem usufruídos do ano de 2021); submissão de projetos ao INOVA 2022, em parceria com DAP/CBVZO (a fim de atender a uma necessidade de ajuste em ambiente específico do CBVZO, que serve para realização de atividades diversas do CBVZO, com vistas a conseguir o recurso disponibilizado no Edital). Ainda, necessidade de organização do ambiente do Lab IFMaker CBVZO e organização da proposta para submissão a Fase II da Chamada Pública 35/2020-Apoio à criação dos Laboratórios Maker na Rede Federal de EPCT (MEC/SETEC).										
2º Período: Não se aplica.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Conversa com Direção Geral sobre a situação e sobre o acúmulo de demandas e viabilização de distribuição de trabalho a outros servidores. Não atendimento de algumas demandas como: participação em comissões, acompanhamento e treinamento de estudantes para participação em competições esportivas, regência de algumas turmas do Técnico Integrado.										
2º Período: Não se aplica.										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	9.2	Buscar assessoria para pesquisadores do campus quanto às tecnologias patenteáveis.	Possibilidade de criação de produto(s) inovador(es) e patenteável(is).	2º	3	3	3	27	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
1º Período: Ação prevista para o segundo semestre.										
2º Período: Não executada.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
1º Período: Não se aplica.										
2º Período: Não se conseguiu, por parte da Coordenação de Pesquisa, articular a ação e conciliar com outras atividades laborais.										
Ações Corretivas:										
1º Período: Não se aplica										
2º Período: Não se aplica										

Unidade	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	9.1	Ofertar capacitação para servidores sobre o tema propriedade intelectual.	Alcançar pelo menos 01 (um) registro de propriedade intelectual.	2º semestre	4	4	4	64	COPESQ	R\$0,00
Execução da Ação e Resultados Alcançados										
<u>1º Período:</u> Não executado. Ano passado uma professora participou da capacitação.										
<u>2º Período:</u> Não executado.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
<u>1º Período:</u> Falta de servidores										
<u>2º Período:</u> Falta de recursos.										
Ações Corretivas:										
<u>1º Período:</u> Não se aplica										
<u>2º Período:</u> Não se aplica.										